

DETERMINAZIONE N. 172 DEL 28 OTTOBRE 2013

Oggetto: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e il restauro delle coperture prospicienti via Thouar. Approvazione di perizia di variante tecnica e suppletiva.

IL DIRETTORE F.F.

VISTA la delibera consiliare n. 4 del 11/02/2013;

PREMESSO che con determinazione n. 126 del 23.07.13 sono state affidate alla ditta Co.r.edil sas con sede in Firenze, via Starnina, 78 le opere di rifacimento di porzione di copertura dell'ala prospiciente via P. Thouar nella sede di Montedomini per un importo pari a € 93.011,20 compresi oneri per la sicurezza ed esclusa iva, spese tecniche e somme a disposizione dell'Amministrazione per complessivi € 115.000;

RICORDATO che ai sensi della convenzione stipulata con il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Umbria la ASP si avvale della collaborazione del Provveditorato tramite il conferimento delle funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 163/06;

CONSIDERATO che:

- durante l'esecuzione dei lavori, a seguito della demolizione del controsoffitto e allo smontaggio del tetto, è emerso che alcune travi, oltre quelle per cui era già prevista la sostituzione, sono risultate irrimediabilmente deteriorate con sostanziale ed evidente riduzione della sezione resistente, e che inoltre si è reso necessario effettuare il recupero di una capriata mediante indagine diagnostica di dettaglio;
- trattandosi di interventi su manufatti preesistenti non era possibile identificare e definire il preciso e puntuale tipo di intervento nella sua complessità e particolarità esecutiva;
- per i motivi sopra esposti si è reso necessario apportare alcune variazioni ai lavori programmati ma da ritenersi complementari ed indispensabili per la buona riuscita dell'intervento stesso e pertanto è stata redatta dal RUP nominato ing. Francesco Bonanno la perizia di variata distribuzione e suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c del D.Lgs. 163/06, depositata agli atti presso gli uffici della ASP;

VISTA la perizia di variata distribuzione da cui emerge che il quadro economico modificato ammonta a complessivi € 119.698,53 per cui si rende necessario il finanziamento di ulteriori € 5.000;

PRESO ATTO:

- che la maggiore spesa non comporta modifiche sostanziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute non prevedibili al momento della redazione del progetto e della consegna dei lavori;
- dell'ammissibilità della presente variante ai sensi dell'art. 205 commi 3 e 4 del D.Lgs. 163/06 e della sua approvazione ai sensi dell'art. 161 comma 9 Il capoverso del Regolamento 207/10 da parte del RUP ing. Bonanno;

RITENUTO necessario approvare per la propria competenza gli atti di variante tecnica e la maggiore spesa conseguente;

PRESO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione per la quale il Responsabile del Servizio Logistico firma in calce;

PRESO ATTO della regolarità contabile della presente determinazione per la quale il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario firma in calce;

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto dell'Azienda;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare gli atti di variante tecnica e suppletiva prendendo atto che l'importo contrattuale dei lavori con l'impresa Cor.edil. sas viene elevato di € 11.026,00 come da atto aggiuntivo allegato alla perizia di variante tecnica;
- 2) di dare atto che la variazione in oggetto non comporta modifiche sostanziali al progetto iniziale, ed è motivata da esigenze derivanti da circostanza sopravvenute e non prevedibili al momento della redazione del progetto e della consegna dei lavori;
- 3) di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento pari a € 5.000 fanno carico al Budget 2013, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 17/12/12 ed al primo assestamento del Budget approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 19.07.13 e che all'interno del piano degli investimenti è stanziato l'importo imputato alla Business Unit "Struttura";
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

* * * * *

IL DIRETTORE F.F.
(Dr.ssa Marta Meoni)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Responsabile Servizi Logistici
Arch. Silvia Giannoni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Responsabile Servizio Economico-Finanziario
Rag. Paolo Sottani

Estensore Micael Urbani