

ATTO D'IMPEGNO

Il giorno 02 del mese di Febbraio del 2016 il Consorzio Telesio con sede in Roma, via Messina 15, CF 04484861002, in persona del Presidente Arch. Eugenio Arbizzani ivi domiciliato per la carica

Premesso che:

- in data 24/06/1993 il Consorzio Telesio ha stipulato con l'Azienda Ospedaliera, allora denominata USL 4 di Cosenza, un disciplinare contrattuale per l'espletamento delle attività di servizio a contenuto tecnico e legale inerenti l'attuazione del programma straordinario di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della Legge n. 67 del 1988, e in particolare, ai sensi dell'art. 1) comma 6, lo svolgimento delle attività di Direzione Lavori, assistenza e contabilità dei lavori;
- con deliberazione n. 1543 del 11/12/2008 è stato approvato dall'Azienda Ospedaliera l'Atto d'Obbligo con il Consorzio Telesio che riformula in termini tecnici ed economici le attività del Consorzio nei confronti dell'Azienda Ospedaliera;
- con deliberazione n. 1038 del 24/11/2010 è stato approvato dall'Azienda Ospedaliera il Progetto Definitivo redatto dal Consorzio Telesio relativo alle opere di Ristrutturazione ed Adeguamento Normativo degli edifici esistenti all'interno del P.O. Annunziata (AOCS1);
- con deliberazione n. 1155 del 19/10/2011 è stato approvato dall'Azienda Ospedaliera, a seguito delle procedure di gara per procedura ristretta, l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Ristrutturazione ed Adeguamento Normativo del Presidio Ospedaliero Annunziata (AOCS1);
- in data 23/12/2012 con Prot. 245.2011 il Consorzio Telesio comunica all'Azienda Ospedaliera che il prof. arch. Riccardo Wallach è nominato Direttore dei Lavori;
- in data 21/03/2012 è stato redatto il contratto d'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Ristrutturazione ed Adeguamento normativo degli edifici esistenti all'interno del P.O. Annunziata (AOCS1) tra l'Azienda Ospedaliera e l'A.T.I. Cofely Italia Spa e CO.FER. srl;

- in data 22.12.2015 il progettista arch. Riccardo Wallach relazionava in merito ai motivi che hanno portato all'esigenza di redigere una perizia di variante entro il limite contrattuale del 5%;
- in data 04.01.2016 l'Azienda Ospedaliera di Cosenza con nota prot. 38 richiedeva la presente proposta integrativa di atto d'obbligo;

Tutto ciò premesso

Il Consorzio Telesio assume l'impegno a redigere il progetto di Perizia di Variante del Presidio Ospedaliero Annunziata (AOCS1) con i seguenti patti e condizioni:

1. Il Consorzio svolgerà l'attività di progettazione dei lavori in variante, di adeguamento degli elaborati antincendio, di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza nonché quelle di supporto tecnico e legale con il compenso specificato nell'allegato A, i cui importi sono desunti dal calcolo delle parcelle professionali, secondo i criteri allegati all'atto transattivo con l'applicazione delle riduzioni condivise con dall'AOCS;
2. I compensi indicati nell'allegato A sono calcolati sulla base di una previsione di lavori di perizia pari a 1.350.000,00 euro e potranno subire variazioni in più o in meno in funzione dell'effettivo valore delle opere oggetto di variante.
3. Il Consorzio si impegna a consegnare tutti gli elaborati previsti dalla normati vigente entro gg 40 dalla delibera di presa d'atto del seguente atto d'impegno ed a supportare l'AOCS in tutte le procedure di approvazione degli stessi.

Consorzio Telesio
Il Presidente

Prof. Arch. Eugenio Arbizzani

Allegati: Allegato A

ALLEGATO A)

| AOCS1 PERIZIA DI VARIANTE PROGETTAZIONE EDILE, IMPIANTI e ANTINCENDIO - Ricavi con riduzione del 25% | | | | |
|--|----------------|------------------|-------------|-------------|
| importo lavori | € 1.350.000,00 | | | |
| opere edili | € 720.000,00 | | | |
| impianti elettrici | € 240.000,00 | Edile e Impianti | € 52.422,70 | € 39.317,03 |
| impianti meccanici | € 240.000,00 | Antincendio | € 23.740,96 | € 17.805,72 |
| | | TOTALE PARCELLA | € 76.163,66 | € 57.122,75 |

| AOCS1 PERIZIA DI VARIANTE DIREZIONE LAVORI - Per ricavi riduzione del 25% | |
|---|--------------------|
| Importo lavori | |
| € 1.350.000,00 | |
| | RICAVI |
| DL | € 47.496,88 |
| ACCESSORI DL | € 7.033,15 |
| TOTALE | € 54.530,03 |

| AOCS1 PERIZIA DI VARIANTE Coordinamento Sicurezza | |
|---|--------------------|
| Importo lavori | |
| € 1.350.000,00 | |
| | RICAVI |
| SICUREZZA | € 15.000,00 |
| TOTALE | € 15.000,00 |

Consorzio Telesio
Il Presidente

Prof. Arch. Eugenio Arbizzani