

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 111 del 20 GEN. 2021

DIREZIONE: U.O.C. Servizio Tecnico

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EFFETTUATA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DA ESEGUIRSI PRESSO I LOCALI DI VIA KEPLERO A COMISO, LA PALAZZINA UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNA ALL'AREA DI PERTINENZA DEL P.O. MAGGIORE DI MODICA E L'OSPEDALE MARIA PATERNO' AREZZO DI RAGUSA CIG 80753830DE - AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

L'ESTENSORE
Laura Rollo
Laura Rollo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giorgio Frasca

Giorgio Frasca

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Gaetano Cilia

Gaetano Cilia

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 15 GEN. 2021

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

F d.Vinc.

S.Pass.

Denominazione _____

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

[Signature]

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
Dott. Massimo Cicero

[Signature]

Il 20 GEN. 2021, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario, con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

VISTA la L.R.n. 5/2009;

VISTO l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

PREMESSO che

- con deliberazione n. 2414 del 27.09.2019 è stata indetta la procedura negoziata telematica, mediante il Me.P.A., ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n.50/2016, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso i locali di via Keplero a Comiso, la palazzina Uffici Amministrativi interna all'area di pertinenza del P.O. Maggiore di Modica e l'Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa a seguito di redazione del progetto esecutivo, per un importo posto a base di gara è pari a € 59.855,55, oltre ad € 7.225,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 87.000,00 IVA compresa;
- con delibera 2826 del 15/11/2019 in esito all'espletamento della procedura negoziata sopra citata è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs n.50/2016, all'operatore economico Zocco Carmelo con sede in Modica (RG), C.F. ZCCCML62B05F258V e partita IVA 00783530884, che ha offerto il ribasso del 28.6228% sull'importo posto a base d'asta di € 59.855,55 oltre € 7.225,00 di oneri della sicurezza e, pertanto, per l'importo contrattuale di € 49.948,22 oltre IVA 22% il cui quadro economico è di seguito rappresentato:

QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI			
A/1	Lavori	€ 42.723,22	
A/2	costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.225,00	
A/3	Totale Importo Lavori	€ 49.948,22	€ 49.948,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B/1	IVA sui lavori (22%)	€ 10.988,61	
B/3	Incentivo per la progettazione art.113 D.Lgs. n.50/16 - 2%	€ 1.341,61	
B/4	Oneri per conferimento a discarica	€ 200,00	
B/6	Imprevisti circa il 5,4%	€ 3.620,12	
	Totale somme a disposizione	€ 16.150,34	€ 16.150,344
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 66.098,56

- in data 27/11/2019 sono stati consegnati, con apposito verbale redatto di pari data, i lavori alla suddetta ditta;
- con nota del 16/12/2019 l'operatore economico dichiarava l'impossibilità a proseguire i lavori a causa delle condizioni climatiche attuali;
- in data 19/12/2019 il Direttore dei Lavori dispone la sospensione dei lavori giusto verbale di sospensione lavori n. 1 redatto in pari data;
- in data 24/02/2020 il Direttore dei Lavori dispone la ripresa dei lavori giusto verbale di ripresa lavori n. 1 redatto in pari data;
- in data 16/03/2020 il Direttore dei Lavori, stante la situazione di emergenza derivante dall'epidemia da Coronavirus e della conseguente necessità di limitare le attività produttive non indifferibili e non indispensabili alla produzione, non essendo possibile la regolare prosecuzione dell'appalto, dispone la sospensione temporanea dei lavori giusto verbale di sospensione lavori n. 2 redatto in pari data;
- in data 04/05/2020 il Direttore dei Lavori dispone la ripresa dei lavori giusto verbale di ripresa n. 2 redatto in pari data;

- Prendere atto, secondo il Certificato di Regolare Esecuzione sopra indicato, che il credito per l'Impresa è pari ad € 263,72 IVA esclusa;
- Dare atto che ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.lgs. n.50/2016 l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
- Liquidare e pagare la fattura n. 4 del 29.12.2020 della ditta Zocco Carmelo dell'importo di €. 321,74 IVA inclusa, registrata in contabilità aziendale in data 30.12.2020 al n. 46917 relativa al saldo dei lavori suddetti imputandone la spesa sul conto di costo patrimoniale 101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione";
- Dare atto che la suddetta somma rientra nell'autorizzazione di spesa n.250/15 del 2020 di cui alla delibera n.2790 del 12/11/2020 imputandone la spesa sul conto di costo patrimoniale 101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione";
- Trattandosi di lavori di immobilizzazione in corso di realizzazione, il presente atto verrà trasmessa dallo scrivente Settore all'Ufficio Gestione Beni.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Torrisi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Angelo Aliquò

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

PRESO ATTO che con nota n. 47A/ST del 17/01/2020, il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia, ha disposto di sostituire, in corso di esecuzione dei lavori, il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) geom. Rosario Schembari, in quiescenza, con il geom. Giorgio Frasca, dipendente di questa Azienda;

DATO ATTO che:

- con determina n. 341 del 26/05/2020 è stato liquidato e pagato il 1° S.A.L. dell'importo di € 37.570,81 IVA compresa;
- con deliberazione n. 2790 del 12/11/2020 è stato liquidato e pagato il 2° S.A.L. per l'importo di € 26.455,72 IVA compresa;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori, per circostanze sopravvenute e imprevisti non prevedibili si è reso necessario effettuare opere in variante a quanto previsto nel progetto originario;

PRESO ATTO che la Direzione Lavori ha proceduto a redigere una Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prevedendo variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e comunque tali da non comportare modifiche sostanziali al progetto originario, e in ottemperanza al comma 2 del predetto art. 106 il valore della modifica è al di sotto della soglia fissata dall'art. 35 e del 15% del valore iniziale del contratto per un importo complessivo dell'opera pari ad € 68.560,43 definito da quadro economico di seguito riportato:

Quadro economico di perizia		
IMPORTO DEI LAVORI		€ 57.610,08
Lavori al netto del ribasso del 28,6228%		€ 41.120,46
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.624,04	€ 11.624,04
Importo dei lavori		€ 52.744,50
Somme a disposizione dell'amministrazione.		
IVA al 22%	€ 11.603,79	
Incentivi progettazione 2%	€ 1.384,68	
Oneri conferimento a discarica	€ 1.389,46	
Oneri occupazione suolo pubblico	€ 1.438,00	
Totale somme a disposizione	€ 15.815,93	€ 15.815,93
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 68.560,43

RILEVATO che dal confronto del quadro economico del progetto originario con quello della Perizia di Variante e Suppletiva scaturisce il suddetto maggior importo complessivo pari a €. **2.461,87** (€ 68.560,43 - € 66.098,56), a cui si farà fronte dall'utilizzo in parte dell'importo degli imprevisti di cui alle somme a disposizione ed in parte dall'utilizzo di risorse economiche aggiuntive da parte dell'amministrazione;

PRESO ATTO che, con riferimento agli atti di cui alla perizia di variante e suppletiva, custoditi presso la U.O.C. Servizio Tecnico:

- in data 11/03/2020, è stato rilasciato, il parere tecnico da parte del R.U.P., ai sensi dell'art.5, comma 3, della L.R. n. 12/2011;
- in data 10/03/2020 è stato sottoscritto dal R.U.P. e dalla ditta Zocco Carmelo il relativo atto di sottomissione;
- con delibera n. 2031/20 è stata approvata in linea amministrativa la Perizia di Variante Suppletiva dei "dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso i locali di via Keplero a Comiso, la palazzina Uffici Amministrativi interna all'area di pertinenza del P.O. Maggiore di Modica e l'Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa", sulla scorta delle approvazioni e dei pareri tecnici, appositamente redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Giorgio Frasca, ai sensi all'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l'importo di € 68.560,43;

DATO ATTO che le autorizzazioni contabili sono state le seguenti:

- con atto deliberativo n. 2826 del 15/11/2019 è stata autorizzata la somma di:
 - € 46.461,78 sul conto di costo economico conto 50301010101 denominato "*manutenzione e riparazione fabbricati disponibili strumentali*" (aut. 146 sub 3 anno 2020);

- € 19.636,78 sul conto 50301010102 denominato “*manutenzione e riparazione fabbricati indisponibili strumentali*” (aut.147 sub 6 anno 2020);
- con atto deliberativo n. 2031 del 31/07/2020 è stata autorizzata la somma di:
 - € 2.461,87 sul conto 50301010102 denominato “*manutenzione e riparazione fabbricati indisponibili strumentali*” (aut.147 sub 6 anno 2020);
- con atto deliberativo n. 2790 del 12/11/2020 sono state rettificate , così come da richiesta di cui alla nota n. 487A/ST del 16/07/2020 le predette autorizzazioni dai conti economici al conto patrimoniale n.101021002 denominato “*immobilizzazioni in corso di realizzazione*” (aut.250 sub 15 anno 2020);

PRESO ATTO che con il Certificato di Ultimazione Lavori del 20/05/2020 il Direttore dei Lavori, Geom. Giorgio Frasca, certifica che i lavori sono stati ultimati in pari data;

RILEVATO che il Certificato di Regolare Esecuzione e la relazione sullo stato finale redatti dal Direttore dei Lavori, in data 30/10/2020 attestano la regolarità dei lavori e determinano un importo residuo da liquidare all’impresa pari ad € 263,72 IVA esclusa;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 102 comma 3 del D.lgs. n.50/2016 il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione dello stesso, decorsi i quali il certificato si intende tacitamente approvato, ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare ammissibile l’allegato Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi del combinato disposto degli artt.234 comma 2 e 237 del D.P.R. n.207/2010, emesso dal D.L. e relativo ai “*Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso i locali di via Keplero a Comiso, la palazzina Uffici Amministrativi interna all’area di pertinenza del P.O. Maggiore di Modica e l’Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa*”;

RITENUTO altresì, di riconoscere il credito per l’impresa pari ad € 263,72 IVA esclusa;

VISTA la fattura 4 del 29.12.2020 della ditta Zocco Carmelo dell’importo di € 321,74 IVA al 22% inclusa, registrata in contabilità aziendale in data 30.12.2020 al n. 46917 relativa al saldo dei lavori suddetti;

ACCERTATA la regolarità contributiva presso gli enti previdenziali;

RITENUTO pertanto, di dover procedere al pagamento della somma di € 321,74 IVA inclusa imputando la spesa sul conto patrimoniale n. 101021002 denominato “*immobilizzazioni in corso di realizzazione*”;

PRESO ATTO che gli atti sopra richiamati sono custoditi presso la sede dell’U.O.C. Servizio Tecnico;

DATO ATTO che il Dirigente dell’U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 23/10/1996 n.543, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. Dichiarare ammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt.234 comma 2 e 237 del D.P.R. n.207/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso il 30/10/2020 dal Direttore dei Lavori Geom. Giorgio Frasca e relativo alle opere in oggetto;