

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Dott. Emanuele Marcello Dieli  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal \_\_\_\_\_

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_


IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1877 del 10 AGO. 2023

DIREZIONE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione della copertura a tetto del padiglione centrale del presidio ospedaliero "Maria Paternò Arezzo" di Ragusa. Approvazione perizia di assestamento contabile e suppletiva, stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il Dirigente Responsabile  
U.O.S. Programmazione e Gestione Investimenti  
*Dott. Angelo Costa*

Il Responsabile Unico del Procedimento  
*Arch. Maddalena Di Martino*

Il Direttore della Struttura  
*Dott. Pasquale Amendolagine*

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il \_\_\_\_\_

Autorizzazione di Budget	n. _____	sub _____	anno _____
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____	sub _____	anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. <u>19</u>	sub <u>1</u>	anno <u>2023</u>
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____	sub _____	anno _____
Altro _____	n. _____	sub _____	anno _____

- ☐ Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale  
☐ Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario  
*[Signature]*

Il Direttore U.O.C.  
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale  
Dott. Massimo Cicero  
*[Signature]*

Il 10 AGO. 2023, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio Russo, nominato con Decreto dell'Assessore alla Salute n. 52/2022 del 28/12/2022 e successiva proroga giusta Decreto Assessoriale n. 28/2023/GAB del 29/06/2023, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo, dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Emanuele Marcello Dieli, adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l’Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n.159/2020 del 3.3.2020;

**PREMESSO** che con delibera n. 1358 del 17/06/2021 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei “*Lavori di manutenzione della copertura a tetto del padiglione centrale del presidio ospedaliero “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa*”, redatto dal professionista Arch. Rigels Pirgu, incaricato giusta delibera n. 1204 del 20/04/2020, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e del rilascio del certificato di regolare esecuzione, dell’importo complessivo di € 379.160,30, a valere sui fondi del bilancio aziendale, di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
LAVORI		
Importo dei lavori a base d'asta	259.530,33 €	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	30.544,22 €	
Totale Importo Lavori	290.074,55 €	290.074,55 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui Lavori (10%)	29.007,46 €	
Spese competenze tecniche (Prog., DL, Coord. Sicur.)	25.577,71 €	
IVA 22% + Oneri previdenziali 4%	6.875,29 €	
Incentivo di cui all'art.113 c.3 del D.Lgs n.50/2016	5.801,49 €	
Oneri conferimento a discarica	5.500,00 €	
Imprevisti e arrotondamenti	16.323,80 €	
Totale somme a disposizione	89.085,75 €	89.085,75 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO		379.160,30 €

**CHE** in ordine al predetto intervento è stato individuato, giusta nota prot. n. 135/ST del 05/03/2022, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Arch. Maddalena Di Martino, Dirigente in servizio presso la U.O.C. Servizio Tecnico dell’Azienda;

**DATO ATTO** che, in esito all’avvenuto espletamento della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori in argomento, mediante procedura negoziata telematica con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto, con successiva delibera n. 2163 del 01/10/2021, è stata disposta l’aggiudicazione in favore della Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale, per l’importo contrattuale di € 214.444,82, di cui € 183.900,60 quale importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 29,141% ed € 30.554,22 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinando il seguente quadro economico di aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE		
LAVORI		
Importo dei lavori a base d'asta	259.530,33 €	
Ribasso del 29,141%	75.629,73 €	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 29,141%	183.900,60 €	183.900,60 €
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	30.544,22 €	30.544,22 €
Totale Importo Lavori	214.444,82 €	214.444,82 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui Lavori (10%)	21.444,48 €	
Spese competenze tecniche (Prog., DL, Coord. Sicur.)	25.577,71 €	
IVA 22% + Oneri previdenziali 4%	6.875,29 €	
Incentivo di cui all'art.113 c.3 del D.Lgs n.50/2016	5.801,49 €	
Oneri conferimento a discarica	5.500,00 €	
Quota pari al 15% del ribasso d'asta ai sensi dell'art. 3 l.r. n.20/2007 e ss.mm.ii	11.344,46 €	
Imprevisti e arrotondamenti	16.323,80 €	
Totale somme a disposizione	92.867,23 €	92.867,23 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO AGGIUDICATO		307.312,05 €

**DATO ATTO**, altresì, che con il suddetto operatore economico è stato stipulato relativo contratto d'appalto prot. n. U-022484 del 28/06/2022 e che si è proceduto alla relativa consegna dei lavori in data 26/07/2022, giusta verbale di consegna redatto in pari data;

**RICHIAMATA** la delibera n. 2234 del 29/09/2022 con la quale è stata disposta, in favore della Ditta esecutrice dei lavori, l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, pari ad € 64.333,45 al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**RILEVATO** che alla medesima Ditta esecutrice ad oggi non sono stati corrisposti pagamenti in acconto oltre l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale come sopra precisato;

**ACCERTATO** che i lavori sono stati ultimati in data 14/02/2023, come verificato dal direttore dei lavori in data 20/02/2023, nel rispetto dei termini contrattuali come successivamente ampliati giusta autorizzazione all'uopo rilasciata dall'Amministrazione;

**DATO ATTO** che nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire maggiori quantità di alcune lavorazioni marginali e di dettaglio non previste in progetto ma indispensabili alla buona esecuzione e funzionalità dell'opera, per le quali il R.U.P., come sopra individuato, ha rilasciato parere tecnico di approvazione in data 08/06/2023, agli atti della U.O.C. Servizio Tecnico;

**RILEVATO** che le predette modifiche non hanno alterato la natura complessiva del contratto, non hanno determinato modifiche sostanziali nelle categorie delle lavorazioni così come disposto dall'art. 106, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., né tantomeno risultano sostanziali variazioni economiche, in quanto tali prestazioni supplementari non eccedono il 15% del valore del contratto iniziale e, nello specifico, vi è una variazione in aumento dell'importo contrattuale pari ad € 11.266,08, rimanendo invariato, pertanto, l'importo complessivo di progetto pari ad € 307.312,05, come da quadro economico di perizia di assestamento e suppletiva di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA ASSESTAMENTO E SUPPLETIVA</b>		
<b>LAVORI</b>		
Importo dei lavori a base d'asta	260.461,31 €	
Ribasso del 29,141%	75.901,03 €	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 29,141%	184.560,28 €	184.560,28 €
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	41.150,62 €	41.150,62 €
<b>Totale Importo Lavori</b>	<b>225.710,90 €</b>	<b>225.710,90 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA sui Lavori (10%)	22.571,09 €	
Spese competenze tecniche (Prog., DL, Coord. Sicur.)	25.577,71 €	
IVA 22% + Oneri previdenziali 4%	6.875,29 €	
Incentivo di cui all'art.113 c.3 del D.Lgs n.50/2016	5.801,49 €	
Oneri conferimento a discarica	5.500,00 €	
Quota pari al 15% del ribasso d'asta ai sensi dell'art. 3 l.r. n.20/2007 e ss.mm.ii	11.344,46 €	
Imprevisti e arrotondamenti	3.931,11 €	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>81.601,15 €</b>	<b>81.601,15 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>307.312,05 €</b>

**CONSIDERATO** che successivamente, in attuazione delle previsioni di cui al decreto legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, segnatamente art. 26 recante "*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*", volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, si è provveduto a determinare il maggiore importo al netto del ribasso d'asta del 29,141, riconoscendone all'appaltatore la quota del 90%, pari ad € 73.778,42, così come previsto dalla medesima disposizione normativa;

**CHE**, conseguentemente, in ragione dell'applicazione della cennata disposizione normativa di cui all'art. 26 del decreto legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è stato rideterminato il seguente quadro economico sul conto finale dell'intervento, pari a complessivi € 364.227,63:





**RITENUTO**, pertanto, in ragione di quanto sopra esposto e sulla scorta dei documenti contabili citati e agli atti della U.O.C. Servizio Tecnico, di approvare in ordine all'intervento in argomento, la perizia di assestamento contabile e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori in data 05/06/2023, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il conto finale del medesimo intervento emesso in data 30/06/2023, di cui all'art. 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, dell'importo complessivo di € 364.227,63 come sopra quantificato, nonché il certificato di regolare esecuzione dei lavori riconoscendo, conseguentemente il relativo credito netto in favore dell'impresa esecutrice dei lavori, pari ad € 235.155,87, oltre IVA 10%, come sopra determinato, per un importo complessivo, IVA compresa, di € 258.671,46, oltre agli oneri di conferimento a discarica pari ad € 1.336,38;

**DATO ATTO** che i suddetti importi vengono imputati sull'autorizzazione di spesa 606/6, giusta deliberazione n. 2163/21 al contro patrimoniale n. 101021002 denominato *"immobilizzazioni in corso di realizzazione"*;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1996 N. 543, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### **DELIBERA**

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. **Approvare**, sulla scorta dei documenti contabili in premessa richiamati e agli atti della U.O.C. Servizio Tecnico, relativamente all'intervento relativo ai *"Lavori di manutenzione della copertura a tetto del padiglione centrale del presidio ospedaliero "Maria Paternò Arezzo" di Ragusa"*, la cui esecuzione è stata affidata all'impresa Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale, la perizia di assestamento contabile e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori in data 05/06/2023, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il conto finale del medesimo intervento di cui all'art. 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, nonché il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori in data 31/07/2023;
2. **Prendere atto** che nell'ambito del cennato conto finale dell'intervento in argomento, l'importo complessivo è stato quantificato in € 364.227,63, così come determinato al seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO CONTO FINALE</b>		
<b>LAVORI</b>		
Importo dei lavori a base d'asta	260.461,31 €	
Ribasso del 29,141%	75.901,03 €	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 29,141%	184.560,28 €	184.560,28 €
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	41.150,62 €	41.150,62 €
<b>Totale Importo Lavori</b>	<b>225.710,90 €</b>	<b>225.710,90 €</b>
<b>ADEGUAMENTO PREZZI art. 26 D.L. 50 17/05/2022</b>		
<b>per Lavori edili</b>	67.782,25 €	
<b>Sicurezza</b>	5.996,17 €	
	73.778,42 €	<b>73.778,42 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA sui Lavori (10%)	29.948,93 €	
Spese competenze tecniche (Prog., DL, Coord. Sicur.)	25.577,71 €	
IVA 22% + Oneri previdenziali 4%	6.875,29 €	
Incentivo di cui all'art.113 c.3 del D.Lgs n.50/2016	1.000,00 €	
Oneri conferimento a discarica	1.336,38 €	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>64.738,31 €</b>	<b>64.738,31 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>364.227,63 €</b>

3. **Precisare** che l'importo in incremento pari ad € 73.778,42, discendente dal riconoscimento, in favore dell'impresa esecutrice dei lavori, del diritto alla revisione dei prezzi così come disciplinata dalla normativa sopra richiamata, determina un maggiore importo sul quadro economico dell'intervento come risultante dal conto finale, pari ad € 56.915,58, per la copertura del quale sono utilizzabili in quota parte le economie da ribasso d'asta del medesimo

