

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 762 DEL 29 DIC. 2016

SETTORE UFFICIO TECNICO

1° SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Geom. Claudio LO GIUDICE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO: Geom. Pasqualino CALABRESE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 60 DEL 27 DIC 2016

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE LOCALITA' COMUNALI - IMPORTO COMPLESSIVO € 50.000,00.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA MAGGIORE SPESA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - CIG: 6576480AF8 - CUP: D59D14000690006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m. ed i.;

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 9751 dell'1/07/2014, di "Nomina dei Responsabili dell'Ufficio Tecnico Comunale",

PREMESSO

CHE con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 9 – Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politiche della Casa, E.R.P., A.B.R., Risorse Idriche, Ciclo Integrato delle Acque – della Regione Calabria in data 09/05/2014 Prot. n. 629 e registrato in data 16/05/2014 n. 6071, con la quale ai sensi della L.R. n. 24 del 31/07/1987 – L.r. n. 47 del 23/12/2011, è stato concesso un contributo di € 50.000,00 finalizzato all'intervento di "Completamento dell'impianto di illuminazione pubblica in varie località comunali";

CHE il progetto dei lavori di "Completamento dell'impianto di illuminazione pubblica in varie località comunali", essendo d'importo complessivo inferiore a € 100.000,00 non è stato inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. in conformità a quanto previsto dall'art. 128 comma 1 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m. ed i.;

VISTO il progetto definitivo ed esecutivo per l'importo complessivo di € 50.000,00, redatto e firmato dal tecnico incaricato Arch. Massimo Rizzo, approvato con Delibera di G.C. n. 186 del 01/12/2014;

CHE in esecuzione alla Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 78 del 03/03/2015, è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta per i lavori di "Completamento dell'impianto di illuminazione pubblica in varie località comunali", la cui scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata per il giorno 29/02/2016, e nei termini prescritti sono pervenute n. 10 (dieci) offerte;

VISTI i verbali di gara redatti in data 01/03/2016 e in data 14/03/2016, da cui si rileva che l'Impresa Elettroimpianti S.n.c di Capano & C. – Via A. Pepe, 16 – 87021 Belvedere Marittimo (CS), si è aggiudicata la gara d'appalto con il ribasso del 33,730%, pari all'importo netto di € 20.345,05, oltre la somma di € 1.090,43 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e la somma di € 5.209,33 quali costo del personale non soggetto a ribasso e così per un totale complessivo di € 26.644,81 oltre IVA al 10%, la cui aggiudicazione definitiva è stata approvata con Determina n. 262 del 06/06/2016;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio n. 262 del 06/06/2016 con la quale sono stati approvati la rimodulazione del nuovo quadro economico e lo schema di contratto;

VISTO il contratto di appalto Rep. n. 07 del 08/08/2016, registrato telematicamente in data 11/08/2016 al n. 1956 Serie 1T, nel quale il corrispettivo dei lavori risulta di € 26.644,81 inclusa la somma di € 1.090,43 per oneri di sicurezza e € 5.209,33 per costo del personale non soggetti a ribasso ed esclusa IVA al 10%;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 01/09/2016;

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione il tecnico incaricato, ha provveduto a redigere perizia di variante redatta e firmata in data 19/12/2016, le cui ragioni si identificano nelle fattispecie di una variante necessaria:

- per l'asestamento delle quantità delle categorie dei lavori previsti nel progetto principale con l'inserimento di nuovi lavori, finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità motivata da obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, nel limite del 5% dell'importo contrattuale con copertura nello stanziamento previsto nel quadro economico (Art. 132 comma 3° secondo e terzo periodo del D.L.vo 163/2006) e s.m. ed i.;

CHE per la redazione della perizia cui si è fatto cenno, per integrare i nuovi lavori è stato utilizzato il ribasso di gara, senza però subire nessuna variazione di spesa rispetto all'importo complessivo del progetto principale di € 50.000,00;

RITENUTO che l'impresa appaltatrice dei lavori, con apposito schema atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, ha accettato di eseguire i lavori della variante, agli stessi patti e condizioni del progetto principale;

CHE l'importo dei lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara del 33,730% era di € 20.345,05, oltre la somma di € 1.090,43 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e la somma di € 5.209,33 quali costo del personale non soggetto a ribasso e così per un totale complessivo di € 26.644,81 oltre IVA al 10%, mentre quello della perizia di variante al netto del ribasso offerto in sede di gara del 33,730% è di € 26.884,23 incluso costo del personale non soggetto a ribasso, oltre la somma di € 1.090,43 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale complessivo di € 27.974,66 oltre IVA al 10%, con una variazione netta di spesa in più di € 1.329,85 (incluso oneri di sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10% in € 132,99 e così per un totale di € 1.462,84;

CHE si ritiene di dover approvare la perizia di variante cui si è fatto cenno, che rientra nei limiti del 5% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 132 comma 3° secondo e terzo periodo del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m. ed i., che presenta il seguente nuovo quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI

A1) Lavori a base d'asta (al netto del ribasso offerto del 33,730%) inclusa manodopera	€ 26.884,23
A2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi nei prezzi	€ 1.090,43
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 27.974,66

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA al 10% su (A)	€ 2.797,47
B2) Spese generali nei limiti del 15% dei lavori (progettazione, direzione lavori e contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, RUP, ecc.	€ 5.550,00
B3) Cassa Previdenza al 4% su B.2	€ 222,00
B4) IVA al 22% su (B.2 + B.3)	€ 1.269,84
B5) Spese per allacciamenti ente distributore ed imprevisti	€ 2.258,16
B6) Contributo una tantum fondo art. 9 comma 5 L.R. n. 1/2006 pari al 25% sul ribasso d'asta	€ 2.588,80
B7) Economie derivanti dal ribasso di gara + economie imprevisti € 1.92	€ 7.339,07
Importo totale somme a disposizione	€ 22.025,34
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	€ 50.000,00

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m. ed i.;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1) Di approvare per i motivi e la causale in premessa specificati, la perizia di variante dei lavori di "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE LOCALITA' COMUNALI", per l'importo complessivo netto di € 27.974,66, incluso il costo del personale ed inclusa la somma di € 1.090,43 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, senza maggiore spesa rispetto all'importo complessivo del progetto originario di € 50.000,00, redatta e firmata in data 19/12/2016 dall'Arch. Massimo Rizzo di Belvedere Marittimo (CS), che presenta il seguente nuovo quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI

A1) Lavori a base d'asta (al netto del ribasso offerto del 33,730%) inclusa manodopera	€ 26.884,23
A2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi nei prezzi	€ 1.090,43
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 27.974,66

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA al 10% su (A)	€ 2.797,47
B2) Spese generali nei limiti del 15% dei lavori (progettazione, direzione lavori e contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, RUP, ecc.	€ 5.550,00
B3) Cassa Previdenza al 4% su B.2	€ 222,00
B4) IVA al 22% su (B.2 + B.3)	€ 1.269,84
B5) Spese per allacciamenti ente distributore ed imprevisti	€ 2.258,16
B6) Contributo una tantum fondo art. 9 comma 5 L.R. n. 1/2006 pari al 25% sul ribasso d'asta	€ 2.588,80
B7) Economie derivanti dal ribasso di gara + economie imprevisti € 1.92	€ 7.339,07
Importo totale somme a disposizione	€ 22.025,34
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	€ 50.000,00

- 2) Dare atto che l'importo dei lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara del 33,730% nel quadro economico del progetto esecutivo era di € 20.345,05, oltre la somma di € 1.090,43 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e la somma di € 5.209,33 quale costo del personale non soggetto a ribasso e così per un totale complessivo di € 26.644,81 oltre IVA al 10%, mentre quello della perizia di variante al netto del ribasso offerto in sede di gara del 33,730% è di € 26.844,23 incluso costo del personale, oltre la somma di € 1.090,43 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale complessivo di € 27.974,66 oltre IVA al 10%, con una variazione netta di spesa in più di € 1.329,85 (incluso oneri di sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10% in € 132,99 e così per un totale di € 1.462,84;
- 3) Dare atto, altresì, che per i lavori della perizia di variante da eseguirsi a cura della stessa Impresa Elettroimpianti S.n.c di Capano & C. - Via A. Pepe, 16 - 87021 Belvedere Marittimo (CS), è stato sottoscritto regolare schema d'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, accluso alla perizia con l'impegno della stessa ad eseguirli agli stessi patti e condizioni del progetto principale;
- 4) Dare atto che l'approvata perizia, rientra nei limiti del 5% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 132 comma 3° secondo e terzo periodo del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m. ed i.;
- 5) Alla spesa occorrente di complessive € 50.000,00 si fa fronte col finanziamento meglio specificato in premessa;
- 6) La Direzione dei Lavori è autorizzata a fare eseguire i lavori della perizia di variante come avanti approvata, previa stipula dell'atto di sottomissione.

Il Resp. del Procedimento Amm.vo
(Geom. Pasquale CALABRESE)

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Claudio LO GIUDICE)

- ☐ **VISTO** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1° e 153 comma 5° del D.L.vo n. 267/2000, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Bilancio di Previsione 2016 Tit. _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____
Gestione Residui Passivi ex Cap. _____ Art. _____

NOTE.....

Data.. 08/12/2016

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal **29 DIC. 2016** al _____ come prescritto dall'art. 124 - comma 1 - del D.L.vo n. 267/2000.

(N. _____ Reg. Pub.)

Li. **29 DIC. 2016**



IL SEGRETARIO COMUNALE

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

Daniela Forte
Istruttore


DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (AI SENSI del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

29 DIC. 2016

- () in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 /2000
- () in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - comma 43 – del D.L.vo n. 267/2000.
- () in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 126 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000:
- () per la scadenza del termine di 30 giorni di cui all'art.134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000
- () per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità ai sensi dell'art.134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000;

Li. **29 DIC. 2016**



IL SEGRETARIO COMUNALE

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

Daniela Forte
Istruttore

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li

IL SEGRETARIO COMUNALE