

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 108 del 09-08-2012

**OGGETTO: LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA RETE IDRICA DI MONTECCHIO CON IL CAPOLUOGO DI CORTONA – 1^ STRALCIO.
APPROVAZIONE VARIANTE.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **09** del mese di **Agosto** alle ore **10:30** presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Pres.	Ass.
1. VIGNINI ANDREA	<u>SINDACO</u>	<u>X</u>	
2. MAMMOLI GABRIELLA	<u>ASSESSORE</u>	<u>X</u>	
3. ZUCCHINI MARCO			<u>X</u>
4. ANGORI DIEGO			<u>X</u>
5. BASANIERI FRANCESCA		<u>X</u>	
6. PETTI MIRO		<u>X</u>	
7. MINIATI MIRIANO		<u>X</u>	
8. PACCHINI LUCA		<u>X</u>	

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE **NUZZI PATRIZIA**.

Presiede il Sig. **VIGNINI ANDREA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

www.AlboPretorionline.it 23/08/12

OGGETTO: Lavori di collegamento della rete idrica di Montecchio con il capoluogo di Cortona – 1^ stralcio. Approvazione variante.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Con il completamento dei lavori di estensione della rete idrica di distribuzione lungo la S.P. 32 Lauretana, nel tratto compreso tra Camucia e la frazione di San Lorenzo, conclusosi nel giugno 2010, rimane da collegare la rete idrica delle frazioni che si trovano lungo questo tratto, con l'acquedotto del capoluogo.

- A tale proposito, la Società Nuove Acque s.p.a. ha redatto il progetto preliminare per "lavori di collegamento della rete idrica di Montecchio con il capoluogo di Cortona 1^ stralcio", trasmettendolo ad AATO 4. Successivamente si è tenuto un incontro tra la Società Nuove Acque, AATO 4 e Amministrazione Comunale di Cortona per valutare sia il presente progetto, sia la possibilità di collegare anche l'abitato di Monsigliolo con la rete idrica del capoluogo.

- A conclusione di questo percorso, l'AATO 4 ha autorizzato la società Nuove Acque alla redazione dei progetti definitivi/esecutivi di "collegamento della rete idrica di Montecchio con il capoluogo di Cortona 1^ stralcio" e "estensione della rete idrica di Camucia a servizio dell'abitato di Monsigliolo 2^ stralcio".

RICORDATO che l'intervento in oggetto, quale 1^ stralcio funzionale, ha l'obiettivo di collegare la frazione di Montecchio alla nuova rete idrica per San Lorenzo, attraverso la costruzione di una linea acquedotto in ghisa, per una lunghezza complessiva di circa mt.2.800. Completa il progetto la realizzazione di un tratto di rete idrica, di circa mt.800 di avvicinamento alla fraz.di Pietraia e l'esecuzione all'interno dell'abitato di San Lorenzo di alcuni brevi tratti per servire gruppi di case poco distanti dalla Strada Provinciale.

Atteso che, Nuove Acque s.p.a. è l'Azienda che opera per la rete idrica nel Comune di Cortona;

Accertato che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 115 del 21/06/2011 e n. 157 del 20/09/2012 è stato preso atto del progetto definitivo di "collegamento della rete idrica di Montecchio con il capoluogo di Cortona 1^ stralcio", dell'importo complessivo di € 655.025,87, redatto dai tecnici di Nuove Acque s.p.a.

Dato atto che con lettera Prot. 18892 del 16 Luglio u.s. la Società Nuove Acque s.p.a. ha presentato un progetto di variante al progetto di "collegamento della rete idrica di Montecchio con il capoluogo di Cortona 1^ stralcio", approvato con Delibere di GC nn.115/2011 e 157/11 e contestualmente sono stati trasmessi gli elaborati tecnico progettuali composti da: relazione tecnica, quadro economico comparativo e planimetria dislocazione interventi;

Che i lavori iniziali, appaltati con contratto 72/11, affidati alla Ditta Vichi Angelo srl in data 13/10/11, sono stati ad oggi completati ad esclusione dei ripristini definitivi delle pavimentazioni stradali dei tratti interessati;

Che al fine di poter estendere la rete idrica ad un maggior numero di famiglie (che avevano fatto richiesta di allaccio) è stata studiata in corso d'opera una fattibilità, concordata con l'amministrazione comunale, fruendo delle disponibilità derivanti da una diversa esecuzione dei lavori di ripristino dei manti di asfalto, per realizzare due ulteriori estensioni di rete idrica. – **Tratto B'**: Estensione su strada vicinale sterrata, all'interno della loc.Appalto, in prosecuzione del tratto già realizzato, per ulteriori 230 ml;

- **Tratto F**: Estensione su strada comunale asfaltata, Via della Mucchia, per ml.330;

preso atto del nulla osta tecnico espresso dal Direttore dell'ufficio Manutenzione del Comune di Cortona, in data 30/07/2012, relativo alla variante al progetto lavori di "collegamento della rete idrica di Montecchio con il capoluogo di Cortona 1^ stralcio", con cui si esprime parere favorevole ai soli fini della viabilità alle condizioni:

- Dovrà essere rispettato quanto riportato al disciplinare sugli scavi dell'Ufficio Manutenzioni per i tratti di percorrenza o in attraversamento delle strade comunali e vicinali
- Dovranno essere rispettate le condizioni di cui al nulla osta tecnico dell'Ufficio Manutenzioni;
- dovrà essere acquisita la relativa autorizzazione presso la Polizia Municipale per i lavori effettuati sulle viabilità (preliminarmente all'inizio lavori);

come già espresso nella deliberazione n.157/2011;

Considerato che non sussiste nessun aumento di spesa per l'esecuzione del lavoro di Nuove Acque e considerati i benefici derivanti per la popolazione servita, si propone l'approvazione della variante proposta così come esposto nel progetto di variante di cui sopra, agli atti di questo ufficio;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 267/00 e succ. modif., che, allegato sotto lettera "A", fa parte integrante e sostanziale del presente atto ;

con votazione unanime;

DELIBERA

di approvare la variante al progetto di "collegamento della rete idrica di Montecchio con il capoluogo di Cortona 1^ stralcio", redatta dai tecnici di Nuove Acque s.p.a., per le motivazioni espresse in premessa;

Di dare atto che la al fine di poter estendere la rete idrica ad un maggior numero di famiglie (che avevano fatto richiesta di allaccio) è stata studiata in corso d'opera la variante di cui sopra, concordata con l'amministrazione comunale, fruendo delle disponibilità derivanti da una diversa esecuzione dei lavori di ripristino dei manti di asfalto, per realizzare due ulteriori estensioni di rete idrica:

– **Tratto B'**: Estensione su strada vicinale sterrata, all'interno della loc.Appalto, in prosecuzione del tratto già realizzato, per ulteriori 230 ml;

- **Tratto F:** Estensione su strada comunale asfaltata, Via della Mucchia, per ml.330;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa ed oneri a carico del bilancio comunale, poiché sia al finanziamento del progetto sia all'appalto delle relative opere provvederà la società Nuove Acque spa di Arezzo;

di prendere atto del nulla osta tecnico espresso dal Direttore dell'ufficio Manutenzione del Comune di Cortona, in data 30/07/2012, relativo alla variante al progetto lavori di "collegamento della rete idrica di Montecchio con il capoluogo di Cortona 1^ stralcio", con cui si esprime parere favorevole ai soli fini della viabilità alle condizioni:

- Dovrà essere rispettato quanto riportato al disciplinare sugli scavi dell'Ufficio Manutenzioni per i tratti di percorrenza o in attraversamento delle strade comunali e vicinali
- Dovranno essere rispettate le condizioni di cui al nulla osta tecnico dell'Ufficio Manutenzioni;
- dovrà essere acquisita la relativa autorizzazione presso la Polizia Municipale per i lavori effettuati sulle viabilità (preliminarmente all'inizio lavori);

come già espresso nella deliberazione n.157/2011;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^ comma del D.Lgs. n.267/00.

Letto e sottoscritto

IL SINDACO

f.to **ANDREA VIGNINI**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to **PATRIZIA NUZZI**

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Vicesegretario attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

f.to **OMBRETTA LUCHERINI**

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

OMBRETTA LUCHERINI
