



Comune di Crema

Settore Programmazione e Direzione lavori

Determinazione n. 01010 del 17/09/2014
N. Prog. 1340

Oggetto: CIG 5745034807 - SCUOLA ELEMENTARE CURTATONE MONTANARA - INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SISMICO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONC. N.P. - DITTA FEDIL COSTRUZIONI S.R.L. DI PANDINO (CR)

IL DIRIGENTE Programmazione e Direzione lavori

VISTA la Delibera di CC. Nr. 2014/00055 del 07/07/2014 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016 e relativi allegati" esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di G.C. nr. 2014/00260 del 28/07/2014 avente per oggetto "Approvazione e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2014 – parte finanziaria" esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.2014/00528 del 08/05/2014 avente per oggetto "Scuola elementare Curtatone Montanara – Interventi strutturali per miglioramento sismico – Approvazione progetto esecutivo ed espletamento gara";

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.00703 del 25/06/2014 avente per oggetto "“Scuola elementare Curtatone Montanara – Interventi strutturali per miglioramento sismico – Aggiudicazione – Ditta FEDIL COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Pandino (CR) via Degli Artigiani 18 che ha presentato un ribasso percentuale del 31,925% corrispondente a un’offerta di € 56.502,25 oltre ad € 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2014/13/00044 del 04/08/2014 di approvazione 1 SAL e relativo certificato di pagamento;

PRESO ATTO che durante il corso dei lavori si è manifestata la possibilità di eseguire ulteriori opere finalizzate al miglioramento sismico non previsti in progetto, valutata la possibilità di attuarle attraverso il reimpiego delle somme rivenienti dal ribasso d’asta;

VISTA la conseguente perizia suppletiva predisposta dal Direttore dei Lavori arch. ing. Filippo Zorloni composta da atto di sottomissione, verbale concordamento nuovi prezzi e quadro di raffronto;

DATO ATTO che l'importo della perizia suppletiva pari a € 27.825,90 compreso oneri della sicurezza oltre IVA 10%, è contenuta nei limiti di legge;

VERIFICATO che per effetto della perizia suppletiva l'importo complessivo del quadro economico rimane invariato e così modificato:

A) Importo lavori compreso perizia :

Importo lavori da contratto

56.502,25 €

Oneri per la sicurezza	2.000,00 €
Importo perizia compreso oneri per la sicurezza	27.825,80 €
Totale A)	86.328,05 €

B) Somme a disposizione

IVA 10% sull'importo totale dei lavori	8.632,81 €
Spese tecniche per incarichi prestazioni specialistiche	3.339,14 €
Costituzione fondo art. 92 D.Lgs 163/2006	1.700,00 €
Totale B)	13.671,95 €

Totale Complessivo**100.000,00**

Visti gli atti;

Visto l'art. 107 del D.LGS 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia;

DETERMINA

1. Di approvare la perizia suppletiva predisposta dal Direttore dei Lavori composta da atto di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi e quadro di raffronto;
2. Di approvare il nuovo quadro economico del progetto con le risultanze in premessa indicate;
3. Di affidare alla ditta **FEDIL COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Pandino (CR)** le maggiori opere contemplate in perizia per un importo di **30.608,38 €** compreso IVA al 10%;
4. Di dare atto che l'importo complessivo di 100.000,00€ previsto dal nuovo quadro economico non modifica quello precedentemente approvato con Determina Dirigenziale n.2014/00528 del 08/05/2014 ;
5. Di sub impegnare l'importo di **€ 24.960,86** sull'impegno 2014/1425 cap. 20420/8 "Scuola elementare via Curtatone Montanara – Interventi per messa in sicurezza" Bilancio 2014 alla ditta FEDIL COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Pandino (CR)
6. Di autorizzare il Servizio Finanziario ad apportare una variazione in positivo per l'importo di **€ 5.647,52** all'impegno di spesa 2014/5718 cap. 20420/4 "Scuola elementare via Curtatone Montanara – Interventi per messa in sicurezza" Bilancio 2014"
7. Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario;

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 17/09/2014

Il Responsabile del Servizio
(Filippo Zorloni)

17/09/2014

Il Dirigente
Federico Galli

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	2040201	20420/8	1425	2014	CIG 5745034807 - SCUOLA ELEMEN	FEDIL COSTRUZIONI SRL	24.960,86	3389
2	2040201	20420/4	5718	2013	AUMENTO IMP PER PERIZIA	FEDIL COSTRUZIONI SRL	5.647,52	374

La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio comunale, parte Competenza e Residui del Bilancio Preventivo 2014. Trattandosi di spesa di investimento, quindi soggetta alle regole del Patto di Stabilità, si segnala che la stessa è stata inserita nel Piano di cassa del Bilancio 2014. Parere favorevole.

18/09/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

www.AlboPretorionline.it 23/09/14