



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1 di 1

DETERMINAZIONE N. **2186**

del **22 OTT. 2013**

Atti n. 1217/10 all. 209

**APPALTO PER LE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA "FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO" PER DUE ANNI - PROROGA DAL 11.11.2013 AL 10.04.2014.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che il presente appalto, inerente le "opere da imprenditore edile ed affini occorrenti per la manutenzione degli immobili della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico", è scaduto;

**CONSIDERATO** che è in via di valutazione l'anomalia dell'offerta della nuova gara;

**RITENUTO**, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, di non poter interrompere le "opere da imprenditore occorrenti per la manutenzione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico";

**PRESO ATTO** che, per l'appalto in argomento, si prevede una spesa di € 452.295,95, oltre I.V.A. 22% di € 99.505,10, per complessivi € 551.801,05, per cinque mesi, tempo minimo necessario per addvenire all'aggiudicazione;

**PRESO ATTO** che l'U.O. Amministrazione e Finanza con rapporto del 15.10.2013 ha dichiarato la disponibilità economica per la spesa complessiva di € 551.801,05 (compresa IVA 22%);

**PRESO ATTO** che l'attuale appaltatrice, CO.EDIL S.R.L. EDILIZIA COORDINATA, si è resa disponibile alla prosecuzione dell'appalto sopra citato per cinque mesi alle stesse condizioni economiche in vigore, come risulta dalla nota ricevuta in riscontro alla richiesta inviata dall'U.O. Funzioni Tecniche in data 07.10.2013, note entrambe allegate in atti 1217/10;

**DISPOSTO**, quindi, di prorogare l'appalto in argomento alla CO.EDIL S.R.L. EDILIZIA COORDINATA, che si è resa disponibile alla prosecuzione dell'appalto sopra citato per cinque mesi alle stesse condizioni economiche in vigore;

**ACQUISITO** il parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

**DETERMINA**

1. **DI PROROGARE** l'appalto, in argomento per il periodo 11.11.2013 - 10.04.2014, alla CO.EDIL S.R.L. EDILIZIA COORDINATA, alle stesse condizioni economiche in vigore;
2. **DI REGISTRARE** nel Bilancio 2013 l'importo di € 186.369,89 e nel Bilancio 2014 l'importo di € 365.431,16 (compresi di IVA 22%), al conto economico 452010 - prenotazioni n. 2013001318.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Luigi Macchi)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(D.ssa Anna Pavan)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Osvaldo Basilico)

Procedimento presso: U.O. Funzioni Tecniche  
Responsabile unico del procedimento: Ing. Santo De Stefano  
Responsabile dell'istruttoria: G. Anfossi

REGISTRATA NELLE LISTE DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **22 OTT. 2013** AL N. **2186**

IRCCS di natura pubblica

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 13/11/13