



DETERMINAZIONE N.

1666

del

25 LUG. 2014

Att. n. 1240/14 - all. 7

APPALTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE GUARDIA ACCETTAZIONE - ADOZIONE PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE CON CESI COOPERATIVA EDIL-STRADE IMOLESE SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI A I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI IN ATI CON IDROTERMICAL SRL AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D. LGS. 163/06.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 2532 del 19.11.2010, è stato aggiudicato l'appalto dei lavori relativi alla seconda fase alla STEDA s.p.a. (capogruppo), in associazione temporanea con Europa Elettroindustriale S.r.l. (mandante);
- il contratto d'appalto rep. 255, dell'importo di € 12.739.307,46 di cui € 855.072,68 per oneri della sicurezza e oltre I.V.A. 10%, risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara pari al 47,85% è stato stipulato in data 23.05.2011;
- con determinazione n. 2208 del 23.10.2013 si prendeva atto dell'ammissione al concordato preventivo dell'appaltatore, si approvava lo stato di consistenza e si risolveva il contratto di appalto con Steda SPA, procedendo, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/06 allo scorrimento di graduatoria di gara d'appalto;
- con deliberazione consiliare n. 116 del 31.01.2014:
 - si è preso atto della risoluzione contrattuale con Steda SPA aggiudicataria dell'appalto in epigrafe, poiché la medesima è venuta a trovarsi in concordato preventivo e non più in grado di continuare i lavori;
 - si è stabilito di procedere utilizzando la graduatoria della gara originaria affidando il completamento dei lavori al soggetto risultato secondo, la Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop. con sede in Imola, via Sabbatani 14 e demandando alla Direzione Strategica e alle Unità Operative secondo competenza la stipula del relativo contratto;
- in data 31.01.2014 si è provveduto a stipulare contratto d'appalto (n. repertorio 11 del 2014) con Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop. per un importo di euro 10.392.856,51 di cui euro 752.411,43 per oneri relativi alla sicurezza e oltre I.V.A. 10%;
- con determinazione n. 1561 del 15.07.2014 si è stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, alla risoluzione del contratto con Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop., per i gravi ritardi accumulati e non più recuperabili, prevedendo l'imputazione all'appaltatore di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dei ritardi e della risoluzione contrattuale e demandando al R.U.P., per quanto di competenza:
 - l'adozione dei provvedimenti consequenziali alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 138, 139 e 140 del D. LGS. 163/2006 e s.m.i.;
 - all'interpello degli ulteriori soggetti partecipanti all'originaria procedura di gara, risultanti

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2 di 3

DETERMINAZIONE N.

1666

del 25 LUG. 2014

Atti n. 1240/14 - all. 7

dalla relativa graduatoria (ai sensi del citato art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006), e quindi, a fronte della verifica della permanenza dei requisiti di ordine generale e speciale, di procedere alla sottoscrizione del nuovo contratto d'appalto per l'affidamento del completamento dei lavori;

- con nota 15.07.2014, questa Fondazione ha chiesto al terzo classificato nella originaria gara d'appalto - I.TEC SRL Costruzioni Generali in ATI con Idrotermical Srl, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte PD, di manifestare il proprio interesse a subentrare nel contratto;
- con nota 15.07.2014 si è richiesto alla Direzione Lavori di redigere lo stato di consistenza dei lavori eseguiti da Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Cooperativa;
- con nota 18.07.2014 l'impresa I.TEC SRL Costruzioni Generali in ATI con Idrotermical Srl, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte PD, ha confermato la propria intenzione di subentrare nel contratto di cui trattasi;

VISTO lo schema di contratto sottoposto (all. 6 in atti 1240/2014) e **RITENUTO** di poterlo approvare,

CONSIDERATO che:

- la stipulazione del contratto è subordinata alla prevista valutazione di prova della veridicità delle dichiarazioni del possesso dei requisiti generali e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- nel prioritario perseguimento del pubblico interesse e per non ritardare ulteriormente e dannosamente il completamento dei lavori in argomento si provvederà alla consegna dei lavori in via d'urgenza prima della stipula del contratto d'appalto;

DATO ATTO che l'intervento complessivo è finanziato nel conto 020925 come segue:

DI 2011001460 - FIN 10100000 - PROG. CC-01302 (contributo ministeriale):	€	7.000.000,00
DI 2011001461 - FIN 10400000 - PROG. CC-01302 (alienazioni):	"	700.000,00
DI 2011001462 - FIN 10300000 - PROG. CC-01302 (mutuo)	"	23.000.000,00
e così per complessivi	€	30.700.000,00

ACQUISITO il parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/06, a I.TEC SRL Costruzioni Generali in ATI con Idrotermical Srl, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte PD, il completamento dei lavori per la realizzazione del nuovo Dipartimento di Emergenza attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento del pad. Guardia Accettazione;
2. **DI APPROVARE** lo schema di contratto sottoposto (all. 6 in atti 1240/14);

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3 di 3

DETERMINAZIONE N. **1 6 6 6** del **2 5 LUG. 2014** Atti n. 1240/14 - all. 7

3. **DI DEMANDARE** al R.U.P., per quanto di competenza, i provvedimenti necessari a pervenire alla consegna in via d'urgenza dell'area di cantiere nelle more della stipula del contratto e la predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla **stipula** del contratto d'appalto con l'impresa I.TEC SRL Costruzioni Generali in ATI con Idrotermical Srl, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte PD come da schema di contratto sottoposto (atti 1240/14 - all. 6);
4. **DI INDIVIDUARE** quale Ufficiale Rogante, per la stipula del contratto, il dott. Osvaldo Basilico;
5. **DI SOTTOPORRE**, comunque, la presente determinazione alla condizione risolutiva della verifica dell'insussistenza dei requisiti di capacità giuridica già autocertificati in sede di gara e da quelli previsti dalla normativa antimafia;
6. **DI DARE ATTO** che l'intervento complessivo nel conto 020925 è finanziato come segue:
- | | | |
|---|---|---------------|
| DI 2011001460 - FIN 10100000 - PROG. CC-01302 (contributo ministero): | € | 7.000.000,00 |
| DI 2011001461 - FIN 10400000 - PROG. CC-01302 (alienazioni): | " | 700.000,00 |
| DI 2011001462 - FIN 10300000 - PROG. CC-01302 (mutuo): | " | 23.000.000,00 |
| e così per complessivi | € | 30.700.000,00 |

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Osvaldo Basilico)

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **25 LUG. 2014** N. **1 6 6 6**

Procedimento presso: U.O. Funzioni Tecniche
Responsabile del procedimento: ing. Santo De Stefano

IRCCS di natura pubblica