

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	 ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione	
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

**RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO E
DEPURATIVO DELL'AGGLOMERATO URBANO DI VICENZA E DEI COMUNI
LIMITROFI AD ESSO AFFERENTE (BACINO VI 6 P.R.R.A. REGIONE
VENETO) LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE DI CASALE
comprese le opere di I°STEP “PNRR - M2C1.1.I1.1 – LINEA C”**

REV.	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	APPROVATO
0	PRIMA EMISSIONE	S. D'Attilio
FIRMA		d'attilio stefano Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza Ingegnere 24.05.2023 17:35:26 GMT+01:00

 <div>Finanziato dall'Unione europea</div> <div>NextGenerationEU</div>	 <div>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</div>	 <div>ATO</div> <div>Consiglio di Bacino Bacchiglione</div>	 <div>VIACQUA</div>
<div>PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA</div> <div>Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C</div>	<div>“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”</div> <div>MTE11C_00000525</div>	<div>CIG gara: 9800737008</div> <div>CUP opere I° STEP: C32E10000240006</div> <div>Regime 2</div>	

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Nell'anno ____ il giorno e il mese come da firma digitale da parte di Viacqua S.p.a.

tra

- Viacqua S.p.a. – Viale Dell’Industria n. 23 – Vicenza - C.F. e P.IVA n. 03196760247, rappresentata dal _____ di seguito denominata Committente
- e
- La Ditta _____ codice fiscale _____ e Partita IVA n. _____, con sede a _____ (____) in Via _____ n. _____ in seguito denominata Impresa, rappresentata dal legale rappresentante sig. _____, cod. fiscale _____, nato a _____ (____) il __/__/__, residente a _____ (____) in Via _____ n. _____.

Premesso che:

- con Delibera n. __ del ____ il Consiglio di Amministrazione di Viacqua S.p.a. ha approvato il progetto definitivo;
- Nell’ambito dell’investimento M2C1-I1.1 e relativamente alle opere di I° STEP, il Soggetto Attuatore è il Consiglio di Bacino Bacchiglione - Ente di Governo Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico Integrato - Sede legale Via Palladio, 128 - Fraz. Novoledo - 36030 Villaverla (VI) Codice Fiscale 02850670247, destinatario del contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) Dipartimento sviluppo sostenibile con Decreto m-ante.MiTE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000023.20-01-2023 del 20/01/2023 entro i limiti massimi erogabili di € 9.300.406,54 e Viacqua S.p.a. è

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

il Soggetto realizzatore;

- in data __/__/__ il Consiglio di Bacchiglione Bacchiglione e Viacqua S.p.a. hanno sottoscritto la convenzione/atto d'obbligo _____;
- con Delibera n. __ del __/__/__ il Consiglio di Amministrazione di Viacqua S.p.a., ha autorizzato l'esperimento di una gara di appalto a procedura aperta per l'affidamento, con la modalità dell'appalto integrato, della progettazione esecutiva, della bonifica bellica e dell'esecuzione dei lavori di “Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferenti (Bacino VI 6 P.R.R.A. Regione Veneto) – Stralcio I° - ampliamento “Casale”, di cui le opere di I° STEP 'PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA C' oggetto di finanziamento concesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) Dipartimento sviluppo sostenibile con Decreto m-ante MITE DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000023.20-01-2023 del 20/01/2023, compresa la gestione/conduzione, l'assistenza tecnica alla gestione e la manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria) dell'impianto, autorizzando il Direttore Generale a procedere con l'indizione di una gara nel rispetto di quanto deliberato, delle prescrizioni di cui alla L. 120/2020 di conversione del “Decreto Semplificazioni”, della L. 108/2021 di conversione del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 c.d. “Decreto Governance PNRR e Semplificazioni” e della L. 238/2021 – l'importo dell'appalto ammonta complessivamente a € 91.183.537,28 I.V.A. esclusa, così composto:

Progettazione esecutiva

Progettazione esecutiva (opere di I° e II° STEP)	€	1.000.708,16
di cui per Opere PNRR (opere di I° STEP)	€	205.607,27

 <div>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</div>	 <div>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</div>	 <div>ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione</div>	 <div>VIACQUA</div>
<div>PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA</div> <div>Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C</div>	<div>“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”</div> <div>MTE11C_00000525</div>	<div>CIG gara: 9800737008</div> <div>CUP opere I° STEP: C32E10000240006</div> <div>Regime 2</div>	

Gli importi si intendono al netto dei contributi professionali previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell’IVA.

Servizio di bonifica bellica

Servizio di bonifica bellica (opere di I° e II° STEP) € 186.120,00

di cui per Opere PNRR (opere di I° STEP) € 38.240,55

Gli eventuali oneri di assistenza allo scavo per l’individuazione e per le operazioni di disinnescamento di ordigni bellici saranno compensati con i prezzi unitari di cui al Capitolato Speciale d’Appalto al netto del ribasso offerto relativamente al servizio di bonifica bellica e fino alla concorrenza dell’importo massimo stimato pari a € 200.000,00+IVA ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Lavori

Opere di ampliamento “Casale”, compreso l’avviamento e messa a regime in esercizio provvisorio delle opere realizzate, la gestione e la manutenzione ordinaria/programmata/straordinaria delle opere (12 mesi)

di cui per Opere PNRR (opere di I° STEP) € 16.951.222,10

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara € 2.123.362,23

di cui per Opere PNRR (opere di I° STEP) € 502.183,33

Totale € 84.947.214,92

di cui per Opere PNRR (opere di I° STEP) € 17.453.405,43

Assistenza tecnica alla gestione e la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria (durata 1460 giorni/48 mesi)

Assistenza tecnica alla gestione e manutenzione € 2.280.000,00

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara € 68.400,00

Ricambi € 800.000,00

Totale € 3.148.400,00

Viacqua si riserva di attivare le seguenti attività “opzionali”:

Attività mensile “opzionale” di gestione e la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle opere PNRR (opere di I° STEP) (durata stimata 48 mesi)

Attività di gestione e manutenzione ordinaria/programmata/straordinaria per le opere PNRR (opere di

I° STEP) €/mese 19.000,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara €/mese 570,00

Ricambi € 200.000,00

Totale sui 48 mesi (compreso importo “ricambi”) € 1.139.360,00

Traslazione del comparto di essiccamento - risoluzione delle interferenze - scenario alternativo “opzionale” ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 smi

Opere relative alla traslazione fisica del comparto di essiccamento termico dei fanghi comprensiva della

risoluzione delle interferenze € 360.000,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara € 15.000,00

Totale € 375.000,00

L’attivazione della presente opzione “Traslazione del comparto di essiccamento”, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, comporta:

a) lo stralcio delle opere previste per la risoluzione dell’interferenze tra tale comparto ed il comparto

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	 ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione	
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

di denitrificazione esistente identificato nella voce di EP n. NP.INT.01 con conseguente eliminazione della voce di costo offerta in sede di gara;

- b) l’attivazione della voce “opzionale” di cui sopra denominata “traslazione del comparto di essiccamento” per l’importo offerto in sede di gara;
- c) l’aggiornamento del programma lavori presentato in sede di offerta tecnica in ragione della nuova modalità esecutiva.

Adeguamento palazzina uffici ai requisiti CAM “opzionale” ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 smi

Adeguamento palazzina uffici ai requisiti CAM € 186.734,20

L’attivazione della presente opzione “Adeguamento palazzina uffici requisiti CAM”, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, comporta:

- a) l’adeguamento del progetto esecutivo alle disposizioni normative in tema di Criteri Minimi Ambientali (C.A.M.) relativamente alla palazzina uffici a servizio del nuovo impianto di depurazione “Casale”, il cui onere di progettazione si intende compreso e compensato nell’importo della progettazione esecutiva a base d’asta;
- b) l’impiego (fornitura e posa) di materiali conformi ai C.A.M., secondo quanto previsto dal D.M. 23 giugno 2022, in aderenza a quanto sarà previsto dalla Relazione che sarà prodotta in sede di redazione della progettazione esecutiva;
- c) tale importo sarà liquidato a misura sull’importo risultante dalla progettazione esecutiva, verificato dall’Organismo di verifica e validato dalla Committente, fino alla concorrenza dell’importo massimo

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

stanziato per tale attività opzionale.

- con la successiva Determina n. ____ del ____/____/____ il Direttore Generale ha approvato l’indizione della gara – codice identificativo “Tender_4164” – “Rfq_5409” – “G23-AI4164”, nel rispetto di quanto deliberato con Delibera n. ____ del ____/____/____ e delle prescrizioni della L. 120 del 11/09/2020 di conversione del “Decreto Semplificazioni”;
- l’appalto “Tender_4164” – “Rfq_5409” – “G23-AI4164” Codice CIG gara n. 9800737008. Codice CUP “PNRR - M2C1.1.I1.1 – LINEA C” n. C32E10000240006 è stato aggiudicato in data ____/____/____ a _____ di _____ (____), che ha associato/indicato come Progettisti _____ e che ha presentato in sede di gara l’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa, per un importo al netto del ribasso praticato pari ad € _____ (di cui € _____ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), come da provvedimento reso all’esito delle operazioni di gara e di cui alla/al _____ del _____ ;
- è stato individuato nella persona dell’ing. Stefano D’Attilio il soggetto cui affidare i compiti di Responsabile del Procedimento, nella persona del _____ il soggetto a cui affidare il compito di Direzione dei Lavori e del _____ per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito della verifica dei requisiti, nei confronti dell’Impresa e a seguito dei controlli specifici sulle dichiarazioni rese dall’Impresa al fine della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e per la verifica del titolare effettivo, effettuata dal Settore Appalti e Acquisti di Viacqua S.p.a. dal cui esito risulta confermato il possesso dei requisiti di

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	 ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione	 VIACQUA
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

ammissione all'appalto dichiarati in sede di gara;

- l'Impresa ha fatto pervenire i documenti necessari per la sottoscrizione del contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. - Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente contratto, nonché canone ermeneutico per la corretta interpretazione della volontà delle parti e delle clausole ivi riportate.

ART. 2. - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto il bando di gara prot. n. _____ del __/__/__, il Capitolato Speciale d'Appalto (Elaborato Rev. 0 05/2023), Disciplinare di gara (Elaborato 05/2023), e i relativi elaborati di gara, il progetto definitivo a base di gara, il Fascicolo di indirizzo tecnico, l'offerta tecnica ed economica del __/__/__, le giustificazioni del ribasso offerto pervenute il __/__/__, il Regolamento Aziendale Maggio 2017 e il Codice Etico di Viacqua reperibili sul sito di Viacqua, senza che questi vengano materialmente allegati al contratto stesso, ai sensi dell'art. 32 comma 14-bis del D.Lgs. 50/2016 smi. L'Impresa dichiara, a tal fine, di aver preso esatta cognizione degli stessi e di ritenerli completi delle informazioni utili al buon fine e completamento dei servizi e dei lavori e quindi di accettarli integralmente mediante sottoscrizione. La documentazione sarà conservata presso il Settore Appalti e Acquisti di Viacqua.

ART. 3. - Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva, la bonifica bellica e l'esecuzione dei lavori di “Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferenti (Bacino VI 6 P.R.R.A. Regione Veneto) – Stralcio I° - ampliamento

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	 ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione	 VIACQUA
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

“Casale”, di cui le opere di I° STEP 'PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA C' oggetto di finanziamento concesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) Dipartimento sviluppo sostenibile con Decreto m-ante.MiTE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000023.20-01-2023 del 20/01/2023, compresa la gestione/conduzione, l'assistenza tecnica alla gestione e la manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria) dell'impianto.

ART. 4. - L'importo del contratto

L'importo del contratto è pari a € _____ di cui € _____ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e precisamente per:

- progettazione esecutiva € _____ di cui € _____ per Opere PNRR (opere di I° STEP);
- bonifica bellica € _____ di cui € _____ per Opere PNRR (opere di I° STEP);

Gli eventuali oneri di assistenza allo scavo per l'individuazione e per le operazioni di disinnesco di ordigni bellici saranno compensati con i prezzi unitari di cui al Capitolato Speciale d'Appalto al netto del ribasso offerto relativamente al servizio di bonifica bellica e fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato pari a € 200.000,00+IVA ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 smi.

- Opere di ampliamento “Casale”, compreso l'avviamento e messa a regime in esercizio provvisorio delle opere realizzate, la gestione e la manutenzione ordinaria/programmata/straordinaria delle opere (12 mesi) € _____ di cui € 2.123.362,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui € _____ per Opere PNRR (opere di I° STEP) di cui € 502.183,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- assistenza tecnica alla gestione e manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria) € _____

 <div>Finanziato dall'Unione europea</div> <div>NextGenerationEU</div>	 <div>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</div>	 <div>ATO</div> <div>Consiglio di Bacino Bacchiglione</div>	 <div>VIACQUA</div>
<div>PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA</div> <div>Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C</div>	<div>“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”</div> <div>MTE11C_00000525</div>	<div>CIG gara: 9800737008</div> <div>CUP opere I° STEP: C32E10000240006</div> <div>Regime 2</div>	

_____ di cui € 68.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 800.000,00 per i ricambi con uno sconto pari al ____% da applicare ai listini prezzi ufficiali del produttore;

attività “opzionali”

- *gestione e la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle opere PNRR (opere di I° STEP)*
€/mese _____ di cui €/mese 570,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 200.000,00 per i ricambi con uno sconto pari al ____% da applicare ai listini prezzi ufficiali del produttore;
- *traslazione del comparto di essiccamento - risoluzione delle interferenze* € _____ di cui € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- *adeguamento palazzina uffici ai requisiti CAM “opzionale” ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 smi* € 186.734,20.

ART. 5. - Termini e durata del contratto

Il tempo per l’esecuzione dell’appalto oggetto del presente contratto è complessivamente pari a 4.040 (quattromila quaranta) giorni compreso il periodo relativo all’assistenza tecnica alla gestione e manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria) come da art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto.

I termini contrattuali dell’appalto per l’espletamento della progettazione esecutiva e della bonifica bellica relativi alle opere di I° e II° STEP sono così stabiliti:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE DI I° e II° STEP

- entro 210 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei servizi come di seguito riportato:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE DI I° STEP

- redazione e consegna del Progetto Esecutivo delle opere di I° STEP, finanziato con fondi PNRR, entro i

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	 ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione	 VIACQUA
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

primi 90 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna e avvio all'esecuzione del contratto; durante questo periodo l'Impresa potrà realizzare tutte le attività preliminari e propedeutiche al Progetto Esecutivo.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE DI II° STEP

- redazione e consegna del Progetto Esecutivo delle opere di II° STEP entro 210 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna e avvio all'esecuzione del contratto; durante questo periodo l'Impresa potrà realizzare tutte le attività preliminari e propedeutiche al Progetto Esecutivo.

BONIFICA BELLICA OPERE DI I° e II° STEP

- conclusione della bonifica bellica delle aree (entro 90 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna e avvio dell'esecuzione del contratto): è escluso da tale tempistica il tempo previsto dalla normativa vigente per il rilascio di autorizzazioni e attestazioni da parte dell'Autorità Militare competente. Il servizio di bonifica bellica deve essere svolto prioritariamente sulle aree in cui insistono le opere PNRR (opere di I° STEP), a cui viene assegnato un tempo massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna e avvio all'esecuzione del contratto, per il quale dovrà essere ottenuto il relativo attestato di bonifica da parte dell'Autorità Militare competente.

Durante questo periodo l'Impresa dovrà realizzare tutte le attività preliminari e propedeutiche alla bonifica bellica.

OPERE DI I° E II° STEP:

I termini contrattuali dell'appalto per le opere di I° STEP sono stabiliti come di seguito.

- 450 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione delle opere finanziate con fondi PNRR, decorrenti dalla

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

data del verbale di consegna e inizio dei lavori di I° STEP;

- 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione delle opere per lo svolgimento delle prove di funzionamento, verifiche di funzionalità delle opere e degli impianti relativi opere finanziate con fondi PNRR.

I termini contrattuali dell'appalto per le opere di II° STEP sono stabiliti come di seguito:

- 1.465 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione delle opere, decorrenti dalla data del verbale di consegna e inizio dei lavori di II° STEP;
- 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione delle opere per lo svolgimento delle prove di funzionamento e verifiche di funzionalità delle opere e degli impianti.

AVVIAMENTO E MESSA A REGIME IN ESERCIZIO PROVVISORIO E MANUTENZIONE ORDINARIA-PROGRAMMATA-STRAORDINARIA DELLE OPERE DI I° E II° STEP:

I termini contrattuali dell'appalto per le fasi di avviamento e messa a regime in esercizio provvisorio e manutenzione ordinaria-programmata-straordinaria (365 giorni) delle opere di I° e II° STEP sono così stabiliti:

- 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di autorizzazione del D.L. all'Avviamento, subordinato al superamento delle prove di funzionalità per l'avviamento e messa a regime in esercizio provvisorio delle opere realizzate (finalizzato al collaudo tecnico funzionale), compresa gestione (art. 43 della L.R. 33/85 s.m.i.) e manutenzione ordinaria/programmata/straordinaria.

ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA-PROGRAMMATA-STRAORDINARIA DELLE OPERE DI I° E II° STEP:

i termini contrattuali dell'appalto per la fase di assistenza tecnica alla gestione e manutenzione ordinaria-

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	 ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione	 VIACQUA
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

programmata-straordinaria (1460 giorni) delle opere di I° e II° STEP sono così stabiliti:

- 1.460 giorni naturali e consecutivi (48 mesi) decorrenti dal verbale di ultimazione dei lavori per l'assistenza tecnica alla gestione e manutenzione ordinaria/programmata/straordinaria.

ART. 6. - Penalità

La Committente, in caso di inadempimento, si riserva la facoltà di applicare le penalità previste all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 7. - Programma di esecuzione

Si rimanda integralmente agli artt. 34, 35, 41 e 47 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 8. - Sospensioni o riprese dei lavori

Si rimanda integralmente all'art. 48 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 9. - Oneri a carico dell'esecutore

Si rimanda integralmente agli artt. 6, 11, 42, 51, 55, 56, 60, 61, 70, 71, 73, 79 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Si precisa che, relativamente alle Opere I° Step, l'Impresa al fine di garantire il rispetto dei requisiti e delle condizionalità PNRR e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla misura a cui il progetto è associato, il rispetto del principio del DNSH nonché dei principi trasversali si impegna espressamente alle seguenti prescrizioni/obblighi:

- **condizionalità PNRR** - rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura. L'impresa si impegna inoltre di comunicare del monitoraggio in itinere, del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	 ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione	 VIACQUA
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive. L'impresa si impegna a rispettare le condizionalità relativamente alle Milestone e ai Target della misura e pertinenti per il progetto da realizzare incluso il contributo programmato al Target della misura. A tal proposito l'Impresa ha presentato in fase di gara: le attestazioni/dichiarazioni ...;

- **ulteriori requisiti connessi alla Misura PNRR a cui è associato il progetto** - il contributo programmato all'indicatore comune ed eventualmente il contributo ai *tagging* ambientali e digitale. A tal proposito l'Impresa ha presentato in fase di gara: le attestazioni/dichiarazioni ...;
- **DNSH** - rispetto dei requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento. A tal proposito l'Impresa ha presentato in fase di gara: le attestazioni/dichiarazioni ...;
- **principi trasversali** - rispetto dei requisiti e delle specifiche condizionalità PNRR richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento. A tal proposito l'Impresa ha presentato in fase di gara: le attestazioni/dichiarazioni in riferimento ai principi trasversali previsti dal PNRR

L'Impresa, relativamente alle Opere I° Step, si impegna a rispettare le indicazioni circa la conservazione e la tenuta del fascicolo di progetto (cartacei o informatici) e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità della procedura e di accettare fin d'ora che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta oltre che di Viacqua, del Consiglio di Bacchiglione Bacchiglione, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	 ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione	 VIACQUA
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali [(Reg. (UE) 2021/241, art. 22 par.2).

L'Impresa, (*qualora tenuta*), relativamente alle Opere I° Step, si impegna a consegnare a Viacqua, entro sei mesi dalla stipula del presente contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

ART. 10. - Responsabilità dell'Impresa

L'Impresa esonera Viacqua da ogni responsabilità per eventuali danni e/o infortuni che potranno derivare a se stessa ed al suo personale per effetto delle prestazioni oggetto del presente atto.

Si impegna comunque ad impiegare nell'esecuzione delle prestazioni, oggetto del presente contratto, personale regolarmente iscritto alle assicurazioni generali obbligatorie ed a rispettare le disposizioni di legge ed i contratti collettivi di lavoro in materia di contributi, previdenza e trattamento economico a favore del personale dipendente.

ART. 11. - Modalità di contabilizzazione del contratto

La contabilizzazione dei lavori e delle altre partite contrattuali è “a corpo” ai sensi dell'art. 59, comma 5-*bis* del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., secondo la definizione di cui alla lettera "ddddd" dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli eventuali oneri di assistenza agli scavi di avvicinamento e per la messa in luce degli eventuali ordigni bellici

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	 ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione	 VIACQUA
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

rilevati, comprese le attività necessarie a permettere le operazioni di disinnesco, saranno compensati con i prezzi definiti dal Prezzario Regione Veneto 2023, secondo le voci del Capitolato Speciale d'Appalto al netto del ribasso offerto relativamente al servizio di bonifica bellica in fase di gara, e fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato pari a € 200.000,00+IVA ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. La contabilizzazione del servizio di assistenza agli scavi di avvicinamento e per la messa in luce degli eventuali ordigni bellici rilevati, sarà effettuata e liquidata “a misura” ai sensi dell'art. 3 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 smi e fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato pari a € 200.000,00+IVA ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

L'assistenza tecnica alla gestione e la manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria) saranno contabilizzate mensilmente “a corpo” con rate in acconto per 1/48 dell'importo offerto in sede di gara.

Le forniture e le sostituzioni delle parti di ricambio che dovessero risultare necessarie nel corso dell'assistenza tecnica alla gestione e manutenzione, saranno contabilizzate mensilmente in base ai ricambi effettivamente forniti e messi in opera sulla base del loro costo risultante dall'applicazione del ribasso d'asta offerto sui listini prezzi ufficiali del produttore.

L'attività mensile “opzionale” di assistenza alla gestione e manutenzione ordinaria/programmata/straordinaria delle opere PNRR (I° step), per una durata stimata di 48 mesi, il cui prezzo è determinato “a corpo”, verrà richiesta dalla Stazione Appaltante in ragione delle proprie esigenze. Detta attività sarà contabilizzata mensilmente in ragione dell'importo unitario offerto in sede di gara. Le forniture e le sostituzioni delle parti di ricambio che dovessero risultare necessarie nel corso di detta assistenza tecnica alla gestione e manutenzione, saranno contabilizzate mensilmente in base ai ricambi

 <div>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</div>	 <div>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</div>	 <div>ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione</div>	 <div>VIACQUA</div>
<div>PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA</div> <div>Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C</div>	<div>“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”</div> <div>MTE11C_00000525</div>	<div>CIG gara: 9800737008</div> <div>CUP opere I° STEP: C32E10000240006</div> <div>Regime 2</div>	

effettivamente forniti e messi in opera sulla base del loro costo risultante dall'applicazione del ribasso d'asta offerto sui listini prezzi ufficiali del produttore.

L'attività “opzionale” di adeguamento palazzina uffici ai requisiti CAM sarà effettuata a misura ai sensi degli artt. 3 lett. eeeee) e art. 59 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 smi con le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto, sulla base del computo metrico estimativo risultante dalla progettazione esecutiva, verificato dall'Organismo di verifica e validato dalla Committente, fino alla concorrenza dell'importo massimo stanziato per tale attività opzionale.

ART. 12. - Fatturazione

L'Impresa dovrà indicare nelle fatture gli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (estremi identificativi del contratto a cui la fattura fa riferimento, CUP, CIG, estremi identificativi dell'intestatario conformi con quelli previsti nel contratto (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, etc.), c/c per la tracciabilità flussi finanziari, il riferimento del progetto PNRR, della Missione, Componente, Investimento, il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa *Next Generation EU*, etc) al fine di poter garantire la corretta gestione finanziaria e l'assenza di doppio finanziamento.

La Committente è soggetta al regime dello “*split payment*” di cui all'art. 17-ter del DPR 26/10/1972 n. 633, pertanto tutte le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza con quanto prevede la normativa fiscale. Viacqua S.p.A. è soggetta alla fatturazione elettronica ed è obbligatorio inserire nel documento elettronico di fatturazione il Codice Destinatario n. **C3UCNRB**.

Il corrispettivo dovuto per la progettazione esecutiva sarà erogato a seguito di regolare fattura da presentare

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	 ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione	
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

successivamente all'emissione del documento di avvenuta validazione ed approvazione del progetto esecutivo da parte della Committente distintamente per ciascun STEP.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno dedotti, oltre le ritenute di legge, le penalità applicate.

Il corrispettivo dovuto per l'esecuzione del servizio di bonifica bellica sarà erogato a seguito di regolare fattura in un'unica soluzione al termine di tutte le attività e al buon fine dell'ottenimento di tutti gli atti di assenso e le certificazioni rilasciate dalla competente Autorità Militare distintamente per ciascun STEP, come previsto nel Capitolato, utili a poter dare inizio ai lavori.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno dedotti, oltre le ritenute di legge, le penalità applicate.

Il corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori sarà erogato, a seguito di regolare fattura, per stati di avanzamento lavori successivi, emessi con cadenza bimestrale purché di importo minimo pari a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) al netto del ribasso d'asta e di ogni altra ritenuta pattuita, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

Non sono riconosciute e corrisposti all'Impresa i pagamenti per le eventuali forniture a piè d'opera di qualsiasi tipologia e specie prevista in progetto.

La Committente si riserva comunque la facoltà di disporre, a propria discrezione, l'emissione di uno Stato di Avanzamento Lavori anticipato, anche nel caso in cui non sia stato raggiunto l'importo minimo stabilito, in deroga a quanto sopra suindicato.

Il corrispettivo dovuto per l'esecuzione dell'attività di gestione/assistenza alla gestione/manutenzione sarà

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

erogato, a seguito di regolare fattura mensile.

Non sono riconosciuti e corrisposti all'Impresa i pagamenti per le eventuali forniture a piè d'opera di qualsiasi tipologia e specie prevista in progetto.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sono valutati, per l'intero lavoro in appalto, in base a quanto evidenziato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel computo metrico estimativo.

Il pagamento dell'importo degli oneri di sicurezza sarà erogato progressivamente in corrispondenza all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, in misura proporzionale ai lavori stessi, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, allegato XV, comma 4.1.6.

L'importo da erogare a tale titolo sarà calcolato applicando al compenso stabilito per la sicurezza una percentuale, determinata dal rapporto tra l'importo dei lavori contabilizzati negli stati di avanzamento e l'importo di contratto al netto del suddetto compenso per la sicurezza.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti verso l'Impresa per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalità applicate.

In caso di R.T.I. la fatturazione è pro quota, in funzione delle attività effettuate, fermo restando che in sede di conto finale dovrà essere confermato il rispetto delle percentuali di esecuzione dichiarate in sede di gara o modificate, previa autorizzazione della Committente, in fase di esecuzione.

Ciascun componente del R.T.I. emette quindi proprie fatture nei confronti della Committente, dalla quale riceverà i relativi pagamenti diretti qualora specificato nell'Atto costitutivo. Nel caso in cui nell'Atto costitutivo

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	 ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione	 VIACQUA
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

non sia precisato, il pagamento verrà effettuato alla capogruppo mandataria.

È pertanto onere dell'Impresa emettere la fattura alla data di emissione del certificato di pagamento e relativa autorizzazione a fatturare.

ART. 13. - Pagamenti

Si precisa che, relativamente alle Opere I° Step, il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa *Next Generation EU* – Italia. I pagamenti saranno effettuati a 30 (trenta) giorni dalla data delle fatture fine mese, con bonifico bancario, con esclusione della cessione del credito e subordinatamente alla verifica positiva da parte della Committente della regolarità contributiva dell'Impresa, degli eventuali subappaltatori e dei subaffidatari ad ogni titolo.

La Committente provvederà al pagamento diretto al progettista con le modalità previste dal Capitolato.

In relazione a ciascun S.A.L. maturato, l'Impresa deve dare evidenza al Direttore dei Lavori, degli importi delle prestazioni eseguite nell'ambito del S.A.L. stesso da eventuali subappaltatori e da eventuali altri subaffidatari (per: forniture con posa in opera, noli a caldo, attività specifiche affidate a Lavoratore autonomo, forniture di materiali, noli a freddo). A tal fine l'Impresa, di volta in volta, produce al Direttore dei Lavori apposita dichiarazione in tal senso resa da ciascun subappaltatore e subcontraente e convalidata dall'Impresa stessa.

È obbligo in capo all'Impresa, in relazione a ciascun S.A.L., di compilare e/o aggiornare ed inviare alla Committente le Schede Ex-ante e le Schede Ex-post (corredate da tutti i documenti e le certificazioni ivi richieste) per le verifiche e i controlli del rispetto dei principi DNSH.

Viacqua si riserva, fatta salva l'applicazione delle penali previste, la sospensione dei pagamenti in caso di

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

tardivo adempimento o di mancato rispetto degli obblighi “DNSH” e degli adempimenti inerenti e conseguenti

Entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, l'Impresa presenterà alla Committente copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore o cottimista, per i quali non sia stato previsto il pagamento diretto da parte della Committente, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Committente sospenderà il successivo pagamento a suo favore.

Sui pagamenti saranno operate le ritenute dello 0,5% per infortuni, secondo l'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

Ai sensi dell'art. 105 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 – 5bis e 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Opere I° step (finanziate dal PNRR):

Limitatamente alle opere oggetto di finanziamento PNRR (I° step), sarà operata la ritenuta a garanzia pari al 10% del relativo importo, oltre alle altre ritenute di legge, che sarà liquidata secondo le scadenze sottoindicate:

- 5% (cinque per cento) al superamento con esito positivo di tutte le prove di funzionamento e verifiche di funzionalità previste;

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

- 5% (cinque per cento) ad esito positivo del Collaudo Tecnico Amministrativo delle opere di I° step.

Opere II° step:

Sui pagamenti di ogni stato di avanzamento dei lavori di II° step, sarà operata la ritenuta a garanzia pari al 10% del relativo importo, oltre alle altre ritenute di legge, che sarà liquidata secondo le scadenze sottoindicate:

- 5% (cinque per cento) in occasione dell'emissione del Certificato di Ultimazione dei lavori;
- 5% (cinque per cento) sul Conto Finale ad esito positivo del Collaudo Tecnico Amministrativo (Saldo finale) e alla presentazione alla Committente della polizza indennitaria decennale di cui all'art. 6.7 del Capitolato.

L'Impresa potrà richiedere lo svincolo delle ritenute a garanzia dietro presentazione alla Committente di idonea polizza fidejussoria.

ART. 14. - Anticipazione

In conformità a quanto disposto dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 S.m.l., all'Impresa spetta una anticipazione sul corrispettivo dell'appalto di importo pari al 20% dell'importo contrattuale da erogarsi entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di effettivo inizio dell'attività o, se posteriore, dalla data di produzione, da parte dell'Impresa alla Committente, della documentazione richiesta, ricorrendo le condizioni ed i presupposti ivi indicati e nei termini indicati dal succitato Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 15. - Tracciabilità flussi finanziari

L'Impresa si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	 ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione	
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

dall'accensione o dalla loro prima utilizzazione nel caso di conti correnti già esistenti, come previsto all'art. 3 c. 7 L. 136/2010 s.m.i., nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'Impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Come precisato all'art. “Fatturazione” l'Impresa dovrà indicare nella/e fattura/e gli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, CIG, c/c per la tracciabilità flussi finanziari, il riferimento del progetto, della Missione, Componente, Investimento PNRR, il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, etc) al fine di poter garantire la corretta gestione finanziaria.

ART. 16. - Controlli

Si rimanda integralmente agli artt. 56, 59 e 68 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 17. - Specifiche modalità e termini di collaudo

Si rimanda integralmente agli artt. 64, 66, 75 e 77 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 18. - Modalità di soluzione delle controversie

Ogni controversia, di qualsivoglia natura e/o oggetto, che dovesse insorgere sulla validità, l'interpretazione, l'applicazione e/o l'esecuzione del presente contratto, è regolata secondo le disposizioni del D.L.gs. n. 50/2016 e quelle del Codice Civile, in tema di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili, ed è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario e sottoposta alla cognizione del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	 ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione	
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

in materia di Impresa (c.d. Tribunale delle Imprese), quale foro contrattuale ex articolo 20 c.p.c. e comunque quale foro che viene comunque indicato dalle parti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 c.p.c., quale foro competente in via esclusiva, con prevalenza espressa rispetto ad eventuali altri concorrenti e/o alternativi e/o facoltativi.

Il presente contratto non prevede la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 smi.

ART. 19. - Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

Le parti avranno la facoltà ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 16/07/2020 n. 76, conv. mod. L. n. 120/2020, di devolvere la soluzione delle controversie o dispute tecniche relative all'esecuzione del contratto al CCT.

Lo stesso verrà comunque costituito prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dalla Legge e secondo le indicazioni fornite nelle Linee Guida del CSLP del 21/12/2020 e dalla Delibera ANAC n. 206 del 09/03/2021, ed opererà nelle ipotesi e nei termini individuati dalla vigente disciplina.

ART. 20. - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Il contratto è risolto senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

- qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	 ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione	
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge per contrarre con l'amministrazione pubblica, ovvero i requisiti dichiarati dall'Impresa in fase di gara;
- qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- qualora il ritardo nell'inizio effettivo dei lavori, ecceda i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi;
- nel caso in cui l'entità delle penali applicate fosse superiore al 10% del corrispettivo di contratto, fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e le altre misure di cui alla L. n. 120/2020, ove applicabili, secondo quanto previsto al successivo art. 22 del Capitolato.

Oltre alle ipotesi previste nel Capitolato, il contratto potrà inoltre essere risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., previa comunicazione scritta della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa e senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per risarcimento danni:

- qualora nonostante le modifiche, rettifiche, integrazioni, apportate alla progettazione, permangano carenze, incompletezze, incongruenze, inesattezze o imprecisioni degli elaborati progettuali tali per cui la Committente non possa procedere alla verifica/validazione;
- nel caso di errori e/o omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva che rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere oppure la loro utilizzazione, come definite dall'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, e che sotto il profilo economico eccedano il quindici per cento dell'importo originario di contratto;

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	 ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione	 VIACQUA
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

- nel caso in cui l'Impresa non presenti le garanzie e le polizze di cui all'art. 6 del Capitolato entro i termini previsti;
- nel caso di affidamento di prestazioni ad altro soggetto, in difetto di autorizzazione, e di ogni altra accertata violazione dell'art. n. 7 “Subappalto” del Capitolato e della normativa vigente;
- nelle ipotesi in cui sia stata accertata la violazione da parte dell'Impresa della normativa ambientale e delle relative autorizzazioni e/o essa incorra nella perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'esecuzione stessa;
- nel caso di grave violazione delle norme di legge in materia di tutela della sicurezza ai sensi dell'art. 87 del Capitolato;
- nel caso di comportamenti posti in essere dall'Impresa, da propri subappaltatori o da personale da lui incaricato, che siano in contrasto con il Codice Etico di Viacqua;
- qualora intervenga nei confronti dell'Impresa una sentenza di condanna passata in giudicato per uno dei reati-presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 smi;
- in tutti i casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Disciplinare di gara, dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dal Codice Civile e dalla Legge;

Fatto salvo quanto sopra troverà applicazione l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Nei casi di risoluzione del contratto suindicati, Viacqua procederà, con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto a qualsiasi altro e/o ulteriore danno e con segnalazione all'ANAC.

ART. 21. - Recesso

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

Viacqua si riserva la facoltà di recesso in ogni momento ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

ART. 22. - Risoluzione amministrativa

Qualora insorgessero delle contestazioni tra la Committente e l’Impresa si procederà ove possibile alla loro risoluzione con l’applicazione delle norme del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

ART. 23. - Subappalto

L’Impresa, come risulta dall’offerta del __/__/__, potrà subappaltare, in conformità e nella misura prevista dalla legislazione vigente e alle condizioni indicate all’art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto, le opere oggetto di contratto e precisamente _____.

Il subappalto verrà autorizzato subordinatamente alla verifica positiva sia dei medesimi requisiti di ammissione verificati in capo all’Impresa comprese le verifiche relative al titolare effettivo sia ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sia ai sensi delle Schede DNSH.

L’Impresa consapevole degli obblighi e degli adempimenti imposti dalla L. 136/2010 s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, effettua le transazioni finanziarie con i subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate e cottimisti nel pieno rispetto della predetta legge e prevede nei contratti di subappalto apposita clausola con cui le parti di assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto di cui trattasi, di cui alla L. 136/2010 s.m.i.

Il subappaltatore/subcontraente/cottimista/etc dovrà indicare nella/e fattura/e gli elementi necessari a garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, CIG, c/c per la tracciabilità flussi finanziari, il riferimento del progetto, della Missione, Componente, Investimento PNRR, il riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU, etc) al fine di poter garantire

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	"Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili" MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

la corretta gestione finanziaria e l'assenza di doppio finanziamento.

ART. 24. - Garanzie e Coperture assicurative

L'Impresa ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. a garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori, mediante polizza fideiussoria n. _____, di € _____ - della Compagnia "_____", Agenzia di _____, emessa in data _____.

L'Impresa ha altresì trasmesso la polizza assicurativa di responsabilità civile per la copertura dei rischi di natura professionale, rilasciata comunque in capo ai Progettisti associati/indicati, n. _____, emessa dalla Compagnia assicurativa _____, in data _____.

L'Impresa ha altresì trasmesso la polizza assicurativa "C.A.R." n. _____, emessa dalla Compagnia assicurativa _____, in data _____ nonché copia della polizza di copertura assicurativa RCT, RCO, RCA e la polizza di responsabilità ambientale/inquinamento secondo le prescrizioni dell'art. 6 "Garanzie e Coperture assicurative" del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa si obbliga a presentare:

- la garanzia sulle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche (Guasti macchina) secondo le prescrizioni dell'art. 6.6 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- la garanzia sui ricambi secondo le prescrizioni dell'art. 6.7 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- la polizza indennitaria decennale - (Decennale Postuma) secondo le prescrizioni dell'art. 6.8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa si obbliga a compiere, nei riguardi dell'istituto che ha emesso la polizza fidejussoria, tutte le incombenze necessarie per prolungarne l'efficacia fino al completamento dei lavori.

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

ART. 25. - Cessione

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto, pena la risoluzione del medesimo, fatto salvo quanto disposto all'art. 106 c. 1 lett. d) p. 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che disciplina le vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

La cessione del credito è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ed è ammessa solo se autorizzata per iscritto ai sensi della Legge n. 52/1991 e a condizione che:

- la richiesta, accompagnata dallo schema del contratto di cessione, sia pervenuta a prima della liquidazione della rata/importo di credito a cui è riferita la domanda di cessione;
- il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- il contratto di cessione stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in caso di autorizzazione sia trasmesso, in originale o copia autenticata prima della liquidazione della rata/importo di riferimento.

ART. 26. - Spese contrattuali

Tutte le spese, tasse e soprattasse di registro, di bollo, come ogni altro importo, tasse o diritti inerenti e conseguenti al contratto sono ad esclusivo carico dell'Impresa, comprese quelle inerenti alla registrazione in caso d'uso.

In particolare, l'imposta di bollo, trattandosi di scrittura privata in formato telematico, è assolta virtualmente, ammonta a € ____,00.

ART. 27. - Informativa Privacy

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

I dati personali raccolti saranno trattati da Viacqua secondo quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 (RGPD) e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. per quanto non previsto o demandato dal RGPD. L'informativa completa è disponibile sul sito www.viacqua.it o su richiesta, presso il Settore Appalti e Acquisti di Viacqua.

ART. 28. - Comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti avverranno esclusivamente per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), con pieno valore legale, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento. A tale fine, la PEC dell'aggiudicataria ed esecutrice dei lavori si indica nella seguente _____

Qualsiasi comunicazione inerente all'esecuzione dei lavori, da parte della Stazione Appaltante, del RUP o del Direttore dei lavori, laddove eseguita al Direttore tecnico dell'Impresa e/o a responsabile dalla stessa indicato, si considera effettuata personalmente al legale rappresentante dell'Impresa.

ART. 29. - Disciplina applicabile (rinvio)

La disciplina analitica relativa all'esecuzione del presente contratto, in quanto al contenuto ed all'adempimento delle obbligazioni assunte in forza dello stesso, è dettata, oltre che dalle clausole di cui al presente Contratto, anche dalle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, Disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso, anche *per relationem* ed anche con riguardo alle disposizioni non espressamente e/o specificatamente richiamate dalle clausole sopra riportate, nonché, in quanto applicabili, dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Viacqua S.p.a.

L'Impresa

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	 ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione	
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	"Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili" MTE11C_00000525	CIG gara: 9800737008 CUP opere I° STEP: C32E10000240006 Regime 2	

La sottoscritta Impresa, come sopra generalizzata e rappresentata, dichiara di avere ben compreso ed accettato, e quindi di approvare specificatamente ed espressamente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le premesse tutte e le seguenti clausole del presente contratto:

Art. 1. - Premesse; Art. 2. - Documenti che fanno parte del contratto; Art. 3. - Oggetto del contratto; Art. 4. - L'importo del contratto; Art. 5. - Termini e durata del contratto; Art. 6. - Penalità; Art. 7. - Programma di esecuzione; Art. 8. - Sospensioni o riprese dei lavori; Art. 9. - Oneri a carico dell'esecutore; Art. 10. - Responsabilità dell'Impresa; Art. 11. - Modalità di contabilizzazione del contratto; Art. 12. - Fatturazione; Art. 13. - Pagamenti; Art. 14. - Anticipazione; Art. 15. - Tracciabilità flussi finanziari; Art. 16. - Controlli; Art. 17. - Specifiche modalità e termini di collaudo; Art. 18. - Modalità di soluzione delle controversie; Art. 19. - Collegio Consultivo Tecnico (CCT); Art. 20. - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio; Art. 21. - Recesso; Art. 22. - Risoluzione amministrativa; Art. 23. - Subappalto; Art. 24. - Garanzie e Coperture assicurative; Art. 25. - Cessione; Art. 26. - Spese contrattuali; Art. 27. - Informativa Privacy; Art. 28. - Comunicazioni; Art. 29. - Disciplina applicabile (rinvio).

L'Impresa