



AZIENDA OSPEDALIERA di COSENZA
U.O.C. Servizi Amministrativi del P. U.
Direttore Dott. Luigi Arone
0984/681267 – fax 0984/681293

Reg.int..n° 31 del 08/03/2016

Cosenza li 01/03/2016

Al Direttore U.O.C. G.F.S.L.
Dr. T. Gabriele

E p.c. Al Direttore Generale
Dr. A. Gentile
Al Direttore Sanitario Aziendale
Dr. M. Veltri
Al Direttore ff U.O.C. G.R.E.F.
Dr.ssa A. Malavasi
Al Direttore Sanitario P.U.
Dr.ssa D. Vantaggiato

Loro Sedi

Trasmessa a mezzo Email

Oggetto: Proroga contratto Salvaguardia Ambientale.

Questa U.O.C. esecutore del contratto in oggetto, al fine di non pregiudicare la continuità del servizio di che trattasi, fa richiesta a codesta U.O.C. a formalizzare con apposito atto la proroga di mesi sei a decorrere all'01/01/2016 e, comunque, fino e non oltre l'aggiudicazione della gara in fase di definizione.

Distinti saluti

Resp. del Procedimento
Dr.ssa M. Giacinta

Il Direttore
Dr. Luigi Arone

U.O.C. Servizi Amministrativi P.U.
Direttore: Dott. Luigi Arone

Prot. n.76
del 09/05/16

Al Direttore Generale
Dr. A. Gentile

Al Direttore Sanitario Aziendale
Dr. M. Veltri

Al Direttore GREF
ff Dr.ssa A. Malavasi

Al Direttore U.O.C. G.F.S.L.
Dr. T. Gabriele

Al Direttore Sanitario P.U.,
ff Dr.ssa M.A. Vantaggiato

Loro Sedi

Oggetto: Ditta Salvaguardia Ambientale. Rifiuti sanitari ex del.n. 850 del 29/09/2003

In base al riscontro delle fatture pervenute nel I trimestre 2016, riferite alla ditta indicata in oggetto, risulta che la spesa trimestrale è di euro 109.402,00 che proiettata all'intero anno 2016 ammonterebbe ad euro 437.608,00 circa, superiore alla somma prevista per contratto pari ad euro 325.340,54.

Pertanto si chiede l'aumento di 1/5 pari ad euro 65.068,00 e si fa rilevare che rimane comunque una differenza di euro 67.000 a totale copertura della suddetta spesa presunta.

Per completezza, inoltre, la Spending Review, nel caso in specie, non è applicabile al settore rifiuti, principio che è stato affermato dalla I sessione del TAR di Lecce del 4 febbraio 2015.

Il Collaboratore Amm.vo
Dr.ssa M. Giacinta

Il Direttore
Dr. L. Arone