

### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i.,  
dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot.  
n. \_\_\_\_\_

### ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_


IL SEGRETARIO

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

## REGIONE SICILIA Assessorato Regionale Sanità



### AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE RAGUSA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 541 del 02 SET. 2020

#### DIREZIONE U.O.C. SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO:** Procedura negoziata effettuata sul MEPA di CONSIP S.P.A. per l'affidamento dei lavori per la messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziali dell'A.S.P. di Ragusa. RDO n. 2398505. Liquidazione 1° stato di avanzamento dei lavori alla ditta Edilzeta S.P.A. di Modica (RG) per un importo di € 68.597,39 IVA 22% compresa. CIG 8043287A66 – CUP I39J18000170002.

L'ESTENSORE

(Rag. Salvatore Fasina)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Giorgio Divita)

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

(Ing. Gaetano Cilia)

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 01 SET. 2020

#### VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. UNGTU 210 sub. 7 C.E. C.P. F d. Vinc. S.Pass.

Denominazione \_\_\_\_\_

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 02 SET. 2020, il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico,  
in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, adotta il  
presente provvedimento

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

**Premesso** che con atto deliberativo n. 1736 del 04/07/2019 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai *“lavori per la messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale dell'A.S.P. di Ragusa”*, redatto dai Geometri incaricati Rosario Schembari e Giorgio Frasca, e conservato agli atti del Servizio Tecnico, ed è stata altresì indetta relativa procedura di gara, ai sensi dell' art. 36 comma 2, lett. c) del D. Lgs.vo n.50/2016, ritenendo tale metodo il più coerente ed adeguato sia per la tipologia e sia per l'entità dei lavori e con la previsione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in conformità a quanto prescritto dall'art. 36, comma 9-bis del medesimo decreto;

**Che** con successivo atto deliberativo n. 2783 del 08/11/2019, sono stati approvati gli atti della procedura negoziata, e aggiudicati i lavori in oggetto all'operatore economico Edilzeta S.P.A., con sede in Modica (RG) – Via Crocevie Cava Ispica n. 19/A, P.I. 07662361000 che ha formulato un ribasso del 33,2815% sull'importo a base d'asta di € 228.701,24, dando luogo ad un importo di € 152.586,04 che sommati agli oneri per la sicurezza di € 1.856,40, hanno dato luogo ad un importo contrattuale di € 154.442,44 oltre IVA, autorizzato al conto di costo patrimoniale n.101021002 autorizzazione n. UAGFV 210 sub. 2 anno 2019;

**Preso atto** della nota del Direttore Generale n. 23A/ST del 14/01/2020 con la quale veniva sostituito il D.L. Geom. Rosario Schembari, in quanto prossimo alla quiescenza, e veniva nominato quale nuovo D.L. il Geom. Giorgio Frasca, affiancato dal Sig. Franzella Salvatore con il ruolo di direttore operativo di cantiere;

**Che** il contratto relativo ai lavori indicati è stato sottoscritto con la ditta aggiudicataria in data 16/01/2020 prot.n. 30A/ST;

**Che** in data 24/02/2020 con apposito verbale il D.L. ha proceduto alla consegna dei lavori all'impresa appaltatrice Edilzeta S.P.A. con effettivo inizio il 09/03/2020;

**Che** con atto deliberativo n. 987 del 03/04/2020 questa azienda ha liquidato, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D. lgs.n.50/2016 l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, corrispondendo alla ditta appaltatrice Edilzeta S.P.A. la somma complessiva di € 37.683,95 IVA compresa;

**Che** in data 22/07/2020 è stato redatto il 1° S.A.L., e a seguito di ciò il R.U.P. ha emesso apposito certificato di pagamento n. 1 del 22/07/2020, allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

**Vista** la fattura n. 090/00 del 04/08/2020 di € 68.597,39 I.V.A. compresa dell'impresa Edilzeta S.P.A., registrata sul sistema informatico aziendale in data 06/08/2020 al n.28797, relativa al S.A.L. n.1;

**Che** l'importo di € 68.597,39 I.V.A. compresa di cui alla predetta fattura graverà sul conto di costo patrimoniale n.101021002 giusta autorizzazione UAGFV 2020 n. 210 sub 2;

**Accertata** la regolarità contributiva presso gli enti previdenziali dell'operatore economico Edilzeta S.P.A.;

**Dato atto** che gli atti sopra richiamati sono custoditi presso la sede della U.O.C. Ufficio Tecnico;

## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

**Liquidare** alla Edilzeta S.P.A. con sede in Modica (RG), impresa aggiudicataria dei lavori per la messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale dell'A.S.P. di Ragusa, la fattura n. 090/00 del 04/08/2020 di € 68.597,39 I.V.A. compresa;

**Imputare** la spesa complessiva occorrente relativa al 1° S.A.L. dei lavori come sopra citati, pari ad € 68.597,39, sul conto di costo patrimoniale n.101021002 autorizzazione UAGFV 2020 n. 210 sub 2;

**Darsi atto** che ad avvenuta esecutività il presente provvedimento verrà trasmesso all'Ufficio Gestione beni per le procedure di competenza, connesse all'ammortamento delle somme.