

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
 - Immediatamente esecutiva dal _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO


REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale della Salute



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2173 del 28 SET. 2023

DIREZIONE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: PNRR – Missione 6 Salute. Intervento di realizzazione della Casa di Comunità di Vittoria. Presa d'atto del provvedimento di aggiudicazione di Invitalia, n.q. di Centrale di Committenza della procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del D.lgs n. 50/2016, svolta mediante piattaforma telematica, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali Case della Comunità e Ospedali di Comunità, nonché della relativa emissione dell'Ordine di Attivazione e sottoscrizione del Verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza. CUP I57H22001020006 – CIG A00D458C1A.

Il Responsabile del Procedimento

Il Referente Unico Aziendale PNRR-PNC
nonché Direttore della Struttura

Geom. Salvatore Terranova

Dott. Pasquale Amendolagine

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

Autorizzazione di Budget

n. _____ sub _____ anno _____

Autorizzazione con Fondi Vincolati

n. UAGFV 300 sub 5 anno 2023

Autorizzazione sul Piano degli Investimenti

n. _____ sub _____ anno _____

Autorizzazione su Fondi rischi/oneri

n. _____ sub _____ anno _____

Altro _____

n. _____ sub _____ anno _____

☐ Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale

☐ Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario

Il Direttore U.O.C.

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Dott. Massimo Cicero

Il 28 SET. 2023, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio Russo, nominato con Decreto dell'Assessore alla Salute n. 52/2022 del 28/12/2022 e successiva proroga giusta Decreto Assessoriale n. 28/2023/GAB del 29/06/2023, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo, dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Emanuele Marcello Dieli, adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n.159/2020 del 3.3.2020;

PREMESSO che con delibera n. 1854 del 09/08/2022 è stato recepito il Decreto Assessoriale n. 670 del 29/07/2022, avente ad oggetto “*Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) del 30/5/2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Provvedimento di delega all'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per lo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale*”, notificato in data 03/08/2022, giusta nota prot. n. 37360 dell'Assessorato Regionale della Salute;

PRESO ATTO che il predetto D.A. n. 670/2022, in relazione al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), sottoscritto il 30/5/2022 dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 -Componente 1 e 2 -e del PNC -di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, delega l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in qualità di “Soggetto attuatore esterno”, a svolgere le attività meglio indicate nelle Premesse del medesimo decreto e contraddistinte dalla lett. a) alla lett. gg), relativamente ai 39 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR, tra cui la realizzazione della Casa di Comunità di Vittoria, per il quale è stato previsto un finanziamento pari ad € 1.176.482,00;

RICHIAMATA la delibera n. 1549 del 30/06/2022 con cui è stato individuato quale R.U.P. dell'intervento in argomento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Geom. Salvatore Terranova, assistente tecnico in servizio presso la U.O.C Servizio Tecnico, in possesso dei prescritti requisiti di cui alle Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del medesimo decreto recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessione*”;

DATO ATTO che, a seguito dell'avvenuto affidamento, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come sostituito dall'art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da porre a base di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione ed esecuzione dei lavori in applicazione dell'art. 48, comma 5 del D.L. n. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021, (c.d. appalto integrato), nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della Direzione Lavori, misura e contabilità per i lavori di realizzazione della Casa di comunità di Vittoria, il Progettista, società di ingegneria AB2 Engineering Progettazione e Costruzione Srl, incaricato giusta delibera n. 2233 del 13/10/2022 e successiva stipula di disciplinare di incarico avvenuta in data 03/11/2022, ha presentato, entro il termine previsto, il progetto di fattibilità tecnico – economica comprensivo degli specifici contenuti indicati dalle Linee Guida redatte dal Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili e dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici recanti “*Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (art. 48, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)*”;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 9571/2023 del 09/02/2023, in ordine agli interventi rientranti nell'ambito della programmazione investimenti PNRR di competenza della U.O.C. Servizio Tecnico Aziendale, ai fini della prosecuzione delle relative attività sono stati autorizzati, a valere sul bilancio aziendale, incrementi di costi sui singoli quadri economici degli interventi, quantificati per la Casa di Comunità di Vittoria in € 58.824,10 ferma restando la successiva regolarizzazione contabile in esito alle eventuali economie discendenti dai ribassi d'asta, nonché dal riconoscimento delle relative somme a carico del PNRR ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113/2021;

DATO ATTO che con nota del 06/03/2023 prot. n. 15402 il Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla salute si è reso disponibile a provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura delle somme eccedenti i finanziamenti già previsti a valere sulle risorse del PNRR;

RILEVATO che il predetto progetto, verificato con esito positivo ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in esito all'acquisizione dei prescritti pareri in seno alla conferenza dei servizi di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è stato conseguentemente approvato in linea amministrativa con delibera n. 465 del 28/02/2023 previo rilascio, da parte del R.U.P. come sopra individuato, del parere tecnico favorevole e della successiva validazione di cui al comma 8 del richiamato art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., giuste note, rispettivamente, prot. n. 13627 e 13651 del 24/02/2023;

RILEVATO che l'importo complessivo dell'intervento in argomento è pari ad € 1.235.306,10 come da quadro

economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
A- SOMMANO I LAVORI A BASE DI GARA	€ 736.450,00	
Al.1 - Importo per progettazione definita iva ed eseguita	€ 85.180,63	
Totale Appalto integrato (A+Al.1)	€ 821.630,63	€ 821.630,63
Al - Oneri speciali di sicurezza per i lavori a detrarre	€ 48.505,21	
A2 - Importo appalto integrato a base d'asta soggetti a ribasso	€ 773.125,42	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B)		
B1 - I.V.A. LAVORI 10%	€ 73.645,00	
B2.1 - Spese tecniche Progettazione PFTE - CSP - Direzione lavori - CSE	€ 93.898,43	
B2.2 - Verifica della progettazione compresi oneri previdenziali e I.V.A.	€ 31.920,04	
B2.3 - Collaudo tecnico-amministrativo	€ 16.919,39	
B2.4 - Spese tecniche per certificazioni impianti esistenti	€ 8.800,00	
B3 - Cassa (4%) su B2.1, B2.3 e Al.1	€ 8.191,94	
B4- I.V.A. (22%) su B2.1, B2.3 e Al.1 e Cassa B3	€ 46.857,89	
B5 - Contributo ANAC	€ 375,00	
B6 - Incentivi art.113 D.Lgs 50/ 2016 (0,8 del 2% di A)	€ 11.783,20	
B7 - Oneri di conferimento a discarica compresa I.V.A.	€ 15.350,00	
B8 - Spese prove di laboratorio e verifiche richieste dal D.L.	€ 1.000,00	
B9 - Imprevisti e arrotondamenti compresa I.V.A.	€ 43.110,49	
B10 - Spese di pubblicità bando di gara avvisi	€ 3.000,00	
B11- Accantonamento per eventuali spese di cui al punto "i" delle Linee Guida MIMS"	€ 58.824,10	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 413.675,47
TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO APPALTO INTEGRATO + SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.235.306,10

RICHIAMATA la determina aziendale n. 736 del 21/03/2023 con cui è stata perfezionata l'adesione alle procedure espletate dall'Agenzia Invitalia S.p.A., ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 77/2021 (coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108) e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 6 del 24/01/2022, quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, proceda, per conto dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa in qualità di Soggetto Attuatore Esterno, alla indizione, gestione e aggiudicazione di Accordo Quadro multilaterali e multi-prestazionali a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del d.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di "lavori in appalto integrato" e "collaudo";

CONSIDERATO che Invitalia in ragione della differente dislocazione territoriale degli interventi PNRR-PNC, ha articolato i suddetti Accordo Quadro in più Lotti Geografici che a loro volta sono stati suddivisi in Sub-Lotti Prestazionali aventi ad oggetto differenti tipologie di prestazioni e che all'interno di ciascun Lotto Geografico e per ciascun Sub-Lotto Prestazionale i predetti interventi sono stati successivamente raggruppati in omogenei "Cluster";

RILEVATO che gli interventi di realizzazione di Case di Comunità e Ospedali di Comunità dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa sono stati inseriti all'interno dell'Accordo Quadro AQ1 relativo alle tipologie di lavorazioni (OG1-OG11) - Lotto Geografico B (CT-RG-SR) - Sub Lotto Prestazionale 2 Lavori in Appalto Integrato - CIG: 9747342115 – e che l'intervento di realizzazione della Casa di Comunità di Vittoria è stato raggruppati nel Cluster AQ1 – RAGUSA-D;

PRESO ATTO del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0217798 del 25/07/2023 con il quale Invitalia, n.q. di Centrale di Committenza ha aggiudicato ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 50/2016, l'Accordo Quadro AQ1 - Lotto Geografico B (CT-RG-SR) - Sub Lotto Prestazionale 2 Lavori in Appalto Integrato - CIG: 9747342115, individuando quale aggiudicatario dei lavori in appalto integrato dell'intervento di realizzazione della Casa di Comunità di Vittoria, l'impresa PIZZAROTTI & C. S.P.A, p. Iva 00533290342, che offrendo un ribasso percentuale del 12,00 %, sull'importo relativo a progettazione e lavori, posto a base di gara di € 821.630,63, ha dato luogo ad un importo pari ad € 723.034,95 che sommato agli oneri della sicurezza pari ad €48.505,21 hanno fatto risultare l'importo contrattuale pari ad € 771.540,16;

RITENUTO pertanto di dovere rideterminare il quadro economico, secondo le risultanze della procedura di gara, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE		
IMPORTO APPALTO INTEGRATO (A)		
LAVORI A BASE DI GARA SOGGETTI A RIBASSO	687.944,79 €	
<i>Ribasso Offerto 12%</i>	82.553,37 €	
Lavori al netto del ribasso	605.391,42 €	
Importo per progettazione definitiva ed esecutiva	85.180,63 €	
<i>Ribasso Offerto 12%</i>	10.221,68 €	
Importo per progettazione definitiva ed esecutiva al netto del ribasso	74.958,95 €	
Totale Appalto integrato al netto del ribasso d'asta	680.350,37 €	
Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso	48.505,21 €	
Importo appalto integrato comprensivo di oneri della sicurezza	728.855,58 €	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B)		
B.1 - IVA LAVORI E IMPREVISTI 10%	71.928,63 €	
B.2.1-Spese tecniche Progettazione PFTE - CSP - Direzione lavori -CSE	93.898,43 €	
B.2.2 - Verifica della progettazione compresi oneri previdenziali e I.V.A.	31.920,04 €	
B.2.3 - Collaudo Tecnico - Amministrativo	16.919,39 €	
B.2.4 - Spese tecniche per certificazione impianti esistenti	8.800,00 €	
B.3 - Cassa (4%) su B.2.1, B.2.3 E A.1.1	7.431,07 €	
B.4 - I.V.A. (22%) su B.2.1, B.2.3, e A.1.1 e Cassa B.3	42.505,73 €	
B.5 - Contributo ANAC	375,00 €	
B.6 - Incentivi art. 113 D.L.gs 50/2016 (0,8 del 2%) di A)	11.007,12 €	
B.7 - Oneri di conferimento a discarica compresa I.V.A.	15.350,00 €	
B.8 - Spese per prove di laboratorio e verifiche richieste dal D.L.	1.000,00 €	
B.9 - Imprevisti e arrotondamenti	65.389,66 €	
B.10 - Spese di pubblicità bando di gara avvisi	3.000,00 €	
B.11 - Accantonamento per eventuali spese di cui al punto "i" delle Linee Guida MIMMS"	58.824,10 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 428.349,16
TOTALE IMPORTO A+B		€ 1.157.204,74
ACCANTONAMENTO DA ECONOMIE DA RIBASSO PER ARREDI		€ 78.101,36
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		€ 1.235.306,10

CONSIDERATO che Invitalia ha provveduto a dare avvio alle verifiche di legge sul possesso da parte dell'Operatore Economico Aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, ivi comprese quelle relative alla normativa antimafia, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 83 del medesimo D.lgs 50/2016 e dei requisiti specifici previsti dal Disciplinare di gara, il cui esito positivo è propedeutico all'avvio delle successive procedure finalizzate, in via cronologica, alla:

- stipula degli Accordi Quadro (Soggetto Attuatore e Operatore Economico Aggiudicatario), previa verifica della relativa documentazione prevista nei documenti di gara a carico degli Operatori);
- sottoscrizione dell'Ordine di Attivazione – ODA - (Soggetto Attuatore Esterno e O.E.A.);
- stipula dei Contratti specifici (S.A.E. e O.E.A.);

RILEVATO che la tempistica necessaria per la definizione delle predette verifiche, propedeutiche per l'ottemperanza di successivi adempimenti, non è conciliabile temporalmente con le scadenze determinate dal secondo target intermedio del POR, che prevede entro la data del 30/9/2023, la “Stipula dei contratti per la realizzazione delle Case della Comunità”;

RICHIAMATO l'articolo 8, comma 1, lett. a), della citata legge n. 120/2020, ai sensi del quale “...è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

DATO ATTO della richiesta di Invitalia, rivolta agli Operatori Economici Aggiudicatari, di produrre, altresì, la documentazione di seguito indicata, in quanto preordinata alla consegna sotto riserva di legge e all'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza delle citate prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro:

1. garanzia definitiva per la stipula dell'Accordo Quadro, come previsto all'articolo 11 del Disciplinare Unico di gara, secondo le modalità descritte nell'ambito dell'art. 7 del Sub-Disciplinare di gara e delle Condizioni Generali;
2. dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
3. (eventualmente per gli Aggiudicatari in forma associata) copia autenticata dell'atto costitutivo del raggruppamento, reso nelle forme di cui all'articolo 48 del Codice, con firma digitale del Notaio;

CONSIDERATO che la sopra indicata documentazione già prodotta dagli Aggiudicatari e conservata agli atti di Invitalia, è stata resa disponibile il 23/8/2023 alla Regione Siciliana n. q. di Soggetto Attuatore, che sta procedendo alla relativa verifica;

PRESO ATTO della sottoscrizione del Verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza delle relative prestazioni oggetto del predetto Lotto Geografico B - Sub-lotto prestazionale 2 del dell'Accordo Quadro 1, ai sensi dell'articolo 32, commi 8, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii e dell'articolo 8, comma 1, lett. a), della legge n.120/2020, tra la Regione Siciliana n. q. Soggetto Attuatore e l'Operatore Economico Aggiudicatario PIZZAROTTI & C. S.P.A, p. Iva 00533290342, comunicata giusta nota prot. n.50567 del 26/9/2023

DATO ATTO che l'Azienda n. q. di Soggetto Attuatore Esterno, relativamente all'intervento di realizzazione della Casa di Comunità di Vittoria ha emesso in data 26/09/2023 l'Ordine di Attivazione con il predetto operatore economico PIZZAROTTI & C. S.P.A, attribuendo il CIG derivato A00D458C1A, per un importo contrattuale di €771.540,16 e che procederà di conseguenza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), della citata legge n. 120/2020, alla sottoscrizione del relativo verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza con il predetto operatore economico al fine di ottemperare alla scadenza improrogabile del 30/09/2023 fissata dal POR per il target intermedio concernente la "Stipula dei contratti per la realizzazione delle Case della Comunità";

PRESO ATTO che, così come già statuito con delibera n. 465 del 28/03/2023 la suddetta spesa complessiva di € € 1.235.306,10, come sopra determinata, viene imputata sul conto n. 101021002 "immobilizzazioni in corso di realizzazione" del bilancio aziendale anno corrente, quanto ad € 1.176.482,00,, giusta autorizzazione UAGFV 300 SUB 5 e quanto ad € 58.824,10 sulle specifiche autorizzazioni del medesimo conto all'uopo destinate, a valere, in esito alla relativa regolarizzazione contabile, sul finanziamento di cui al D.A. n. 670 del 29/07/2022 e degli ulteriori provvedimenti autorizzativi nell'ambito degli investimenti di competenza di questa Azienda previsti dal PNRR Missione 6 Salute e PNC;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1996 N. 543, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario


DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1. Dare atto del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0217798 del 25/07/2023 con il quale Invitalia, n.q. di Centrale di Committenza ha aggiudicato ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 50/2016, l'Accordo Quadro AQ1 - Lotto Geografico B (CT-RG-SR) - Sub Lotto Prestazionale 2 Lavori in Appalto Integrato - CIG: 9747342115, individuando quale aggiudicatario dei lavori in appalto integrato dell'intervento di realizzazione della Casa di Comunità di Vittoria, l'impresa PIZZAROTTI & C. S.P.A, p. Iva 00533290342, che offrendo un ribasso percentuale del 12,00 %, sull'importo relativo a progettazione e lavori, posto a base di gara di € 821.630,63, ha dato luogo ad un importo pari ad € 723.034,95 che sommato agli oneri della sicurezza pari ad €48.505,21 hanno fatto risultare l'importo contrattuale pari ad € 771.540,16.
2. Di approvare il relativo quadro economico di aggiudicazione come sopra riportato in dettaglio.

3. Dare atto della sottoscrizione del Verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza delle relative prestazioni oggetto del predetto Sub-lotto prestazionale 2 del Lotto Geografico B dell'Accordo Quadro 1, ai sensi dell'articolo 32, commi 8, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii e dell'articolo 8, comma 1, lett. a), della legge n.120/2020, tra la Regione Siciliana n. q. Soggetto Attuatore e l'Operatore Economico Aggiudicatario PIZZAROTTI & C. S.P.A, p. Iva 00533290342, comunicata giusta nota prot. n.50567 del 26/9/2023
4. Dare atto che l'Azienda n. q. di Soggetto Attuatore Esterno, relativamente all'intervento di realizzazione della Casa di Comunità di Vittoria ha emesso in data 26/09/2023 l'Ordine di Attivazione con il predetto operatore economico PIZZAROTTI & C. S.P.A, attribuendo il CIG derivato A00D458C1A, per un importo contrattuale di €771.540,16 e che procederà di conseguenza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), della citata legge n. 120/2020, alla sottoscrizione del relativo verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza con il predetto operatore economico al fine di ottemperare alla scadenza improrogabile del 30/09/2023 fissata dal POR per il target intermedio concernente la "Stipula dei contratti per la realizzazione delle Case della Comunità".
5. Precisare che, che, così come già statuito con delibera n. 465 del 28/03/2023 la suddetta spesa complessiva di € € 1.235.306,10, come sopra determinata, viene imputata sul conto n. 101021002 "immobilizzazioni in corso di realizzazione" del bilancio aziendale anno corrente, quanto ad € 1.176.482,00,, giusta autorizzazione UAGFV 300 SUB 5 e quanto ad € 58.824,10 sulle specifiche autorizzazioni del medesimo conto all'uopo destinate, a valere, in esito alla relativa regolarizzazione contabile, sul finanziamento di cui al D.A. n. 670 del 29/07/2022 e degli ulteriori provvedimenti autorizzativi nell'ambito degli investimenti di competenza di questa Azienda previsti dal PNRR Missione 6 Salute e PNC giusta nota del 06/03/2023 prot. n. 15402 il Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla salute;
6. Dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla sottoscrizione del verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza e ad ogni conseguenziale adempimento prescritto dalle vigenti normative di settore.
7. Dichiarare l'immediata esecutività del presente atto, ai sensi dell'art. 65 comma 7 della L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 della L.R. n. 30/93


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Torrisi



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Raffaele Elia



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Fabrizio Russo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Emanuele Marcello Dieli

