

## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

## DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal \_\_\_\_\_

## DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

## REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1998 del 19 OTT. 2023

DIREZIONE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOC -  
CORSO DEL P.O. "GUZZARDI" DI VITTORIA - CIG 8149094D18 CUP  
I53D17000710005 - LIQUIDAZIONE 7° SAL ALLA DITTA S.G.M. SRL  
DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 227.122,99 IVA 10% INCLUSA

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Aldo La Rosa

Il Direttore della Struttura  
Dott. Pasquale Amendolagine

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il \_\_\_\_\_

Autorizzazione di Budget	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. <u>UA_19</u> sub <u>9</u> -anno <u>2023</u>
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____

- ☐ Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale
- ☐ Non comporta impegno di spesa

### VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario

Il Direttore U.O.C.  
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale  
Dott. Massimo Cicero

Il 19 OTT. 2023, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio Russo, nominato con Decreto dell'Assessore alla Salute n. 52/2022 del 28/12/2022 e successiva proroga giusta Decreto Assessoriale n. 28/2023/GAB del 29/06/2023, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo, dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Emanuele Marcello Dieli, adotta la seguente deliberazione:



# IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 03.03.2020;

Premesso che:

- a seguito di espletamento di apposita procedura aperta, sono stati aggiudicati definitivamente con delibera n. 2102/2020 all'operatore economico S.G.M. Srl, partita IVA 03376730879 i "lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Pronto Soccorso del P.O. "Guzzardi" di Vittoria", che ha offerto un ribasso percentuale del 20,230% sull'importo a base di gara di € 2.536.609,13, dando luogo ad un importo pari ad € 2.023.453,10 IVA esclusa che sommato a quello afferente agli oneri della sicurezza di € 28.622,09 hanno fatto risultare l'importo contrattuale pari ad € 2.052.075,19 IVA esclusa;
- le somme necessarie ai suddetti lavori ammontanti ad € 2.923.378,90 IVA compresa imputate al conto di costo patrimoniale n. 101021002 denominato "immobilizzazione in corso di realizzazione" (autorizzazioni UAGFV n. 2 e UA 250/8) sono così ripartite:
  - ✓ per € 1.816.000,00 giusta autorizzazione con Decreto dell'Assessore Regionale della Salute n. 2726 del 22/12/2017, notificato dal Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica con nota prot. n.97012 del 29.12.2017, "Contributo ripiano perdite" della GSA;
  - ✓ per € 974.025,85 ricadenti nel bilancio di esercizio di competenza anno 2020;
- il relativo contratto è stato sottoscritto digitalmente e riporta prot. n. 34641 del 09.11.2020;
- con le seguenti delibere sono stati liquidati e pagati all'operatore economico S.G.M. Srl gli importi a margine segnati:
  - ✓ n. 3052/2020, per antic. del 30% dell'importo contrattuale, € 615.622,55 oltre IVA 10%;
  - ✓ n. 745/2021, per Stato Avanzamento Lavori n. 1 € 186.402,62 oltre IVA 10%;
  - ✓ n. 1274/2021, per Stato Avanzamento Lavori n. 2 € 304.927,29 oltre IVA 10%;
  - ✓ n. 1931/2021, per Stato Avanzamento Lavori n. 3 € 215.300,23 oltre IVA 10%;
  - ✓ n. 2624/2021, per Stato Avanzamento Lavori n. 4 € 241.857,59 oltre IVA 10%;
  - ✓ n. 904/2022, per Stato Avanzamento Lavori n. 5 € 238.273,56 oltre IVA 10%;
  - ✓ n. 1919/2022, per Stato Avanzamento Lavori n. 6 € 140.578,80 oltre IVA 10%;
- con delibere nn. 3053/2020 e 335/2021 sono stati affidati rispettivamente il collaudo statico all'Ing. Salvatore Cilia via G.B. Odierna n. 118 in Ragusa e il collaudo tecnico amministrativo dei lavori in corso d'opera all'Ing. Giuseppe Firullo legale rappresentante della società S.T.I. Proget Snc di Ragusa;
- con delibera n. 731 del 18 marzo 2022 è stata approvata in linea amministrativa la perizia di variante dei "Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Pronto Soccorso del P.O. "Guzzardi" di Vittoria", la cui entità non ha comportato variazione della spesa complessiva originariamente prevista ma solo una variata distribuzione della stessa nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione, per cui il nuovo quadro economico risulta essere così determinato:

QUADRO ECONOMICO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
<b>A) LAVORI</b>		
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 2.263.668,60
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 46.653,70
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 2.310.322,30</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
I.V.A. SUI LAVORI (22%)		€ 231.032,23
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE (IVA ED ONERI COMPRESI)		€ 49.914,43
ALTRE SPESE TECNICHE		€ 72.299,34
INCENTIVI COMPETENZE TECNICHE ART. 133 D.LGS. N. 50/2016		€ 18.469,66
SPESE TECNICHE PER VERIFICHE E ACCERTAMENTI DI LABORATORIO		€ 3.000,00
ONERI DI DISCARICA		€ 50.000,00
IMPREVISTI SUI LAVORI		€ 23.478,11
SPESE PER ACQUISIZIONE PARERI		€ 400,00
SPESE PER GARA ANAC		€ 600,00
SPESE ENTE S.F.E.R.A., CPT DI RAGUSA (5%DEL RIBASSO D'ASTA)		€ 25.657,80
<b>IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 479.703,54</b>
<b>TOTALE (A + B)</b>		<b>€ 2.790.025,85</b>

Visto il certificato di pagamento n. 7 del 18.10.2023, relativo al 7° SAL dei lavori eseguiti alla data del 17.10.2023, emesso dal R.U.P. Ing. Aldo La Rosa dopo i controlli di rito compresa l'acquisizione del DURC, e che presenta un credito per la ditta S.G.M. Srl di € 206.475,45 oltre IVA 10% di € 20.647,54, avendo tenuto conto anche della quota parte percentuale dell'importo liquidato giusta anticipazione autorizzata con la citata delibera n. 3052/2020;

**Ritenuto**, sulla scorta del certificato di pagamento n. 7, di poter liquidare e pagare a favore della ditta S.G.M. Srl la somma complessiva di € 227.122,99 Iva compresa, per il 7° SAL dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Pronto Soccorso del P.O. "Guzzardi" di Vittoria eseguiti alla data del 17.10.2023;

**Rilevato** che la superiore spesa rientra nell'autorizzazione di spesa del bilancio aziendale UA n. 28/13 dell'esercizio anno 2022, e del finanziamento ai sensi del Decreto dell'Assessore Regionale della Salute n. 2726 del 22.12.2017, notificato dal Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica con nota prot. n. 97012 del 29.12.2017, "Contributo ripiano perdite" della GSA a gravare sul conto patrimoniale 101021002 "immobilizzazione in corso di realizzazione", giusta delibera n. 2102/2020;

**Preso atto** della regolarità contributiva corrente dell'operatore economico S.G.M. Srl come da certificazione INAIL avente numero protocollo 39655071;

**Considerato** di dover dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 65 comma 7 della L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 della L.R. n.30/93;

**Dato atto** che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23.10.1996, come modificato dalla L. 20.12.1996 n. 639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06.11.2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

**Sentito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo,

## DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. **Liquidare e pagare**, sulla scorta del certificato di pagamento n. 7 del 18.10.2023 relativo ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Pronto Soccorso del P.O. "Guzzardi" di Vittoria eseguiti alla data del 17.10.2023, e della successiva fattura che verrà emessa dall'operatore economico S.G.M. Srl esecutore dei lavori, dell'importo di € 206.475,45 oltre IVA 10% di € 20.647,54, quale corrispettivo per i lavori al 7° SAL.
2. **Imputare** la somma complessiva di € 227.122,99 sul conto di costo patrimoniale 101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" - aut. n. 19/9 dell'esercizio finanziario anno 2023.
3. Dichiarare l'immediata esecutività del presente atto, ai sensi dell'art. 65 comma 7 della L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 della L.R. n.30/93.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Fabrizio Russo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Emanuele Marcello Dieli