



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO
GENERALE N. 127 DEL 10 MAR. 2025

SETTORE UFFICIO TECNICO

6° SETTORE: Tecnico LL.PP. - Manutentivo

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Benito Canetti

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO:

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 59 DEL 03/03/2025

OGGETTO: "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA", nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU (Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021). Approvazione 1° S.A.L. ed approvazione e liquidazione in acconto fattura n. 3 del 03/03/2025, per lavori relativi al 1° S.A.L., all'impresa REDA CARMINE con sede in Via Calabro n. 1 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) - P.IVA: 01502110784
CUP: D55E22000560006 – CIG: A00214ECB0

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m. ed i.;

VISTO il Decreto Sindacale n° 6 del 10/07/2024, "Decreto di conferimento incarico di responsabile del settore VII – Lavori Pubblici-Manutentivo",

RICHIAMATI:

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE, 2007) – versione consolidata (G.U. 2016/C 202/1 del 07/06/2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa, a sostegno dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio <<non arrecare un significativo danno>> a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999, che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge del 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge del 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi formativi previsti nel Piano, necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178;
- il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021 e tutte le successive circolari relative al PNRR pubblicate nel corso del 2022;

RICHIAMATI INOLTRE:

- l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do Not Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per "traguardi e obiettivi" le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:

- per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
- per milestone (traguardi) i risultati qualitativi

DATO ATTO:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - Missione 3: infrastrutture per la mobilità sostenibile;
 - Missione 4: istruzione e ricerca;
 - Missione 5: inclusione e coesione;
 - Missione 6: salute;
- che il Ministero dell'istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha approvato il 2 dicembre 2021 tra gli altri il seguente Avviso Pubblico: 48038/2021 per la presentazione di proposte per la realizzazione di nuove mense, Missione 4 - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, con scadenza il 28 febbraio 2022;
- che al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto D55E22000560006 ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;

RICHIAMATO l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori stipulato tra Ministero dell'istruzione – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Soggetto attuatore, Comune di Belvedere Marittimo – C.F. 00346830789, del progetto "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA" rappresentato dal dott. Vincenzo Cascini in qualità di legale rappresentante del Comune di Belvedere Marittimo, con sede legale in Belvedere Marittimo, Via Maggiore Mistorni, n. 1 Cap 87021;

CONSIDERATO CHE con determina n. 172 del 03/07/2023 sono stati affidati i servizi di Progettazione Definitiva/Esecutiva, CSP/CSE e Direzione Lavori all'operatore economico Arch. Giulio Cesare GUCCIONE Via San Giuliano snc – 87040 Luzzi (CS) – P.IVA 02105450783;

VISTA la verifica redatta in data 27/07/2023;

VISTO l'atto di validazione del progetto definitivo-esecutivo redatto in data 27/07/2023;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione della G.C. n. 116 del 02/08/2023, relativo ai lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA" redatto e firmato dall'Arch. Giulio Cesare GUCCIONE incaricato della progettazione definitiva-esecutiva, per l'importo complessivo di € 743.979,50;

RICHIAMATE:

- la determinazione del responsabile del settore n. 96 del 03.08.2023 con la quale si indicava la procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 per l'affidamento dei lavori in parola, nonché l'Approvazione schema lettera di invito e relativi allegati per procedura di scelta aggiudicatario;
- la lettera di invito Prot. n. 23148 del 07.08.2023 finalizzata, nel rispetto ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, a cui affidare il servizio, ai sensi dell' art. 1, comma 2, lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. b del D.L. 77/2021 all'affidamento dei lavori relativi alla "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA", nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU (Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021), mediante piattaforma telematica [https://cucdiamantebuonvicino.tuttogare.it](https://cucdiamantebuonvicino.tuttogare.it;);

- la determinazione del responsabile CUC n. 33 del 25.08.2023 con la quale si nominava il seggio di gara costituito da membri interni agli uffici e così identificati:
PRESIDENTE: CANGELOSI GIULIANA ROSALIA
COMPONENTE: LUIGINA MARADEI
COMPONENTE: VACCARO MARIANNA

CONSIDERATO che:

- con lettera di invito sono stati invitati i seguenti operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e selezionato dagli elenchi fornitori

| Codice Gara | Ragione Sociale |
|------------------|---|
| 02988230781 | EMMEQUADRO S.r.l. |
| 02496310786 | CAUTERUCCIO COSTRUZIONI SRL unip. |
| 03023860780 | AQUA SYSTEM SRL |
| 01382860789 | PERCIACCANTE ALFREDO SAS DI PERCIACCANTE GIOVANBATTISTA |
| RDECMN58B08H501J | Reda geom. Carmine |
| 03641920784 | F. E. C. COSTRUZIONI SRL |

- l'offerta e la documentazione richiesta doveva pervenire esclusivamente in formato elettronico e firmata digitalmente tramite la piattaforma telematica all'indirizzo <https://cucdiamantebuonvicino.tuttogare.it>, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 21.08.2023;
- alla scadenza prima detta sono pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori economici

| # | Protocollo | Codice Fiscale | Ragione Sociale |
|---|------------|---------------------|---|
| 1 | 344331 | 18/08/2023 13:08 | 03641920784 F. E. C. COSTRUZIONI SRL |
| 2 | 344452 | 18/08/2023 10:11 | RDECMN58B08H501J REDA GEOM. CARMINE |
| 3 | 344534 | 19/08/2023 17:30 | 02496310786 CAUTERUCCIO COSTRUZIONI SRL UNIP. |
| 4 | 344543 | 20/08/2023 20:44 | 03023860780 AQUA SYSTEM SRL |

ATTESO che:

- l'inizio delle operazioni di gara si sono svolte in modalità telematica nei giorni 25.06.2023 e 28.06.2023
- alla data della scadenza, dal controllo effettuato dal seggio di gara risulta che la documentazione presentata dagli operatori economici è conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase successiva di gara;
- Da lettura dei ribassi percentuali presentati dei quattro operatori economici partecipanti sono emersi i seguenti risultati:

| # | Protocollo | Codice Fiscale | Ragione Sociale | Offerta economica | Totale |
|---|------------|----------------|---|-------------------|--------|
| 1 | 344331 | 18/08/2023 | 03641920784 F. E. C. COSTRUZIONI SRL | 3,000 | 3,000 |
| 2 | 344452 | 18/08/2023 | RDECMN58B08H501J REDA GEOM. CARMINE | 18,500 | 18,500 |
| 3 | 344534 | 19/08/2023 | 02496310786 CAUTERUCCIO COSTRUZIONI SRL UNIP. | 15,370 | 15,370 |
| 4 | 344543 | 20/08/2023 | 03023860780 AQUA SYSTEM SRL | 16,403 | 16,403 |

VISTE le risultanze delle sopra dette operazioni di gara di cui ai verbali allegati alla presente;

CONSIDERATO che:

- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono pertanto regolari;
- l'offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è congrua conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini, e alle procedure poste in essere, e che ai sensi dell'art. 32 c. 5 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., in combinato disposto con l'art. 33 c. 1 del medesimo decreto D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

ATTESO che:

- in base all'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 "La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel

rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente";

In base all'art. 32, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 "La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione";

CHE con determina R.G. n. 465 del 08/09/2023 è stato preso atto della classifica provvisoria, approvata la proposta di aggiudicazione nei confronti del seguente concorrente: REDA CARMINE con sede in Belvedere Marittimo (CS) alla Via Calabro, - P.IVA n. 01502110784, con ribasso percentuale del 18,500%, per un importo di aggiudicazione di € 478.120,80, oltre IVA al 10%, di cui € 11.680,00 per oneri di sicurezza;

CHE a norma dell'art. 32 c. 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti";

CHE a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, l'aggiudicazione non efficace avvenuta con la determina sopra riportata, diviene efficace con l'aggiudicazione definitiva alla stessa impresa REDA CARMINE con sede in Belvedere Marittimo (CS) alla Contrada Calabro n. 1 - P.IVA n. 00233400787;

CHE in data 29/11/2023 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge, in pendenza della stipula del contratto di appalto, giusto verbale in pari data;

CHE in data 21/03/2024 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori Rep. n. 8, per un importo di € 478.120,80, oltre Iva al 10% in € 47.812,08, così per un totale complessivo di € 525.932,88;

VISTI inoltre il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Contratto di Appalto;

RILEVATO CHE i lavori sono in corso di regolare esecuzione e che, in connessione alle somme maturate, si può procedere all'approvazione del 1° Stato di avanzamento lavori (S.A.L.) in favore dell'appaltatore, impresa Reda Carmine (P.IVA 01502110784) con sede in Belvedere Marittimo (CS);

PRESO ATTO:

che il direttore dei lavori ha presentato in data 28/02/2025 Prot. n. 5252, lo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 27/02/2025 (S.A.L. n. 1), così composto:

- Certificato di pagamento n. 1;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato di avanzamento lavori n. 1 eseguiti a tutto il 27/02/2025;

CHE il Direttore dei Lavori in data 27/02/2025 ha emesso certificato di pagamento n. 1 per complessivi € 79.824,01, oltre Iva al 10% in € 7.982,40 ed al netto delle ritenute di legge compreso di oneri di sicurezza per la quota parte;

RICHIAMATI i documenti e gli atti d'appalto;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del 1° Stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.), lavori realizzati a tutto il 27/02/2025 nell'ambito dell'appalto in trattazione;

RITENUTO inoltre, approvare all'impresa Reda Carmine con sede in Belvedere Marittimo (CS) - P.IVA n. 01502110784, la fattura n. 3 del 03/03/2025 relativo al 1° S.A.L. pari ad € 79.824,01, oltre Iva al 10% in € 7.982,40 e così per un totale complessivo di € 87.806,41;

RITENUTO altresì liquidare, all'impresa Reda Carmine con sede in Belvedere Marittimo (CS) - P.IVA n. 01502110784, un acconto relativo alla fattura n. 3 del 03/03/2025 relativo al 1° S.A.L. pari ad € 68.658,93, oltre Iva al 10% in € 6.865,89 e così per un totale complessivo di € 75.524,82;

ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ATTESO:

- che il codice CUP è il seguente: D55E22000560006;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell' ex art. 3 legge n. 136 del 2010, come modificato dal decreto-legge n. 187 del 2010 il CIG attribuito è il seguente: A00214ECB0;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Benito Canetti, Responsabile del Settore VI dell'Ufficio Tecnico di questo Comune al quale competerà ogni successivo adempimento;

ATTESA la propria competenza in merito al presente oggetto, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti

- Locali", ed in particolare l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ss.mm.ii. (T.U.E.L.), in particolare gli artt. 152 e 163, comma 5, lett. c);
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare l'art. 32;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»,

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE, DARE ATTO ED APPROVARE** quanto rappresentato in premessa per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI DARE ATTO** che in virtù dell'Avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021 per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 e per la realizzazione di nuove mense, a questa Amministrazione è stato assegnato, da parte del Ministero dell'Istruzione, un contributo pari ad € 743.979,50;
- 3) **DI RECEPIRE** l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori stipulato tra Ministero dell'Istruzione – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Soggetto attuatore Comune di Belvedere Marittimo – C.F. 00346830789, rappresentato dal dott. Vincenzo Cascini in qualità di legale rappresentante del Comune di Belvedere Marittimo, con sede legale in Belvedere Marittimo, Via Maggiore Mistorni, n. 1 relativo al progetto di "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA";
- 4) **DI PRENDERE ATTO E APPROVARE** lo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 27/02/2025 (S.A.L. n. 1), che il direttore dei lavori ha presentato in data 28/02/2025 Prot. n. 5252, così composto:
 - Certificato di pagamento n. 1;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato di avanzamento lavori n. 1 eseguiti a tutto il 27/02/2025;
- 5) **RITENUTO** inoltre, approvare all'impresa Reda Carmine con sede in Belvedere Marittimo (CS) - P.IVA n. 01502110784, la fattura n. 3 del 03/03/2025 relativo al 1° S.A.L. pari ad € 79.824,01, oltre Iva al 10% in € 7.982,40 e così per un totale complessivo di € 87.806,41;
- 6) **DI PRENDERE ATTO E LIQUIDARE**, così come liquida, un acconto della fattura n. 3 del 03/03/2025 all'impresa Reda Carmine con sede in Belvedere Marittimo (CS) - P.IVA n. 00233400787, relativo al 1° S.A.L., pari ad € 68.658,93, oltre Iva al 10% in € 6.865,89 e così per un totale complessivo di € 75.524,82, relativa ai lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA";
- 7) **DI STABILIRE** che la presente liquidazione sarà effettuata per un totale di € 75.524,82 (Iva compresa) con le somme già erogate (fondi PNRR), a valere sulle risorse disponibili sul Capitolo 3000/4 del Bilancio Comunale 2025 RR.PP. 2024;
- 8) **DI DARE ATTO** che l'impresa Reda Carmine è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi di natura previdenziale ed assistenziale, giusto DURC numero protocollo INPS_43877397 del 06/12/2024 scadenza validità 05/04/2025;
- 9) **DI DARE ATTO ALTRESI** che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto è l'Arch. Benito Canetti;
- 10) **DI DARE ATTO** che:
 - relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, l'incaricato dell'istruttoria del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale e che non sussistono nei confronti del Responsabile del procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
 - il codice CUP è il seguente: D55E22000560006;
 - ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell' ex art. 3 legge n. 136 del 2010, come modificato dal decreto-legge n. 187 del 2010 il CIG attribuito è il seguente: A00214ECB0;

- 11) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147 bis c.1 del TUEL, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 12) **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione:
- al Sindaco, per le funzioni di cui all' art. 50, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - al Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - al Responsabile dell' Ufficio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - quarto comma e dell' art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
 - all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

TUTELA: ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso. Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Letta, confermata e sottoscritta.

Il Responsabile del Settore
(Arch. ~~Edina Caputo~~)
Prodi Cosentino

SETTORE ECONOMICO

per la definitiva esecutività della presente determinazione, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., **si rilascia il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria della spesa** di cui ai precedenti artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5.

Li 03/03/25

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 17 MAR. 2025 come prescritto dall'art. 10 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

(n. _____ Reg. Pub.)

Li 17 MAR. 2025



Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Dott. Elina Roberta Bruno)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Dott. Elina Roberta Bruno)