



Comune di Crema

Settore Amministrazione e manutenzioni

Determinazione n. 00826 del 24/07/2014
N. Prog. 1145

Oggetto: CIG 5377741C40 - ALLOGGI PARCO CHIAPPA RECUPERO E RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI - 1 LOTTO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONC. N.P. - DITTA PEDRINI COSTRUZIONI S.N.C.

IL DIRIGENTE Amministrazione e manutenzioni

VISTA la Delibera di CC. Nr. 2014/00055 del 07/07/2014 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016 e relativi allegati" esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.01247 del 23/12/2013 avente per oggetto "Alloggi Parco Chiappa – Recupero e riorganizzazione degli spazi interni – 1° lotto – Aggiudicazione – Ditta Pedrini Costruzioni snc di Pedrini C. e M." con sede a Madignano (CR) in viale Rimembranze 12/C che ha presentato un ribasso percentuale del 30,031% corrispondente a un'offerta di € 34.984,50 oltre ad € 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.00374 del 02/04/2014 di approvazione 1 SAL e relativo certificato di pagamento;

PRESO ATTO che durante il corso dei lavori in questione si è manifestata la possibilità di eseguire ulteriori opere finalizzate al proseguo degli interventi negli ambienti rimanenti di casa Chiappa non previsti in progetto, valutata la possibilità di attuarle attraverso il reimpiego delle somme rivenienti dal ribasso d'asta;

VISTA la conseguente perizia suppletiva predisposta dal Direttore dei Lavori arch. ing. Filippo Zorloni composta da atto di sottomissione, verbale concordamento nuovi prezzi e quadro di raffronto;

DATO ATTO che l'importo della perizia suppletiva pari a € 17.600,00 compreso oneri della sicurezza oltre IVA 10%, è contenuta nei limiti di legge;

VERIFICATO che per effetto della perizia suppletiva l'importo complessivo del quadro economico rimane invariato e così modificato:

A) Importo di progetto in contratto:

Importo lavori	34.984,50 €
Oneri per la sicurezza	1.000,00 €
Totale importo contratto	35.984,50 €

Importo perizia:

Importo lavori	17.400,00 €
Oneri per la sicurezza	200,00 €
Totale importo in variazione	17.600,00 €
Totale importo variato inclusi oneri	53.584,50 €
Iva 10%	5.358,45 €

Totale A)

58.942,95 €

B) Somme a disposizione

Residui

37,05 €

Costituzione fondo art. 92 D.Lgs 163/2006

1.020,00 €

Totale B)**1.057,05 €****Totale Complessivo****60.000,00 €**

Visti gli atti;

Visto l'art. 107 del D.LGS 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia;

DETERMINA

1. Di approvare la perizia suppletiva predisposta dal Direttore dei Lavori composta da atto di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi e quadro di raffronto;
2. Di approvare il nuovo quadro economico del progetto con le risultanze in premessa indicate;
3. Di affidare alla ditta **PEDRINI COSTRUZIONI S.n.c. con sede a Madignano (CR)** le maggiori opere contemplate in perizia per un importo di **19.360,00 €** compreso IVA al 10%;
4. Di dare atto che l'importo complessivo previsto dal nuovo quadro economico non modifica quello precedentemente approvato con Determina Dirigenziale n. 00912 del 16/10/2013 finanziato con cap. 2863/58 imp. 2013/3813 e cap. 2863/84 imp. 2013/3814;
5. Di autorizzare il Servizio Finanziario ad apportare una variazione in positivo per l'importo di **€ 19.360,00** all'impegno di spesa 2013/4968 cap. 2863/58 "Servizi alla persona – Integrazione progetto casa lavoro e dignità prestazioni – cod. bil. 1.10.0403 del bilancio 2014 aumentando, per effetto della perizia, l'importo da contratto;
6. Di subimpegnare la somma di Euro 19.360,00 sull'impegno n. 2013/4968 alla ditta **PEDRINI COSTRUZIONI**;
7. Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario;

24/07/2014

Il Dirigente
Federico Galli

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1100403	2863/58	4968	2013	CIG 5377741C40 - ALLOGGI PARCO	PEDRINI COSTRUZIONI SNC	19.360,00	5734

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

24/07/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli