



REGISTRO GENERALE

N° 558 del 12/04/2011

AREA SVILUPPO TERRITORIO - AMBIENTE E CIMITERO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 259 DEL 12/04/2011

REGISTRO SETTORE N° 86 DEL 12/04/2011

LAVORI DI REALIZZAZIONE FOSSE CIMITERIALI - PROROGA AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA G.E.E.I. S.R.L

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO:

CHE, con nota prot.n. 34769 del 13/09/2010 mi veniva conferito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Ambiente;

CHE, con determina del Capo settore Ambiente n° 13 del 11/01/2010 è stato approvato il verbale di gara per l'aggiudicazione definitiva dei lavori di costruzione fosse cimiteriali alla ditta G.E.E.I. srl con sede in Eboli alla località Pezza grande – zona industriale snc;

CHE, così come previsto dal Verbale di Consegna Lavori, dell'8/02/2010, gli stessi avranno una durata di giorni 365 naturali e consecutivi, o fino esaurimento fondi, dalla data del verbale di consegna;

CHE in data 09/03/2010 è stato stipulato il contratto con la ditta assegnataria n. 5283 e registrato a Eboli l'11/03/2010 – Rep. N°100;

CHE con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 2/03/2009, è stato approvato il progetto preliminare di qualificazione del Cimitero, con la realizzazione di fosse per inumazioni, loculi e cappelle;

CHE alla data del 31/3/2011, si prevede l'esaurimento dei fondi occorrenti per la costruzione delle fosse Cimiteriali, con gravi ripercussioni sugli interri e le tumulazioni dei defunti nel Civico Cimitero;

CONSIDERATO che è in itinere la procedura di indizione della gara d'appalto per i lavori di qualificazione del Cimitero, con la realizzazione di fosse per inumazioni, loculi e cappelle, così come previsto nel progetto approvato con D.C.C. n.16 del 02/03/2009;

RITENUTO, pertanto, di dover prorogare, di, i lavori di costruzione delle fosse ed altre opere, dal mese di Aprile fino all'espletamento della summenzionata gara alla Ditta G.E.E.I. s.r.l. con sede in Eboli alla località Pezza grande – zona industriale snc, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente affidamento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente richiamate:

Di prorogare i lavori di costruzione fosse ed ogni altra opera necessaria per inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione nel Civico Cimitero, alla **Ditta G.E.E.I. s.r.l.** con sede in Eboli alla località Pezza grande – zona industriale snc, fino all'espletamento della summenzionata gara, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, rispettando le tariffe tutt'ora praticate;

Di dare atto che con successivo provvedimento saranno impegnate le somme occorrenti per i lavori.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE
GEOM. GIROLAMO MIRRA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a quanto disposto all'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato

Data __/__/__

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

()

**N. 0 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal __/__/__ al __/__/__.

Data __/__/__

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

()