



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 525 del - 9 NOV. 2017

**OGGETTO: Procedura aperta per l'acquisizione di una apparecchiatura Risonanza Magnetica RMN per la radioprotezione della sede di piazza Cardinal Ferrari 1 – Milano – comprensiva dei lavori. Approvazione del 1° Stato Avanzamento Lavori (SAL n. 1) CUP n. I44H13000600002 – CIG n. 63100666E50**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL  
DIRETTORE SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **- 9 NOV. 2017** l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Direttore s.c. Gestione Tecnico Patrimoniale  
Dott. Ing. Massimiliano Agistri

**IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE**

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ la spesa di € 139.066,01, prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i 2017 .....al /ai conto/i n. 020.000.0090 "Anticipi fornitura nuova risonanza magnetica" DGR 388/2016

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*[Firma]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **525** del **- 9 NOV. 2017**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**viste**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

**premessso**

- che, con deliberazione n. 74 del 10 marzo 2016, atti n. 104/2013, veniva approvata l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di fornitura e posa in opera dell'acquisizione di una apparecchiatura Risonanza Magnetica RMN per la sede di piazza Cardinal Ferrari 1 - comprensiva dei lavori e relativa progettazione alla R.T.I. Ge Medical System Italia SpA - via Galeno 36 - Milano e geom. Sergio Invernizzi Costruzioni Edili Srl - via Montevideo 1-2 - Genova, per un importo di € 1.594.150,75.= IVA compresa;
- che, a seguito delle verifiche di legge ed a perfezionamento dell'aggiudicazione di cui sopra, le parti stipulavano contratto d'appalto in data 3 agosto 2016;

**preso atto**

- che in data 19 settembre 2016 l'aggiudicatario presentava alla Stazione Appaltante il progetto esecutivo, redatto dallo Studio Promedia Srl di Mosciano Sant'Angelo (TE), incaricato dalla RTI, prodromico all'esecuzione dei lavori di installazione della Risonanza Magnetica;
- che in data 22 dicembre 2016 il progetto veniva validato, su mandato del R.U.P. ing. Massimiliano Agistri, dalla Società Promoter Engineering Srl di San Giorgio P.no (PC), con esito favorevole;

*[Handwritten signature]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 525 del - 9 NOV. 2017

**verificata** la sussistenza dei requisiti per l'approvazione, per quanto di competenza del RUP, del progetto esecutivo presentato dall'appaltatore;

**visti**

- il contratto sottoscritto dalle parti in data 3 agosto 2016;
- lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 1) eseguiti alla data del 31/10/2017, redatto dal Direttore dei Lavori incaricato, geom. Sergio Ramazzotti, per un importo do € 126.423,65.= (IVA esclusa);
- i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare lo Stato Avanzamento dei lavori (SAL n. 1) eseguiti alla data del 31/10/2017 redatto dal Direttore dei Lavori incaricato, geom. Sergio Ramazzotti, per un importo di € 126.423,65.= oltre IVA;
- 2- di inviare istanza alla Regione Lombardia per l'erogazione della quota parte del contributo finanziato con DGR n. X/388 del 12/07/2013, al fine di liquidare gli importi finora sostenuti per la realizzazione dei lavori in premessa;
- 3- di liquidare, successivamente all'erogazione del contributo da parte di Regione Lombardia, alla R.T.I. Ge Medical System Italia SpA – via Galeno 36 – Milano e geom. Sergio Invernizzi Costruzioni Edili Srl – via Montevideo 1-2 - Genova la somma di € 139.066,01.= pari all'importo dovuto comprensivo di IVA 10%, come risulta dal certificato allegato;
- 4- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Massimiliano Agistri, Dirigente Responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale della ASST Gaetano Pini/CTO di Milano;
- 5- di precisare che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari a € 139.066,01.= (IVA 10% inclusa), verrà imputato, a cura dell'U.O.C. Gestione Risorse Economico-finanziarie e Controllo di Gestione sul conto 020.040.00224 "Anticipi fornitura nuova risonanza magnetica" DGR X/388 del 12/07/2013 nello Stato Patrimoniale del bilancio preventivo economico dell'esercizio 2017
- 6- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **525** del **- 9 NOV. 2017**

- 7- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

**DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE**  
**AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Valentino Celao)

**DIRETTORE**  
**SANITARIO**  
(Dott.ssa Paola Navone)

**DIRETTORE**  
**SOCIO SANITARIO**  
(Dott.ssa Paola Maria Saffo Pirolo)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **525** del **- 9 NOV. 2017**

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal **10 NOV. 2017** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Maria Crouhella*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto

**LAVORI:**

**Fornitura di un'apparecchiatura di risonanza magnetica RMN  
per la Sede di p.zza Cardinal Ferrari, 1 - Milano. Comprensiva  
dei lavori di posa e di manutenzione Full-risk 36 mesi.  
CUP 144H13000060002 - CIG 631066E50**

**IMPRESA:**

**ATI: GE Medical System Italia S.p.A. E Geometra Sergio Invernizzi Costruzioni Edili S.r.l.**

**CERTIFICATO N° 1 per il pagamento del S.A.L. N. 1**

Certificati spediti precedentemente			Preso atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 10 marzo 2016 si è approvata l'aggiudicazione dei lavori di fornitura e posa in opera di apparecchiatura di RMN per la Sede di p.zza Cardinal Ferrari, 1 - Milano. Visti altresì il Contratto stipulato tra le parti in data 03 agosto 2016 e il Verbale inizio lavori redatto dalla D.L. in data 18 luglio 2017. Accertato che l'importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta come da contratto complessivamente a € 550.227,95 Risultando dalla contabilità fino ad oggi, e a far data dal 18.07.2017, i seguenti conteggi: per somministrazione di lavori €	
N°	Data	Importo		
			Dall'ammontare delle opere finora realizzate risultano i seguenti importi,	
			opere edili ed affini	Euro 81.508,64
			<b>Totale</b>	<b>Euro 81.508,64</b>
			impianti meccanici	Euro 37.418,47
			<b>Totale</b>	<b>Euro 37.418,47</b>
			costi sicurezza	Euro 8.091,18
			<b>Risulta l'ammontare lordo dei lavori</b>	<b>118.927,11</b>
			<b>RITENUTE CONTRATTUALI</b>	
			dello 0,50% per infortuni	Euro 594,64
			totali penali operate nel periodo di riferimento	Euro
			<b>Totale ritenute</b>	<b>Euro 594,64</b>
			Rimane l'ammontare netto	Euro 118.332,47
			Dedotti i precedenti acconti	Euro -
			<b>Rimane a credito dell'Impresa</b>	<b>Euro 126.423,65</b>
<b>Totale Euro</b>			-	
<b>Assicurazione infortuni</b>				
Milano			31.10.2017	<b>IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO</b> ing. Massimiliano Agistri
				<b>IL DIRETTORE dei LAVORI</b> geom. Sergio Ramazzotti