



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 526 del - 9 NOV. 2017

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione Day Hospital e Ambulatori di Reumatologia e nuovi Ascensori presso il Monoblocco B della sede di P.zza Cardinal Ferrari a Milano. Approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 4 (CIG 6218255A59 CUP I46B13000000001)

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **- 9 NOV. 2017** l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore s.c. GESTIONE TECNICO
PATRIMONIALE
Dott. ing. Massimiliano Agistri

IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ la spesa di € 925.103,11, prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i 2017al /ai conto/i n. 090.10.226 "....." anticip. Ristrutturazione

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial/ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott. ssa Emilia Martignoni

[Signature]

[Signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 526 del - 9 NOV. 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

Premesso

- che, con deliberazione n. 229 del 25 maggio 2015 atti n. 63/2015, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha disposto di provvedere all'indizione di procedura aperta, avvalendosi del sistema di selezione integralmente gestito dalla piattaforma SinTel per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione di Day Hospital e Ambulatori di Reumatologia e nuovi Ascensori, presso il Monoblocco B della sede di P.zza Cardinal Ferrari n. 1 a Milano;
- che, con deliberazione n. 394 del 4 settembre 2015 atti n. 63/2015 l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, espletata la gara dei lavori per la realizzazione della ristrutturazione di Day Hospital e Ambulatori di Reumatologia e nuovi Ascensori presso il Monoblocco B della sede di P.zza Cardinal Ferrari n. 1, ha affidato definitivamente gli stessi alla ditta "Multi Manutenzione S.r.l." (C.F. e P.IVA: 10786530153) con sede a Cusano Milanino (MI), Via Merli 10 - CAP 20095, per un importo di € 839.501,59.= (comprensivi degli oneri della sicurezza) e per complessivi € 923.451,75.= (IVA 10% compresa);
- che, con deliberazione n. 411 del 24 settembre 2015 atti n. 63/2015 l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha ratificato l'incarico di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori per la "Ristrutturazione del Day Hospital di Reumatologia e Ascensori" allo Studio Ferrari Brocajoli di Levata di Curtatone (MN) per un importo complessivo (oneri previdenziali ed IVA inclusi) pari a € 49.483,20.=;
- che, con deliberazione n. 273 del 1 luglio 2016 atti n. 63/2015 la ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO ha approvato lo Stato di avanzamento dei Lavori (SAL n. 1) eseguiti alla data del 07/07/2016 e redatto dal Direttore dei Lavori incaricato, ing. Virginio Brocajoli dello Studio "Ferrari Brocajoli Srl" con sede in Levata di Curtatone (MN),



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 526 del - 9 NOV. 2017

via Alberto Pitentino n. 16 – CAP 46010 per un importo di € 200.488,53.=(IVA esclusa) e per una somma complessiva di € 220.537,38.=(IVA inclusa);

- che, con deliberazione n. 376 del 9 settembre 2016 atti n. 63/2015 la ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO ha approvato lo Stato di avanzamento dei Lavori (SAL n. 2) eseguiti alla data del 31/08/2016 e redatto dal Direttore dei Lavori incaricato, ing. Virginio Brocajoli dello Studio "Ferrari Brocajoli Srl" con sede in Levata di Curtatone (MN), via Alberto Pitentino n. 16 – CAP 46010 per un importo di € 200.488,53.=(IVA esclusa) e per una somma complessiva di € 220.537,38.=(IVA inclusa);
- che, con deliberazione n. 564 del 15 dicembre 2016 atti n. 63/2015 la ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO ha approvato lo Stato di avanzamento dei Lavori (SAL n. 3) eseguiti alla data del 30/11/2016 e redatto dal Direttore dei Lavori incaricato, ing. Virginio Brocajoli dello Studio "Ferrari Brocajoli Srl" con sede in Levata di Curtatone (MN), via Alberto Pitentino n. 16 – CAP 46010 per un importo di € 128.331,51.=(IVA esclusa) e per una somma complessiva di € 141.164,66.=(IVA inclusa);

Visti

- il contratto sottoscritto dalle parti in data 10/12/2015;
- in riferimento alle opere di ristrutturazione del Day Hospital e Ambulatori di Reumatologia e nuovi Ascensori presso il Monoblocco B della sede di P.zza Cardinal Ferrari a Milano (CIG 6218255A59), lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL n. 4) eseguiti alla data del 31/10/2017, redatto dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Virginio Brocajoli dello "Studio Ferrari Brocajoli S.r.l." con sede professionale in Levata di Curtatone (MN), Via Alberto Pitentino n. 16 – CAP 46010, per un importo di €. 204.639,89= (IVA esclusa) ed al netto delle detrazioni percentuali dovute per infortuni (0,50%);
- i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL n. 4) eseguiti alla data del 31/10/2017, redatto dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Virginio Brocajoli dello "Studio Ferrari Brocajoli S.r.l." con sede professionale in Levata di Curtatone (MN), Via Alberto Pitentino n. 16 – CAP 46010, per un importo di €. 204.639,89.= IVA esclusa) ed al netto delle detrazioni percentuali dovute per infortuni (0,50%);
- 2- di inviare istanza a Regione Lombardia per l'erogazione della quota parte del contributo finanziato con Decreto Direzione Generale Salute n. 7962 del 01/09/2014, al fine di liquidare gli importi finora sostenuti per la realizzazione dei lavori in premessa;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **526** del **- 9 NOV. 2017**

- 3- di liquidare, previa verifica delle fatture quietanzate dei subappaltatori relative al SAL n. 4 e successivamente all'erogazione del contributo da parte di Regione Lombardia, alla ditta "Multi Manutenzione S.r.l." (C.F. e P.IVA: 10786530153) con sede a Cusano Milanino (MI), Via Merli 10 – CAP 20095 la somma di 225.103,77.= pari all'importo dovuto per il SAL n. 4, al netto delle detrazioni percentuali dovute per infortuni (0,50%) e comprensivo di IVA al 10%;
- 4- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Massimiliano Agistri, Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale della ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano;
- 5- di precisare che l'onere derivante dal presente provvedimento pari a € 225.103,77.= comprensivo di IVA al 10% verrà imputato, a cura dell'U.O.C. Gestione Risorse Economico-finanziarie e Controllo di Gestione nello stato patrimoniale sul conto 020.40.226 "Anticipi ristrutturazione DH e Ambulatori Reuma ed Ascensori – DGR X/855/2013" del bilancio preventivo economico anno 2017 e finanziato con Decreto Direzione Generale Salute n. 7962 del 01/09/2014;
- 6- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 7- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Gafano)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Navone)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Maria Santo Paola)

S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott. ing. Massimiliano Agistri
Pratica trattata da: ing. Massimiliano Agistri



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 526 del - 9 NOV. 2017

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 10 NOV. 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Giordano

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

A

**ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI/CTO**

LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE DEL 3° PIANO MONOBLOCCO "B" E NUOVI IMPIANTI ELEVATORI

IMPRESA: MULTI MANUTENZIONE S.R.L., Via Mertli 10, Cusano Milanino (MI) - C.F.10786530153

CUP. I46B13000000001

CIG. 6218255A59

CERTIFICATO N° 4 per il pagamento della 4 ^a rata di	€ 204.639,79
I.V.A. 10%	€ 20.463,98
Sommano	€ 225.103,77

CERTIFICATI EMESSI			IL DIRETTORE DEI LAVORI
N°	DATA	IMPORTO	
1	07/07/2016	€ 200.388,64	Visto il contratto del 10/12/2015 con il quale fu affidato alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di €804.661,59= oltre oneri di sicurezza di €34.840 per un totale complessivo di €839.501,59. Visto l'atto di sottomissione, parte integrante della perizia di variante approvata con Delibera del Direttore Generale n°174 del 04/05/2017 pari a netti €41.476,75 per un importo complessivo netto dei lavori comprensivo degli O.S. pari ad €880.978,34.
2	07/09/2016	€ 200.488,53	
3	30/11/2016	€ 128.331,51	
4			
5			
	TOTALE	€ 529.208,68	

Risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a €737.536,15= e cioè:

_ Per lavori e somministrazioni compreso Q.S.		€ 737.536,15	
Sommano		€ 737.536,15	€ 737.536,15
Da cui detraendo:			
1)	0,5% per infortuni	€ 3.687,68	
2)	l'ammontare dei certif. preced.	€ 529.208,68	
Totale deduzioni		€ 532.896,36	€ 532.896,36
Risulta il credito dell'impresa in			€ 204.639,79

si può pagare all'Impresa la rata di **€ 204.639,79=** oltre l'I.V.A. del 10% per **€20.463,98** quindi per complessivi **€ 225.103,77=.**

(diconsi euro duecentoventicinquemilacentotré/77)

addì, 31/12/17

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

"IL DIRETTORE"
U.O.C GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Ing. Massimiliano Agistri