



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 251 del 27 APR. 2023

OGGETTO: Lavori di "Adeguamento impianti aeraulici del Monoblocco A" presso il presidio Pini di piazza Cardinal Ferrari, Milano. Erogazione dell'anticipazione del prezzo all'appaltatore IGE Impianti S.r.l.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 27 APR. 2023 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Direttore f.f.
U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Dott. Claudio Di Benedetto

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al conto n. A02004000242 "ANTICIPI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI AERAULICI DEL MONOBLOCCO A" dello Stato Patrimoniale del Bilancio degli anni 2023, finanziati con i fondi derivati dalla D.G.R. XI/3479 del 05/08/2020 e Decreto n. 10852 del 17/09/2020, pari a complessivi € 429.272,30 IVA 22% inclusa.

Il Direttore U.O.C. Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 251 del 27 APR. 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR n. XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Premesso che con D.G.R. XI/3479 del 05/08/2020 ad oggetto "Programma Regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla D.G.R. XI/3331/2020", è stato approvato il finanziamento relativo ai "Lavori di adeguamento impianti aeraulici del Monoblocco A" del PO Pini, per un importo ammesso a finanziamento di € 2.000.000,00, rinviando ad un successivo provvedimento della D.G. Welfare l'assegnazione e l'impegno di spesa degli importi indicati;

Considerato che, con nota prot. G1.2020.0031999 del 23/09/2020, la D.G. Welfare Risorse Strutturali e Tecnologiche ha trasmesso il Decreto n. 10852 del 17/09/2020 di assegnazione e assunzione degli impegni di spesa, per le finalità e con le modalità indicate nella D.G.R. XI/3479 del 05/08/2020, tra cui l'impegno di spesa di € 2.000.000,00 a favore dell'ASST Gaetano Pini/CTO per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 632 del 23/12/2022 con la quale:
 - è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto;
 - è stato approvato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo dei lavori pari a € 1.410.000,04 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso inclusi oltre IVA 22%;
 - è stata indetta la procedura negoziata al minor prezzo ai sensi della Legge n. 120/2020 e degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei "Lavori di adeguamento impianti aeraulici del Monoblocco A" del PO Pini di Piazza Cardinal Ferrari, Milano, per un importo dei lavori posto a base di gara pari a € 1.410.000,04 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 25.000,00 inclusi, IVA al 22% esclusa, oltre a € 245.000,00 per opzione, per complessivi € 1.655.000,04 IVA al 22% esclusa;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 648 del 29/12/2022 con la quale son stati affidati i servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione alla società IQT Consulting S.p.A. con sede in Via Luigi Einaudi, 24/17 - 45100 Rovigo (RO) CF P.IVA IT01028460291, mediante adesione all'Accordo Quadro ARIA_2020.402.1 - Lotto 10 per un importo complessivo pari a € 55.435,64 CNPAIA 4% e IVA 22% incluse;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 20 del 12/01/2023 con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla società IGE IMPIANTI Srl con sede legale in Via Adige, 9 CAP 06016 San Giustino (PG) CF PIVA 01373380516 per un importo pari a € 1.430.907,65 oneri della sicurezza ed IVA al 22% inclusa;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.168 del 16/03/2023 con la quale viene nominato il



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 251 del 27 APR. 2023

collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale per i lavori in oggetto;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l'ing. Francesca Maria Loreti, dirigente della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale di questa ASST;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D47H20002370002;

Vista l'istanza prot. n. 4616/23 del 12/04/2023 con la quale la società IGE Impianti S.r.l. chiede l'erogazione dell'anticipazione del prezzo e trasmette la polizza fideiussoria n. VH06100/DE emessa dalla società VHV Allgemeine Versicherung AG, a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale, per la successiva erogazione;

Dato atto che:

- l'art. 35 c.18 del D.Lgs. 50/2016 prescrive le modalità di erogazione dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore;
- per le procedure indette entro il 31/12/2022, la misura dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art.207, comma 1, della legge n.77 del 2020 "*misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", come modificato da ultimo dall'art.3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n.15 del 2022;

Atteso che in data 26/01/2023 è stato firmato il verbale di consegna dei lavori e che in data 30/03/2023 è stato sottoscritto il contratto;

Considerato in coerenza con la finalità perseguita dal legislatore, di riconoscere liquidità alle imprese appaltatrici al fine di attenuare le difficoltà economiche determinate dall'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da COVID-19;

Acquisito on-line il certificato di regolarità contributiva (DURC), società IGE Impianti S.r.l. prot. INAIL_36743893 del 08/02/2023 con esito regolare, con scadenza al 08/06/2023;

Ritenuto di procedere all'erogazione dell'anticipazione del prezzo del 30% dell'importo contrattuale, a favore della società IGE Impianti S.r.l., appaltatore dei lavori in argomento, per un importo di € 351.862,54 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 429.272,30 IVA 22% inclusa;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dott. Claudio Di Benedetto;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile dell'U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 251 del 27 APR. 2023

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di procedere all'erogazione dell'anticipazione del prezzo del 30% dell'importo contrattuale a favore della società IGE Impianti S.r.l., appaltatore dei lavori in argomento, per un importo di € 351.862,54 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 429.272,30 IVA 22% inclusa;
2. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento pari a complessivi € 429.272,30 IVA 22% inclusa, è annotato al conto dello Stato Patrimoniale del Bilancio dell'anno 2023 indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
3. di dare atto che la suddetta somma verrà recuperata progressivamente sugli stati di avanzamento lavori ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n.23/2015;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

Firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ex L. 241/90: ing. Francesca Maria Loreti
Pratica trattata da: Lisa Maria Melis
(ATTI n. 2020-1.6.4/10.1)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 251 del 27 APR. 2023

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 27 APR. 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 0 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefano Pozzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto