



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N. 1446 del 28 GIU. 2013 Atti n. 106/2012 all. 14

PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO: "MODULAZIONE DEL Ph DURANTE PERFUSIONE E VENTILAZIONE DEL POLMONE ISOLATO PER RIDURRE L'INCIDENZA DI PRIMARY GRAFT DYSFUNCTION POST-ISCHEMICO"- RESPONSABILE SCIENTIFICO: DOTT. FRANCO VALENZA: PROROGA DEL TERMINE DELLA RICERCA.

IL DIRETTORE GENERALE,

RICHIAMATA la determinazione n. 1707 del 10.07.2012 con la quale si è disposto, tra l'altro:

di approvare e sottoscrivere con il Centro Nazionale Trapianti (CNT) una convenzione con la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico dal titolo: "Modulazione del pH durante perfusione e ventilazione del polmone isolato per ridurre l'incidenza di primary graft dysfunction post-ischemico".

Il progetto di ricerca ha le seguenti caratteristiche:

- Decorre dal 4.06.2012 e scadrà, salvo proroghe, il 30.06.2013
- Il Responsabile Scientifico è il Dott. Franco Valenza – U.O. Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore;
- Il finanziamento di Euro 50.000,00, che, in base alla suddivisione dei costi previsti nella scheda finanziaria, è così ripartito:

"Modulazione del pH durante perfusione e ventilazione del polmone isolato per ridurre l'incidenza di primary graft dysfunction post-ischemico" – Responsabile scientifico: Dr. Franco Valenza	
Categoria	Totale €.
Spese di funzionamento	35.000,00
Attrezzature scientifiche	15.000,00
Totale contributo €.	50.000,00

VISTA la nota del 16.05.2013 con la quale, a seguito di formale richiesta del responsabile Scientifico Locale Dr. Franco Valenza, il Direttore del Centro Nazionale Trapianti Dott. Alessandro Nanni Costa, ha autorizzato proroga annuale del termine della ricerca in argomento, al 3.06.2014, anziché al 3.06.2013;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. 1446

del

28 GIU. 2013

Atti n.

106/2012 all. 14

RITENUTO di provvedere in merito a quanto sopra;

CON i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

D E T E R M I N A

1. di differire la scadenza del progetto alla data del 3.06.2014.

[codice Fin. 089000000 - PB-0089]

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Prof. Pier Mannuccio Mannucci)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Osvaldo Basilio)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 28 GIU. 2013 AL N. 1446

Procedimento presso: Direzione Scientifica

Responsabile del procedimento: Prof. Pier Mannucci Mannucci

Pratica trattata da: Sig.ra Annalisa Mossetti

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

www.AlboPretorionline.it 15/07/13