



DETERMINAZIONE N. **2208** del **23 OTT. 2013** Atti n. 1507/10 all. 668

APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE GUARDIA-ACCETTAZIONE - PRESA D'ATTO DELL'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO DELL'APPALTATORE, APPROVAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con determinazione n° 2532 del 07.11.2010 si è provveduto ad aggiudicare l'appalto per la realizzazione del nuovo dipartimento di emergenza attraverso la ristrutturazione ed ampliamento del padiglione Guardia-Acettazione alla STEDA S.p.A. (capogruppo) in A.T.I. con EUROPA ELETTROINDUSTRIALE s.r.l. con sede in Via Ca' Vico n. 31 - 36028 Rossano Veneto (VI), per un importo complessivo di € 12.739.307,46 compresi oneri per la sicurezza di € 855.072,68 e oltre I.V.A.;
- in data 23 maggio 2011 si è provveduto a stipulare contratto d'appalto (n. repertorio 255 del 2011) registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano in data 30.5.2011 - serie 1 n. 155;
- con determinazione n. 2752 del 30.11.2012 è stata approvata la prima perizia di variante e suppletiva che comporta maggiori e diversi lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri per la sicurezza sia diretti che specifici, di € 1.890.709,37, portando così l'importo contrattuale a € 14.630.016,83;
- con determinazione n. 566 del 12.3.2013 è stata approvata la seconda perizia di variante e suppletiva che comporta maggiori e diversi lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri per la sicurezza sia diretti che specifici, di € 230.684,91, portando così l'importo contrattuale a € 14.860.701,74;

VISTO il Contratto di affitto di ramo d'azienda con cui la STEDA S.p.A. concede in affitto alla società FIORESE s.r.l. il ramo d'azienda relativo al contratto d'appalto in argomento e stipulato in data 11.9.2013;

VISTO il Decreto di fissazione del termine e di nomina del Commissario Giudiziale ex art. 161, 6° comma L. F. del Tribunale di Bassano del Grappa del 12.9.2013 in cui, tra l'altro, si dichiara ammissibile la procedura preliminare al concordato preventivo della società STEDA S.p.A presentata in pari data;

VISTI:

- il Verbale sullo Stato di Consistenza dei Lavori redatto in data 03.10.2013;
- il Verbale di sopralluogo e dello Stato del Cantiere redatto in data 10.10.2013;
- il Verbale sullo Stato di Consistenza dei Lavori redatto in data 17.10.2013;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2 di 3

DETERMINAZIONE N. **2208** del **23 OTT. 2013** Atti n. 1507/10 all. 668

VISTA la nota di questa Fondazione del 16.10.2013 con cui, ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs. 163/2006, si chiedeva di documentare il possesso dei requisiti di qualificazione della FIORESE s.r.l. e, inoltre, se la stessa fosse in grado di intraprendere i lavori in oggetto, quali i tempi di ripresa dei lavori e se fosse stata in grado di recuperare i ritardi fino ad ora accumulati dall'Appaltatore;

VISTA la nota 21.10.2013 della FIORESE s.r.l., con cui, in risposta alla nostra richiesta del 16.10.2013, dichiara di:

- di non essere, allo stato attuale, in possesso delle certificazioni SOA necessarie per l'esecuzione del contratto di appalto rientrante nel ramo aziendale trasferito dalla STEDA S.p.A.;
- di non essere in grado di riprendere immediatamente i lavori;
- di voler recedere dal contratto di affitto del ramo d'azienda della STEDA S.p.A. inerente il contratto di appalto con questa Fondazione;

VISTO l'Atto di Risoluzione di Contratto d'Appalto tra questa Fondazione, STEDA S.p.A. e FIORESE s.r.l., stipulato in data 22.10.2013, da cui emerge, tra le altre cose, che:

- FIORESE s.r.l. dichiara di essere receduta dal contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con STEDA S.p.A. inerente il contratto di appalto con questa Fondazione;
- il contratto d'appalto stipulato con STEDA S.p.A. il 23 maggio 2011, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/06, viene sciolto;
- STEDA S.p.A. provvederà alla consegna dell'opera come da Stato di Consistenza dei Lavori del 03.10.2013, entro 45 giorni dallo scioglimento del contratto stesso;
- il S.A.L. n. 8, per lavori a tutto il 31.7.2013, verrà pagato direttamente alla STEDA S.p.A., nel rispetto di quanto previsto dal contratto d'appalto e dagli obblighi di legge (D.Lgs. 163/06 e D.P.R. 207/2010);
- la Fondazione rinuncia a qualsiasi forma di risarcimento del danno connesso al mancato completamento dei lavori;

RICHIAMATO l'art. 140 del D.Lgs. 163/06;

PRESO ATTO della mancanza di requisiti della FIORESE s.r.l. per l'esecuzione del contratto d'appalto in argomento e dell'impossibilità della STEDA S.p.A., a causa della condizione della società in concordato preventivo, alla prosecuzione dei lavori;

DATO ATTO che l'Atto di Risoluzione di Contratto di Appalto con STEDA S.p.A. è sospensivamente condizionato all'approvazione degli organi della procedura di concordato preventivo;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttore Amministrativo e Sanitario;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3 di 3

DETERMINAZIONE N. **2208** del **23 OTT. 2013**

Atti n. 1507/10 all. 868

DETERMINA

- 1. DI PRENDERE ATTO** del Decreto di fissazione del termine e di nomina del Commissario Giudiziale ex art. 161, 6° comma L. F. del Tribunale di Bassano del Grappa del 12.9.2013 in cui, tra l'altro, dichiara ammissibile la procedura preliminare al concordato preventivo della società STEDA S.p.A presentata in pari data;
- 2. DI APPROVARE** il Verbale sullo Stato di Consistenza dei Lavori redatto in data 17.10.2013;
- 3. DI PRENDERE ATTO** della volontà di FIORESE s.r.l. di recedere dal contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con la STEDA S.p.A.;
- 4. DI DARE ATTO** che la risoluzione del contratto d'appalto è sottoposta alla condizione risolutiva in caso di diniego di approvazione degli organi della procedura di concordato preventivo;
- 5. DI PROCEDERE** ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/06 e, per effetto di ciò, di interpellare progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle opere in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Maschi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Osvaldo Basilico)

REGISTRATO NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **23 OTT. 2013** N. **2208**

Procedimento presso U.O. Funzioni Tecniche
Responsabile unico del procedimento: ing. Santo De Stefano
Responsabile dell'istruttoria: dr. Marcello Zaccaro

IRCCS di natura pubblica

www.Albopretorionline.it 13/1/13