



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DETERMINAZIONE N. 1011 del 22 GEN. 2014

Atti n. 1561/12 - art. 59

Pag. 1 di 2

APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 6° S.A.L.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il contratto relativo ai lavori in epigrafe stipulato in data 18.03.2013, allegato in atti 1561/12 all. 16, in corso di registrazione, con il quale venivano appaltati all'impresa Ravelli S.r.l. (capogruppo), via Magellano 6, 20158 Milano, in a.t.i. con Edil Impianti S.r.l., i lavori per la manutenzione degli impianti elettrici della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, periodo 07.01.2013-06.01.2016, per l'importo, al netto del ribasso del 58,008%, di euro 2.374.940,79= di cui euro 158.357,54 per oneri per la sicurezza, e oltre I.V.A. 21%, finanziato con i fondi di cui alla deliberazione n° 864 del 05.04.2012 (C.E. 452015, prenotazione PS 2012000294);
- l'art. 15 comma 2, del capitolato speciale d'appalto, approvato con determinazione n° 864 del 05.04.2012, che stabilisce che la periodicità di contabilizzazione dei lavori sarà bimestrale;
- la determinazione n. 1382 del 18.06.13 di presa d'atto dell'affitto di ramo d'azienda della società "Edil Impianti SRL" alla società "Impresa Ravelli SRL".

DATO ATTO che i certificati di pagamento rilasciati dal Responsabile del Procedimento in relazione agli stati d'avanzamento precedenti sono i seguenti:

S.A.L.	PERIODO	Importi certificati di pagamento	I.V.A.	TOTALE iva inclusa
1	AL 28/02/2013	102.126,68	21.446,60	123.573,28
2	AL 30/04/2013	87.322,68	18.337,76	105.660,44
3	AL 30/06/2013	99.902,79	20.979,59	120.882,38
4	AL 31/08/2013	144.749,07	30.397,30	175.146,37
5	AL 31/10/2013	186.235,79	40.971,87	227.207,66

VISTO lo stato d'avanzamento n. 6, per lavori a tutto il 31.12.2013, redatto dal Direttore dei Lavori, nonché il conseguente certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento, dal quale risulta per l'Appaltatore un credito di euro 62.594,98 (I.V.A. 22% esclusa);

PRESO ATTO che è in corso la procedura relativa all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore relativamente al S.A.L. n. 6, secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 e

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2 di 2

DETERMINAZIONE N. 101 del 22 GEN. 2014

Att. n. 1561/12 - art. 59

successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che è stata inoltrata la richiesta per l'acquisizione della fattura quietanzata del subappaltatore relativa allo stato di avanzamento n. 5 e che sono state acquisite le fatture quietanzate del subappaltatore relative agli stati di avanzamento precedenti;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** lo stato d'avanzamento n. 6, per lavori a tutto il 31.12.2013, nonché il conseguente certificato di pagamento, dal quale si evince che il credito netto dell'impresa ammonta ad euro 62.594,98 (I.V.A. 22% esclusa);
2. **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento la materiale liquidazione della relativa fattura al positivo esito dei D.U.R.C. e dell'acquisizione della fattura quietanzata relativa al subappaltatore che ha operato nel S.A.C. n. 5;
3. **DI AUTORIZZARE** la U.O. Amministrazione e Finanza a procedere al pagamento all'Appaltatore dell'importo di 76.365,88 (IVA 22% compresa), a saldo del credito risultante dal certificato di pagamento relativo al s.a.l. n. 6 entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.4.2000, n. 145, al positivo esito di cui al punto precedente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Osvaldo Basilico)

REGISTRATA ALL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 22 GEN. 2014 N. 101

Procedimento presso U.O. Funzioni Tecniche
Responsabile del procedimento: ing. Santo De Stefano
Istruttoria trattata da: Mariarita Gaiatto

IRCCS di natura pubblica

www.AlboPretorionline.it 03/03/14