



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1 di 2

DETERMINAZIONE N. **866** del **15 APR. 2014** Atti n. 925/09 all.132

APPALTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DELLA FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA PER 730 GIORNI - APPROVAZIONE VIII S.A.L. PER LAVORI A TUTTO IL 31.1.2014.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. 203 del 29.1.2009 con cui è stato indetto pubblico incanto per i lavori in oggetto, per un importo a base di gara di € 4.850.000,00 oltre a € 150.000,00 per oneri di sicurezza non assoggettabili al ribasso e oltre I.V.A. 20%;
- la determinazione n. 1057 del 5.05.2010 con cui è stato aggiudicato l'appalto in oggetto al Consorzio Stabile Ambrosiano S.c.a.r.l. per il prezzo complessivo di € 2.769.048,5, oltre I.V.A. in seguito all'offerta del ribasso del 45,999% sul prezzo posto a base di gara;

VISTO il contratto d'appalto, stipulato in data 29.12.2010, registrato al n. 214 serie 1 in data 29.12.2010 all'Agenzia delle Entrate di Milano, dell'importo complessivo di € 2.769.048,5 di cui € 150.000,00 per oneri relativi alla sicurezza e oltre I.V.A. col quale sono stati affidati i lavori al Consorzio Stabile Ambrosiano S.c.a.r.l.;

VISTA, altresì, la determinazione n. 691 del 26.3.2013 con cui, in applicazione dell'art. 57, quinto comma, del D.Lgs 163/2006, venivano affidati al Consorzio Stabile Ambrosiano S.c.a.r.l. lavori per opere complementari, per un importo di € 685.243,46 (oltre I.V.A.);

DATO ATTO che la prima consegna dei lavori è stata effettuata il 28.02.2011, come da verbale all. 18 in atti 925/09;

VISTO l'ottavo Stato d'Avanzamento Lavori, redatto dai Direttori Lavori, dal quale si evince che l'importo lordo del totale dei lavori eseguiti a tutto il 31.1.2014 ammonta ad € 5.681.793,95;

VISTO il Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, col quale si certifica che sulla base del S.A.L. di cui al punto precedente, si può pagare all'Appaltatore l'importo di € 381.462,81, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali;

PRESO ATTO che è stata attivata la procedura relativa all'acquisizione dei D.U.R.C. dell'appaltatore e dei subappaltatori, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO, altresì, che sono state richieste le fatture quietanzate dei subappaltatori relative al S.A.L. precedente;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttori Amministrativo e

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2 di 2

DETERMINAZIONE N.

866

del

15 APR. 2014

Atti n. 925/09 all.132

Sanitario;

DETERMINA

DI APPROVARE l'ottavo Stato d'Avanzamento Lavori, dell'importo totale di € 381.462,81, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali, così come desumibile dal Certificato di Pagamento n. 8, per lavori eseguiti a tutto il 31.1.2014 ed inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture della Fondazione, nonché il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento per € 381.462,81;

DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento la materiale liquidazione della relativa fattura al positivo esito dei D.U.R.C e solo dopo la presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori relative al S.A.L. precedente;

DI AUTORIZZARE l'U.O. Amministrazione e Finanze a procedere al pagamento della fattura n. 1 del 26.2.2014 dell'importo di € 381.462,81 oltre I.V.A., per un totale di € 465.384,62, con i fondi registrati a bilancio al conto economico 020937, prenotazione n. 2009000121, entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.4.2000, n. 145, al positivo esito di cui al punto precedente.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Osvaldo Basilico)

REGISTRATO NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 15 APR. 2014 AL N. 866

Procedimento presso: U.O. Funzioni Tecniche
Responsabile del procedimento: ing. Santo De Stefano
Pratica trattata da: G. Anfossi

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

www.AlboPretorionline.it 13/05/14