



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N. **2041** del **30 SET. 2014** Atti n. **1221/2013** all. **10**

Oggetto: **Appalto per opere e provviste occorrenti per la manutenzione degli immobili e relativi impianti, del patrimonio disponibile della Fondazione IRCCS "Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico – CITTA' e FORESI" Proroga dei tempi contrattuali**

L'Unità Operativa Patrimonio, riferisce quanto segue:

- con le determinazioni n. 1469 del 4/7/2013 e n. 1536 del 9/7/2013 è stata aggiudicata la gara alla ditta ARCH-EDIL di Zingales Manlio con un ribasso pari al 27,710% sull'importo dei lavori a base di gara per un importo contrattuale di € 677.754,00 inclusi gli oneri per la sicurezza;
- il termine previsto per la fine lavori è il 30 settembre 2014;
- al fine di garantire il completamento dei lavori in corso, l'esecuzione di altri interventi di riparazione di tetti di case coloniche, la realizzazione e/o riparazione di alcuni tratti di fognatura a servizio ad alcuni nuclei di case coloniche, che sono stati rimandati a causa delle avverse condizioni atmosferiche, si ritiene necessario di concedere alla ditta ARCH-EDIL di Zingales Manlio una proroga dei tempi contrattuali a tutto il 30 giugno 2015 alle stesse condizioni del contratto in corso;
- che in data 9 settembre 2014 è stato sottoscritto dalla ditta ARCH-EDIL di Zingales Manlio l'atto di sottomissione per la proroga dei tempi contrattuali.
- che il prolungamento dei tempi contrattuali, non comporta maggiori oneri per l'Ente.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

DETERMINA

- 1) di approvare l'atto di sottomissione firmato dalla ditta ARCH-EDIL di Zingales Manlio per la proroga dei tempi contrattuali, allegato in atti 1221/2013 sub. 9;
- 2) di accordare alla ditta ARCH-EDIL di Zingales Manlio una proroga dei tempi contrattuali fino al 30 giugno 2015 alle stesse condizioni del contratto in corso, per il completamento dei lavori meglio specificati in premessa.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Osvaldo Basilico

U.O.C. PATRIMONIO

Responsabile del procedimento: dott. Osvaldo Basilico
Pratica trattata da: arch. Tullio Fiorini

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **30 SET. 2014** AL N. **2041**

IRCCS di natura pubblica

