



DETERMINAZIONE N.

2236

del

28 OTT. 2014

Att. n.

511/14 - all. 148

APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE GUARDIA-ACCETTAZIONE – PRESA D'ATTO DELLA SCRITTURA PRIVATA DEL 24.10.2014 TRA C.E.S.I. SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO: ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONCLUSO IN DATA 06.08.2014.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con deliberazione consiliare n. 116 del 31.01.2014:
 - si è preso atto della risoluzione contrattuale con Steda SPA aggiudicataria dell'appalto in epigrafe, poiché la medesima è venuta a trovarsi in concordato preventivo e non più in grado di continuare i lavori;
 - si è stabilito di procedere con lo scorrimento della graduatoria nell'intenzione di affidare il completamento dei lavori alla Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop. con sede in Imola, via Sabbatani 14 demandando alla Direzione Strategica e alle Unità Operative secondo competenza la stipula del relativo contratto;
- in data 31.01.2014 si è provveduto a stipulare contratto d'appalto (n. repertorio 11/2014) con Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop. per un importo di euro 10.392.856,51 di cui euro 752.411,43 per oneri relativi alla sicurezza e oltre I.V.A. 10%;
- con verbale del 3.02.2014 si è provveduto alla consegna dei lavori;
- con determinazione n. 1561 del 15.07.2014 si è disposto di procedere, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, alla risoluzione del contratto con Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop., prevedendo l'imputazione all'appaltatore di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dei ritardi e della risoluzione contrattuale;
- sempre con la suddetta determinazione n. 1561 del 15.07.14, si è disposto di demandare al R.U.P., per quanto di competenza, l'adozione dei provvedimenti consequenziali alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 138, 139 e 140 del D. LGS. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare di procedere, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, all'interpello degli ulteriori soggetti partecipanti all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, e quindi, a fronte della verifica della permanenza dei requisiti di ordine generale e speciale, di procedere alla sottoscrizione del nuovo contratto d'appalto per l'affidamento del completamento dei lavori;
- per effetto del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 08.07.14, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 159 del 11.07.14 Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop. si trova in liquidazione coatta amministrativa ed è stato nominato quale commissario liquidatore il dott. Antonio Gaiani, domiciliato in Bologna alla via Castiglione n. 25;
- in data 06.08.14 tra questa Fondazione e Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop. è stato sottoscritto un accordo preliminare nel quale si dava atto dell'intervenuto scioglimento del contratto d'appalto e della riconsegna del cantiere così come risultante dallo Stato di

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2 di 3

DETERMINAZIONE N.

2236

del

28 OTT. 2014

All. n. 511/14 - all. 148

consistenza delle opere in cantiere, dalle Relazioni e Certificati di collaudo Statico e tecnico amministrativo, dal conto finale e dalla relazione della D.L. sul conto finale, approvati con determinazione n. 1729 del 01.08.14;

- nell'accordo di cui al punto precedente, a fronte del riconoscimento dell'importo relativo alle lavorazioni eseguite, Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop. si impegnava a liberare le aree e i luoghi del cantiere e a rendere disponibili le attrezzature ivi installate secondo modalità stabilite e regolate dall'accordo stesso;

RICHIAMATI lo stato finale dei lavori approvato in data 01.08.2014 e la relazione di collaudo con i quali veniva riconosciuto un credito all'Impresa di € 478.105,88, oltre I.V.A. 10%, che trova copertura nel quadro economico generale rideterminato con determinazione n. 229 del 31.01.2014;

VISTO E PRESO ATTO della scrittura privata sottoscritta il 24.10.2014 tra questa Fondazione e Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop che costituisce puntuale attuazione dell'Accordo concluso in data 06.08.14 e che, tra l'altro riporta:

- al punto 2.2: "IRCSS conferma di riconoscersi debitrice verso C.E.S.I. soc. coop in l.c.a. della complessiva somma di € 478.105,88, corrispondente al Debito Complessivo.
Fermo tale espresso riconoscimento del Debito Complessivo, IRCSS si obbliga a versare mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a CESI in liquidazione coatta amministrativa presso Unipol Banca, individuato dall'IBAN IT47103127210010000000002847: (i) entro 15 (quindici) giorni dal perfezionamento della sottoscrizione della presente Scrittura Privata, l'importo di € 262.958,29 (duecentosessantaduemilanovecentocinquantaotto/ventinove), pari al 55% (cinquantacinque percento) del Debito Complessivo (d'ora innanzi, per brevità, la Prima Tranche); (ii) entro 18 (diciotto) mesi dal perfezionamento della sottoscrizione della presente Scrittura Privata, l'ulteriore importo di € 215.147,59 (duecentoquindicimilacentoquarantasette/cinquantanove), pari al residuo 45% (quarantacinque percento) del Debito Complessivo (d'ora innanzi, per brevità, la Seconda Tranche)"
- al punto 3.2: IRCSS si obbliga a svincolare, entro 15 (quindici) giorni dal perfezionamento della sottoscrizione della presente Scrittura Privata, a favore di C.E.S.I. SOC. COOP., ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e 235 del D.P.R. n. 207/2010, la polizza fidejussoria n. OF301695 del 21.11.2013, prestata da C.E.S.I. Soc. coop. a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

ACQUISITO il parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttore Amministrativo e Sanitario;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della scrittura privata sottoscritta il 24.10.2014 tra questa Fondazione e Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop che costituisce puntuale attuazione dell'Accordo concluso in data 06.08.14;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3 di 3

DETERMINAZIONE N.

2236

del

28 OTT. 2014

Atti n. 511/14 - all. 148

DI AUTORIZZARE secondo quanto disposto nel succitato accordo la U.O.S. ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA allo svincolo della cauzione definitiva presta da Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop. entro quindici giorni dal perfezionamento della scrittura privata in argomento;

DI AUTORIZZARE la U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA a procedere al pagamento di Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop., secondo quanto disposto nel sopra richiamato accordo all'art. 2, punto 2.2, e più precisamente degli importi di:

euro 262.958,29 entro quindici giorni dal perfezionamento della scrittura privata in argomento

euro 215.147,59 entro 18 mesi dal perfezionamento della scrittura privata in argomento

e così per complessivi: euro 478.105,88 oltre I.V.A. 10%;

DI DARE ATTO che i fondi per far fronte alla spesa sopra indicata verranno attinti dal conto 020925

DI 2011001460 - FIN 10100000 - PROG. CC-01302 (contributo ministeriale): € 7.000.000,00

DI 2011001461 - FIN 10400000 - PROG. CC-01302 (alienazioni): " 700.000,00

DI 2011001462 - FIN 10300000 - PROG. CC-01302 (mutuo) " 23.000.000,00

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Osvaldo Basilico)

Procedimento presso: U.O. Funzioni Tecniche

Responsabile unico del procedimento: Ing. Santo De Stefano

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA 28 OTT 2014 N. 2236

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia