



DETERMINAZIONE N. **2678**

del **22 DIC. 2014**

Atti n. 1240/14 – all. 191

APPALTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE GUARDIA ACCETTAZIONE – AFFIDAMENTO DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI A I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI - APPROVAZIONE 2°S.A.L. PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 17.12.2014

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATE le determinazioni n. 2208 del 23.10.2013 e 1561 del 15.07.2014, di risoluzione contrattuale rispettivamente con le imprese STEDA SPA e Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop, precedenti affidatarie dei lavori in argomento;

RICHIAMATO il contratto d'appalto repertorio n. 82/2014 (all. 131 pari atti), stipulato il 6.11.2014 e in corso di registrazione, per un importo complessivo di euro 11.114.750,63 di cui euro 1.200.000,00 per doppi turni di lavoro, turni notturni e festivi ed euro 671.351,78 per oneri relativi alla sicurezza e oltre I.V.A. 10%, col quale sono stati affidati, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006, all'impresa I.TEC SRL Costruzioni Generali, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte PD, i lavori di completamento per la realizzazione del nuovo Dipartimento di Emergenza;

DATO ATTO che l'intervento è stato finanziato per euro 23.700.000,00 da questa Fondazione e per euro 7.000.000,00 dal Ministero della Salute con Decreto Dirigenziale del 6 giugno 2011 recante ammissione a finanziamento dell'intervento denominato "Potenziamento Dipartimento emergenza urgenza e attrezzature tecnologiche – Fondazione IRCCS Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano" programma investimenti ex art. 20 Legge n. 67/88 – D.M. 27 agosto 2004 secondo le prenotazioni che seguono:

DI 2011001460 - FIN 10100000 – PROG. CC-01302 (contributo ministeriale):	€	7.000.000,00
DI 2011001461 – FIN 10400000 – PROG. CC-01302 (alienazioni):	"	700.000,00
DI 2011001462 – FIN 10300000 – PROG. CC-01302 (mutuo)	"	23.000.000,00
e così per complessivi	€	30.700.000,00

DATO ATTO che

- in accoglimento dell'istanza dell'Appaltatore del 9.09.2014 (all. 54 pari atti) e come indicato all'art. 6 del contratto d'appalto verrà operata una riduzione delle rate di emissione degli stati di avanzamento alla cifra di euro 500.000,00, in deroga all'art. 20 del capitolato speciale d'appalto che pone la soglia minima per l'emissione degli stati d'avanzamento nell'importo netto di € 1.000.000,00;
- la Direzione Lavori ha redatto il secondo stato d'avanzamento lavori il 17.12.2014 dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 17.12.2014, al netto del ribasso d'asta ed al lordo oneri per la sicurezza, ammonta ad € 2.296.668,94;
- il Responsabile Unico del Procedimento, in dipendenza del predetto stato d'avanzamento, ha rilasciato il 22.12.2014 certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 999.376,92, al netto delle ritenute contrattuali, degli oneri fiscali e dell'acconto corrisposto per il precedente S.A.L.;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2 di 2

DETERMINAZIONE N.

2678

del 22 DIC. 2014

Atto n. 1240/14 - all. 191

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il secondo stato d'avanzamento lavori eseguiti a tutto il 17.12.2014 dell'importo di € 2.296.668,94 al netto del ribasso d'asta ed al lordo degli oneri per la sicurezza, così come desumibile dagli atti contabili redatti dalla Direzione Lavori il 17.12.2014 e dal certificato di pagamento emesso il 22.12.2014 dal Responsabile Unico del Procedimento;
2. **DI CHIEDERE** al Ministero della Salute la liquidazione in favore di questo Ente dell'importo di € 1.099.314,61, pari all'importo del certificato di pagamento incrementato dell'i.v.a. in ragione del 10%, il tutto a valere sul finanziamento di € 7.000.000,00 di cui al Decreto Dirigenziale del 6 giugno 2011 recante ammissione al finanziamento dell'intervento denominato "Potenziamento Dipartimento emergenza urgenza e attrezzature tecnologiche - Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano" programma investimenti ex art. 20 Legge n. 67/88 - D.M. 27 agosto 2004.
3. **DI AUTORIZZARE** la U.O. Amministrazione e Finanza, nelle more dell'acquisizione dell'importo chiesto al Ministero della Salute, a procedere al pagamento del credito dell'Appaltatore dell'importo di € 1.099.314,61 al lordo di i.v.a. in ragione del 10%, così come desunto dal certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento il 22.12.2014, entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.4.2000, n. 145.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Osvaldo Basilico)

REGISTRATO NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 22 DIC. 2014 N. 2678

Procedimento presso: U.O. Funzioni Tecniche
Responsabile del procedimento: Ing. Santo De Stefano

IRCCS di natura pubblica