



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1 di 2

DETERMINAZIONE N. 74 del 20 GEN. 2015

Atti n. 925/09 all. 143

APPALTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DELLA FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA PER 730 GIORNI - APPROVAZIONE IX S.A.L. PER LAVORI A TUTTO IL 31.10.2014.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. 203 del 29.1.2009 con cui è stato indetto pubblico incanto per i lavori in oggetto, per un importo a base di gara di € 4.850.000,00 oltre a € 150.000,00 per oneri di sicurezza non assoggettabili al ribasso e oltre I.V.A. 20%;
- la determinazione n. 1057 del 5.05.2010 con cui è stato aggiudicato l'appalto in oggetto al Consorzio Stabile Ambrosiano S.c.a.r.l. per il prezzo complessivo di € 2.769.048,5, oltre I.V.A. in seguito all'offerta del ribasso del 45,999% sul prezzo posto a base di gara;

VISTO il contratto d'appalto, stipulato in data 23.12.2010, registrato al n. 214 serie 1 in data 29.12.2010 all'Agenzia delle Entrate di Milano, dell'importo complessivo di € 2.769.048,5 di cui € 150.000,00 per oneri relativi alla sicurezza e oltre I.V.A. col quale sono stati affidati i lavori al Consorzio Stabile Ambrosiano S.c.a.r.l.;

VISTA, altresì, la determinazione n. 691 del 26.3.2013 con cui, in applicazione dell'art. 57, quinto comma, del D.Lgs 163/2006, venivano affidati al Consorzio Stabile Ambrosiano S.c.a.r.l. lavori per opere complementari, per un importo di € 685.243,46 (oltre I.V.A.);

DATO ATTO che la prima consegna dei lavori è stata effettuata il 28.02.2011, come da verbale all. 18 in atti 925/09;

VISTO il nono Stato d'Avanzamento Lavori, redatto dai Direttori Lavori, dal quale si evince che l'importo totale dei lavori, al lordo dello sconto e comprensivo degli oneri per la sicurezza, eseguiti a tutto il 31.10.2014 ammonta ad € 6.237.229,38 (al netto dello sconto € 3.267.184,37);

VISTO il Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, col quale si certifica che sulla base del S.A.L. di cui al punto precedente, si può pagare all'Appaltatore l'importo di € 300.303,17, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali;

PRESO ATTO che è stata attivata la procedura relativa all'acquisizione dei D.U.R.C. dell'appaltatore e dei subappaltatori, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO, altresì, che sono pervenute le fatture quietanzate dei subappaltatori relative al S.A.L. precedente;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2 di 2

DETERMINAZIONE N.

7.4 del 20 GEN. 2015

Atti n. 925/09 all. 143

ACQUISITO il parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DETERMINA

DI APPROVARE il nono Stato d'Avanzamento Lavori, dell'importo totale di € 300.303,17, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali, così come desumibile dal Certificato di Pagamento n. 9, per lavori eseguiti a tutto il 31.10.2014 ed inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture della Fondazione, nonché il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento per € 300.303,17;

DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento la materiale liquidazione della relativa fattura al positivo esito dei D.U.R.C;

DI AUTORIZZARE l'U.O. Amministrazione e Finanze a procedere al pagamento della fattura n. 2 del 14.11.2014 dell'importo di € 300.303,17 oltre I.V.A. 22%, per un totale pari a € 366.369,86, con i fondi registrati a bilancio al conto economico 020937, prenotazione n. 2009000121, entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.4.2000, n. 145, al positivo esito di cui al punto precedente.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Osvaldo Basilico)

REGISTRATA NELL'ELIBRO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 20 GEN. 2015 AL N. 7.4.7

Procedimento presso: U.O. Funzioni Tecniche
Responsabile del procedimento: ing. Santo De Stefano
Pratica trattata da: G. Anfossi

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia