



DETERMINAZIONE N.

659

del 31 MAR 2015

Art. n. 1240/14 – all. 296

APPALTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE GUARDIA ACCETTAZIONE – AFFIDAMENTO DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI A I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI - APPROVAZIONE 4°S.A.L. PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 06.03.2015.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATE le determinazioni n. 2208 del 23.10.2013 e 1561 del 15.07.2014, di risoluzione contrattuale rispettivamente con le imprese STEDA SPA e Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop, precedenti affidatarie dei lavori in argomento;

RICHIAMATO il contratto d'appalto repertorio n. 82/2014 (all. 131 pari atti), stipulato il 6.11.2014 e in corso di registrazione, per un importo complessivo di euro 11.114.750,63 di cui euro 1.200.000,00 per doppi turni di lavoro, turni notturni e festivi ed euro 671.351,78 per oneri relativi alla sicurezza e oltre I.V.A. 10%, col quale sono stati affidati, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006, all'impresa I.TEC SRL Costruzioni Generali, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte PD, i lavori di completamento per la realizzazione del nuovo Dipartimento di Emergenza;

DATO ATTO che l'intervento è stato finanziato per euro 23.700.000,00 da questa Fondazione e per euro 7.000.000,00 dal Ministero della Salute con Decreto Dirigenziale del 6 giugno 2011 recante ammissione a finanziamento dell'intervento denominato "Potenziamento Dipartimento emergenza urgenza e attrezzature tecnologiche – Fondazione IRCCS Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano" programma investimenti ex art. 20 Legge n. 67/88 – D.M. 27 agosto 2004 secondo le prenotazioni che seguono:

DI 2011001460 - FIN 10100000 – PROG. CC-01302 (contributo ministeriale):	€	7.000.000,00
DI 2011001461 – FIN 10400000 – PROG. CC-01302 (alienazioni):	"	700.000,00
DI 2011001462 – FIN 10300000 – PROG. CC-01302 (mutuo)	"	23.000.000,00
e così per complessivi	€	30.700.000,00

DATO ATTO che:

- in accoglimento dell'istanza dell'Appaltatore del 9.09.2014 (all. 54 pari atti) e come indicato all'art. 6 del contratto d'appalto verrà operata una riduzione delle rate di emissione degli stati di avanzamento alla cifra di euro 500.000,00, in deroga all'art. 20 del capitolato speciale d'appalto che pone la soglia minima per l'emissione degli stati d'avanzamento nell'importo netto di € 1.000.000,00;
- la Direzione Lavori ha redatto il quarto stato d'avanzamento lavori il 16.03.2015 dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 06.03.2015 al netto del ribasso d'asta ed al lordo oneri per la sicurezza, ammonta ad € 4.868.985,05;
- il Responsabile Unico del Procedimento, in dipendenza del predetto stato d'avanzamento, ha rilasciato il 25.03.2015 certificato di pagamento n. 4 dell'importo di € 1.703.486,57, al netto delle ritenute contrattuali, degli oneri fiscali e degli acconti corrisposti per i precedenti S.A.L.;
- il D.U.R.C. acquisito dallo Sportello Unico previdenziale il 04.02.15 e in corso di validità risulta regolare;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttori Amministrativo e

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2 di 2

DETERMINAZIONE N. **659** - del **31 MAR 2015**

Atti n. 1240/14 - all. 296

Sanitario;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il quarto stato d'avanzamento lavori eseguiti a tutto il 06.03.2015, dell'importo di € 4.868.985,05 al netto del ribasso d'asta ed al lordo degli oneri per la sicurezza, così come desumibile dagli atti contabili redatti dalla Direzione Lavori il 16.03.2015 e dal certificato di pagamento emesso il 25.03.2015 dal Responsabile Unico del Procedimento;
3. **DI AUTORIZZARE** la U.O. Amministrazione e Finanza a procedere al pagamento del credito dell'Appaltatore dell'importo di € 1.703.486,57 + € 170.348,66 (I.V.A. 10 % esclusa) per complessivi € 1.873.835,23, così come desunto dal certificato di pagamento n. 3 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento il 18.02.2015, entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.4.2000, n. 145.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

RECEVUTO UFFICIO DELLE DETERMINAZIONI
del **31 MAR 2015** alla **659**

Procedimento presso: U.O. Funzioni Tecniche
Responsabile del procedimento: ing. Santo De Stefano

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia