



DETERMINAZIONE N. 660

del 31 MAR 2015

Atti n. 658/15 – all. 53

AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA DI INDIRIZZO E INFORMAZIONE VISIVA PER IL NUOVO D.E.A.S. – ADESIONE POSTUMA ALLA GARA AGGREGATA A.O. NIGUARDA DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO" E APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROGETTO – CUP N. C46J14000760002 – CIG N. 619632377E

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- i lavori di realizzazione del Dipartimento di Emergenza Urgenza attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento del pad. Guardia Accettazione sono in corso e in fase di completamento;
- i tempi di esecuzione dell'appalto hanno subito una dilatazione dovuta alle molteplici criticità verificatesi nel corso dei lavori quali ad esempio il ritrovamento di reperti archeologici nel sottosuolo e i plurimi fallimenti dei soggetti aggiudicatari con il conseguente subentro di nuove imprese per il perseguimento del completamento dell'opera;

VERIFICATO che l'esame approfondito del progetto esecutivo, condiviso con i Direttori dei Dipartimenti e delle UU.OO. interessate, ha evidenziato la necessità di modifiche allo stesso, con particolare riguardo a:

- Realizzazione di un collegamento sotterraneo tra il nuovo Pronto Soccorso e alcuni Padiglioni di degenza esistenti (Devoto, Mangiagalli e De Marchi);
- Previsione di un'area di Osservazione Breve Intensiva e di posti letto di sub intensiva;
- Adeguamento di una delle quattro sale operatorie a sala ibrida;
- Adeguamento di tutte le sale operatorie da ISO 7 a ISO 5;
- Realizzazione di una vasca di laminazione che consenta l'utilizzazione del Pronto Soccorso anche in caso di eventi meteorologici straordinari;
- Integrazione dell'impianto meccanico con la realizzazione della centrale di produzione dei fluidi refrigerati.

PRESO ATTO delle modifiche evidenziate, per la cui realizzazione è stato approntato specifico documento con richiesta di variante dell'originario progetto;

DATO ATTO che la progettualità a suo tempo approntata contemplava la realizzazione del nuovo DEAS senza comprendere gli interventi connessi agli arredi e alle attrezzature, al completamento del blocco operatorio e del blocco di radiologia e riportati al rustico nel progetto e ciò in aderenza alle disponibilità previste dal quadro economico originario;

CONSIDERATO che, coerentemente con la d.g.r. n. X/1521/2014, questa Fondazione ha aderito al percorso con le strutture ospedaliere dell'area territoriale di Milano, per l'individuazione delle necessità di intervento nell'ambito dell'emergenza urgenza valutando le ricadute dovute all'afflusso di persone durante il periodo di svolgimento di Expo 2015, avviato dalla Direzione Generale Salute, valutando come prioritaria necessità il completamento di alcune opere complementari e l'acquisizione arredi e attrezzature. Con nota prot. n 0008725 del 9.6.2014 inviata alla Direzione Generale Salute si è provveduto a motivare nel dettaglio la richiesta di contributo finalizzato alla realizzazione di opere di sicurezza idraulica, al trasferimento e alla sostituzione di attrezzature,

IRCCS di natura pubblica

Handwritten signature



DETERMINAZIONE N. 660 - del 31 MAR 2015

Atti n. 658/15 – all. 53

apparecchiature e arredi nonché all'adeguamento del blocco operatorio come da seguente elenco:

	ATTIVITA'	MODALITA' PROCEDURALE
A	Trasferimento Apparecchiature Radiologiche nella nuova Area	Affidamenti diretti alle ditte produttrici e manutentrici delle singole apparecchiature (Philips, Siemens e GE)
B	Gruppo Operatorio - Sala Ibrida - Dotazioni e predisposizioni impiantistiche integrative	Ricompresa nel Progetto esecutivo di Completamento Gruppo Operatorio da affidare all'impresa come opere di completamento
C	Sistema integrazione Sale Operatorie	Ricompresa nel Progetto esecutivo di Completamento Gruppo Operatorio da affidare all'impresa come opere di completamento
D	P.S.- T.I. - Integrazione apparecchiature e sostituzione di quelle obsolete	Apparecchiatura Angiografica e lettino sala Ibrida: affidamenti diretti a ditte specialistiche per esclusività Altre apparecchiature: procedure negoziate
E	Trasferimento apparecchiature da Reparti	Affidamenti Azienda a Ditte Specialistiche – Sterilizzatrice: Diretta se trasferita, Negoziata se nuova
F	Realizzazione Impianto Posta Pneumatica	Ricompresa in Perizia di Variante
G	Realizzazione impianto elimina-code (codici bianchi, verdi, cup)	Ricompresa in Perizia di Variante
H	Implementazione rete fonia dati (Wi Fi, apparati attivi rete cablaggio strutturato) - Telefoni fissi e portatili	L'implementazione impiantistica ricompresa in Perizia di Variante. Acquisizione di telefoni fissi e portatili attraverso Consip o gare aggregate o procedure negoziate.
I	Attrezzature informatiche integrative e sostitutive di apparati obsoleti	Acquisizione attraverso Consip o gare aggregate o procedure negoziate.
L	Vuotatoi, lavapadelle, tritapadelle, fabbricatore di ghiaccio, distributori di bevande e simili	Acquisizioni attraverso Consip o gare aggregate o procedure negoziate.
M	Ausili per disabili, ad eccezione dei bagni divisionali e dei bagni per disabili	Acquisizioni attraverso Consip o gare aggregate o procedure negoziate.
N	Segnaletica interna ed esterna direzionale, sanitaria e di sicurezza (piano di evacuazione)	Procedure negoziate
O	Fornitura e posa in opera gruppi frigo e torri evaporative	Ricompresa in Perizia di Variante
P	Vasca di laminazione - Elemento del sistema di sicurezza idraulica del comprensorio	Ricompresa in Perizia di Variante
Q	Arredi Fissi e Mobili di Reparto - (tutti i piani)	Arredi fissi/su misura ricompresi in Perizia di variante Acquisizioni attraverso Consip o gare aggregate o procedure negoziate.
R	Realizzazione di sistema di protezione solare	Opere complementari
S	Corrimano e paraspigoli su percorsi comuni	Ricompresa in Perizia di Variante

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. 660

del 31 MAR 2015

Atti n. 658/15 – all. 53

RICHIAMATA la D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2111 Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta regionale n. X/1521/2014: ammissione a finanziamento dei progetti ritenuti meritevoli e avvio degli interventi nell'ambito dell'emergenza urgenza dell'area territoriale di Milano in ottica Expo 2015, con la quale viene ammesso a finanziamento l'intervento di completamento del nuovo D.E.A. (Dipartimento dell'Emergenza ed Accettazione);

CONSIDERATO che l'intervento in argomento rientra nell'elenco ricompreso nella sopra richiamata determina e più precisamente alla lettera N);

PRESO ATTO che

- al punto 4 del deliberato, la sopra richiamata D.G.R. n. X/2111 riporta: "di dare atto che per i progetti finanziati con il presente provvedimento restano validi a tutti gli effetti le modalità di attuazione, monitoraggio e rendicontazione di cui ai punti da 3 a 10 dell'allegato B della D.G.R. n. X/821/2013;
- al punto 4 - Semplificazione e snellimento delle procedure dell'allegato B della D.G.R. n. X/821/2013 è indicato: "per i progetti relativi ai lavori sussidiati d'importo inferiore a 300.000,00 euro e per gli interventi relativi alle acquisizioni di arredi e attrezzature non sono necessari ulteriori provvedimenti di approvazione della D.G. Salute, Conseguentemente le Aziende interessate possono procedere all'attivazione degli interventi, nel rispetto delle procedure e della normativa vigente, ad avvenuta notifica del provvedimento di Giunta con cui si approva il presente documento";

DATO ATTO che il tipo di intervento rientra tra quelli previsti al punto precedente;

RITENUTO, in ragione dei ristretti margini di tempo, di potere e dovere attivare procedure che consentano di raggiungere la piena operatività del Pronto Soccorso entro l'inizio di EXPO 2015, e, pertanto, tra l'altro, di procedere con la massima urgenza all'approvvigionamento della segnaletica di indirizzo e informazione visiva per il nuovo D.E.A.S.;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione n. 333 del 30.04.2014, l'A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda ha aggiudicato alla ditta Seberg s.r.l. la fornitura e la posa in opera di segnaletica di indirizzo e informazione visiva per il Blocco Nord, compatibile per tipologia di prestazioni alla fornitura in argomento;
- la stessa A.O. ha previsto all'art. 4 del capitolato speciale d'appalto la possibilità per gli Enti facenti parte del consorzio Milano e Provincia, di aderire alle condizioni economiche ottenute in seguito alla procedura di gara;
- in data 12.02.15 è stata inviata all'A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda, richiesta di adesione postuma alla procedura sopra indicata;
- A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda ha dato conferma positiva relativamente alla richiesta di cui al punto precedente;

PRESO ATTO che sono state inviate alla ditta Seberg le tavole di progetto del DEAS, affinché potesse formulare offerta particolareggiata e redigere il relativo progetto;

VISTA l'offerta 15-0088 del 19.02.15 in atti 658/2015 – all. 40 bis con la quale la ditta Seberg S.R.L.

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag.

4

DETERMINAZIONE N.

660 J

del 31 MAR 2015

Atti n. 658/15 – all. 53

sulla scorta delle informazioni ricevute si impegna alla fornitura della segnaletica di indirizzo e informazione visiva per il nuovo D.E.A.S come da sotto riportato elenco:

CODICE	DESCRIZIONE	F.TO MM.	Q.TA' /PZ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO NETTO
T. 60-450.300-0	STELE CON PLINTO	600X4500	5	1.944,00	9.720,00
T.60-240.24-40	STELE CON PLINTO	600X2400	4	807,00	3.228,00
PC.120-84-EL	PIANTANA	1191X1294	3	692,00	2.076,00
M.40-104	MURO	400X2080	70	88,30	6.181,00
M.40-84	MURO	400X840	11	76,20	838,20
M.60-84	MURO	600X840	84	96,20	8.080,80
M.40-40	MURO	400X400	98	42,50	4.165,00
MNF.21-21.AL	MURO ALLUMINIO	210X210	850	11,70	9.945,00
MEL.21-30.C	STUDI MEDICI	297X420-420X297	160	12,90	2.064,00
S.120-28	SOSPESO BIFACCIA	1200X280	20	125,00	2.500,00
AP.52-15 INGRES.	ETICHETTA PVC	L. MM 2000	100	14,80	1.480,00
TOTALE I.V.A.ESCLUSA					50.278,00

per un importo complessivo di euro 50.278,00 + euro 11.061,16 (I.V.A. 22%) = euro 61.339,16 (spesa complessiva);

VISTO il progetto presentato in data 25.03.2015 e successivamente revisionato sulla base delle indicazioni della Direzione Sanitaria di Presidio e dell'Ufficio Comunicazione e ritenuto di doverlo approvare;

PRESO ATTO che l'importo complessivo della fornitura di interesse della Fondazione IRCCS ammonta ad euro 61.339,16, I.V.A. 22% compresa;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

DETERMINA

1. di aderire, in aggregazione postuma, al contratto di fornitura per la posa in opera di segnaletica di indirizzo e informazione visiva per il Blocco Nord compatibile per tipologia di prestazioni alla fornitura in argomento, stipulato dalla A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda con la ditta SEBERG S.R.L. ;
2. di assegnare il contratto di fornitura della segnaletica di indirizzo e informazione visiva per il nuovo D.E.A.S., alla ditta SEBERG S.R.L. ai prezzi e alle condizioni di cui all'aggiudicazione dell'A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda per un importo di spesa di euro 50.278,00 + euro 11.061,16 (IVA 22%) = euro 61.339,16 (spesa complessiva);
3. di approvare il progetto presentato in data 25.03.2015 e successivamente revisionato sulla base delle indicazioni della Direzione Sanitaria di Presidio e dell'Ufficio Comunicazione;
4. di nominare quale responsabile dell'esecuzione del contratto il Direttore della U.O.C. Funzioni Tecniche;
5. di dare atto che la richiesta di erogazione del finanziamento alla Regione Lombardia avverrà dopo collaudo positivo dell'intervento di che trattasi e liquidazione della relativa fattura;

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag.

5

DETERMINAZIONE N. **660** del **31 MAR 2015** Atti n. 658/15 – all. 53

6. di dare atto altresì che, come da rapporto della U.O.C. Economico Finanziaria all. 55 in atti 658/15, il costo derivante dal presente provvedimento ammontante ad euro 61.339,16 è stato registrato come segue:

conto economico	esercizio	importo iva inclusa	N° prenotazione
020925	2015	61.339,16	2015000371

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Francesca Fancelli

31 MAR 2015 660

Procedimento presso: U.O.C.0 Funzioni Tecniche
Responsabile unico del procedimento: Ing. Santo De Stefano

[Handwritten signature]

IRCCS di natura pubblica