



DETERMINAZIONI N.

1076

del 21 MAG. 2015

All. n.

1217/2010 all. 320

APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE MURARIE DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - LAVORI ESEGUITI AL NUOVO PADIGLIONE INVERNIZZI SEDE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 10/10/2014.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il contratto datato 20.10.2010 in atti 1217/10, con il quale venivano appaltati all'Impresa CO.EDIL s.r.l. Edilizia Coordinata, i lavori di manutenzione delle opere murarie della Fondazione Cà Granda Ospedale Policlinico per il periodo 11.10.2010 – 10.10.2012 per un importo di euro 2.362.550,00 per lavori di cui euro 140.000,00 non soggetti a ribasso per oneri relativi alla sicurezza, oltre I.V.A. di legge;
- l'appendice al contratto d'appalto stipulata in data 5.05.2014 con cui veniva estesa anche al nuovo padiglione Invernizzi, sede dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni di materiali e le prestazioni di mano d'opera da imprenditore edile ed affini, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto del contratto sopra richiamato, per un importo pari al massimo ad euro 472.510,00 di cui euro 28.000,00 per oneri relativi alla sicurezza (oltre IVA di legge), in cui veniva stabilito che:
 - ai sensi dell'art.2.2 della relazione generale al progetto per le opere di imprenditore edile per le opere occorrenti al nuovo Padiglione INGM doveva essere tenuta una contabilità separata sulla base delle richieste di intervento eseguite sulla rispettiva superficie occupata dalle parti come risulta dall'art. 5 della convenzione 2.07.2013 tra la Fondazione Cà Granda Ospedale Policlinico e l'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare;
 - le relative fatture venissero intestate, secondo competenza e che la Fondazione Ca' Granda, ai sensi dell'art. 7 della convenzione sopra citata provvedesse a rimborsare a INGM la propria quota relativamente agli spazi comuni in proporzione agli spazi occupati e, quindi per il 37,3%;

VISTO il Certificato finale dei lavori per le opere eseguite presso il nuovo padiglione Invernizzi, sede dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, eseguiti a tutto il 10.10.2014, redatto dal Direttore dei Lavori, nonché il conseguente certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento, dal quale risulta:

- una quota parti comuni pari a euro 1.888,88 (oltre IVA di legge)
- una quota a totale carico INGM pari a euro 4.546,90 (oltre IVA di legge)
- una quota a carico della Fondazione pari ad euro 34.989,34 (oltre IVA di legge);

VISTA la fattura n. 36/2015 del 11.03.2015 della CO.EDIL srl Edilizia Coordinata per un importo pari a euro 34.989,34, oltre IVA 22% (ex art. 17-ter, DPR 633/72 "split payment") di euro 7.697,75 per un totale di euro 42.686,99;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2 di 2

DETERMINAZIONE N. **1076** del **21 MAG 2015** Art. n. **1217/2010** all. 320

DATO ATTO che la spesa riveniente trova copertura nella disponibilità economica a suo tempo registrata al C.E. 452010, esercizio 2014;

PRESO ATTO che è stata attivata la procedura di acquisizione d'ufficio dei DURC dell'appaltatore e dei subappaltatori e subcontraenti secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DETERMINA

DI APPROVARE lo stato di avanzamento lavori redatto dal Direttore dei Lavori, nonché il certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento per le opere eseguite presso il nuovo padiglione Invernizzi, sede dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, a tutto il 10.10.2014;

DI AUTORIZZARE l'U.O.C. Economico Finanziaria a procedere al pagamento della fatt. n. 36/2015 del 11/03/2015 della CO.EDIL srl Edilizia Coordinata per un importo pari a euro 34.989,34, (7.697,75 IVA 22%ex art. 17-ter, DPR 633/72 "split payment"), con i fondi registrati a bilancio al conto economico 452010 esercizio 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Francesca Fancelli)

REGISTRATA NELLE UOCC DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **21 MAG. 2015** AL N. **1076**

Ufficio Competente U.O. Funzioni Tecniche
Responsabile del procedimento: ing. Santo De Stefano
Responsabile dell'istruttoria: Barbara Imberti

IRCCS di natura pubblica