



COMUNE DI OPPIDO LUCANO

(Provincia di Potenza)

AREA TECNICA - Via Bari, 16 – 85015 Oppido Lucano – www.oppidolucano.net

- tel. 0971.945002, fax 0971.945682, e-mail oppido.utc@virgilio.it

C.F. 80004850766 – P. IVA 00531090769

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 2 – AREA TECNICA –

REGISTRO SPECIALE	REGISTRO GENERALE
N° 095 DEL 06/11/2015	N° 174 DEL 06/11/2015

OGGETTO:	<p>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DRENAGGI NELL'AREA COMPRESA TRA VIA ROMA E VIA GRAMSCI. ORDINANZA N° 2 DEL 16 GIUGNO 2014 DEL COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. N° 151/2014 – SCHEDA 2C</p> <p>CUP: B57B14000200002 CIG: 6075470472</p> <p>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO</p>
----------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

che con Ordinanza Commissariale n. 2 del 16 Giugno 2014, ad oggetto: "O.C.D.P.C. n. 151 del 21 febbraio 2014. Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatosi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle Province di Potenza e di Matera. Piani interventi e modalità e procedure di erogazione della spesa", è stata assegnata al Comune di Oppido Lucano la somma complessiva di € 255.000,00, così distinta:

N	LOCALITA'/DENOMINAZIONE	IMPORTO INTERVENTO ESEGUITO	IMPORTO INTERVENTO DA COMPLETARE	IMPORTO TOTALE
1	VIA BARI – SCHEDE 1B E 1C	€ 20.000,00	45.000,00	65.000,00
2	DRENAGGI AREA COMPRESA TRA VIA ROMA E VIA GRAMSCI – SCHEDA 2C	€ 0,00	190.000,00	190.000,00

CONSIDERATO

che tra gli interventi ammessi a finanziamenti risulta incluso il progetto dei lavori di "REALIZZAZIONE DI DRENAGGI NELL'AREA COMPRESA TRA VIA ROMA E VIA GRAMSCI – SCHEDA 2C" nel complessivo importo di € 190.000,00;

DATO ATTO

che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 117 del 09/09/2014, esecutiva nei modi di legge, è stato approvato il progetto preliminare-definitivo dei lavori di che trattasi;

DATO ATTO

che per il progetto in parola, finalizzato al consolidamento e sistemazione idrogeologica dell'area posta tra Via Roma e Via Gramsci (in area a rischio idrogeologico "R4" del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico dell'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata), trova applicazione il citato art. 7 della L.R. n. 19/2007 e s.m.i. e pertanto non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 19 del D.P.R. n. 327/2001;

RICHIAMATA

la Deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 02/12/2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, nel complessivo importo di € 190.000,00, così distinto:

A	LAVORI E SICUREZZA	
A1	LAVORI	
	LAVORI A MISURA	€ 136.973,82
	LAVORI A CORPO	€ 0,00
	LAVORI IN ECONOMIA	€ 0,00
A2	SICUREZZA	
	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.259,04
A1+A2	TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 138.232,86
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 2.140,00
2	indagini geologiche	€ 11.050,00
3	allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
4	imprevisti	€ 0,00
5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 2.500,00
6	accantonamento art. 133 c. 3 e 4 del codice	€ 0,00
7	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, importo relativo	€ 2.764,11

	al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter del codice. (max 4% di A) ----- 2%	
8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
9	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22%)	€ 33.313,03
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 51.767,14
	TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€ 190.000,00

DATO ATTO

che con Determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica n° 097/200 del 19/12/2014 è stata pertanto indetta procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di che trattasi provvedendo nel contempo ad approvare lo schema di lettera di invito e l'elenco delle imprese idonee all'assunzione dei lavori da invitare alla gara informale avente iscrizione SOA adeguata al tipo di lavoro da svolgere per categoria e classifica;

CONSIDERATO

che in esito alle operazioni compiute in data 14/01/2015 la gara è stata aggiudicata provvisoriamente all'impresa **DE ROSA COSTRUZIONI S.N.C. DI NICOLA E BENEDETTO DE ROSA**, con sede in Via Racioppi n. 22 – 85015 Oppido Lucano (PZ) - P.IVA e C.F.: 1464480761, quale titolare della migliore offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara nella misura del **11,100 %** (undici virgola cento per cento) per un importo di aggiudicazione pari a:

lavori a misura al netto del ribasso del 11,100 %	Costi della manodopera, al netto di spese generali ed utili, non soggetti a ribasso	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	totale lavori appaltati: importo di contratto
€ 89.750,71	€ 36.016,89	€ 1.259,04	€ 127.026,64

il tutto come riportato nel verbale di gara del 14/01/2015.

DATO ATTO

che con propria precedente Determinazione n. 008/016 del 19/02/2015 si è proceduto ad approvare il verbale di gara dei lavori di REALIZZAZIONE DI DRENAGGI NELL'AREA COMPRESA TRA VIA ROMA E VIA GRAMSCI. ORDINANZA N° 2 DEL 16 GIUGNO 2014 DEL COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. N° 151/2014 – SCHEDA 2C, redatto in data 14/01/2015, contenente l'aggiudicazione provvisoria e ad aggiudicare in via definitiva l'appalto all'impresa **DE ROSA COSTRUZIONI S.N.C. DI NICOLA E BENEDETTO DE ROSA**, con sede in Via Racioppi n. 22 – 85015 Oppido Lucano (PZ) - P.IVA e C.F.: 1464480761, quale titolare della migliore offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara nella misura del **11,100 %** (undici virgola cento per cento) per un importo di aggiudicazione pari a € 127.026,64 di cui € 89.750,71 per lavori a misura al netto del ribasso del 11,110 % , € 36.016,89 per il costo del personale non soggetto a ribasso e € 1.259,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA come per legge.

DATO ATTO

che dopo il compimento della verifica in capo all'aggiudicataria del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla lettera di invito, espletata a mezzo del sistema "avcpass", con propria Determinazione n. 047/100 del 20/07/2015 è stata dichiarata l'efficacia della Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 008/016 del 19/02/2015;

DATO ATTO

che in data 30/07/2015 è stato stipulato il relativo contratto di appalto, Repertoriato con il n° 1492 e Fiscalmente Registrato a Potenza in via telematica in pari data al n° 3772 Serie 1T;

CONSIDERATO

che in data 07/09/2015 è avvenuta la consegna dei lavori;

DATO ATTO	che è stato redatto il 1° Stato di avanzamento dei Lavori a tutto il 07/10/2015, per un importo complessivo, al netto del ribasso di gara del 11,100% di € 78.983,17;
CONSIDERATO	che il suddetto 1° SAL del 07/10/2015 ha prodotto il 1° Certificato di Pagamento in data 07/10/2015 di importo pari a € 78.588,25 oltre IVA (22%) e quindi in importo lordo pari a € 95.877,66;
VISTI	gli artt. 42, 48 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al Dirigente o Responsabile del Servizio, in quanto ad esso attribuita espressamente dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO	il D.Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 207 del 2010;
VISTO	il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO	Lo Statuto comunale;
VISTO	il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) DI APPROVARE il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori di "REALIZZAZIONE DI DRENAGGI NELL'AREA COMPRESA TRA VIA ROMA E VIA GRAMSCI. ORDINANZA N° 2 DEL 16 GIUGNO 2014 DEL COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. N° 151/2014 – SCHEDA 2C" eseguiti a tutto il 07/10/2015 dall'impresa appaltatrice **DE ROSA COSTRUZIONI S.N.C. DI NICOLA E BENEDETTO DE ROSA**, con sede in Via Racioppi n. 22 – 85015 Oppido Lucano (PZ) - P.IVA e C.F.: 1464480761, nel complessivo importo, al netto del ribasso di gara del 11,100%, di € 78.983,17 oltre IVA.
- 3) DI LIQUIDARE in favore della impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi, De Rosa Costruzioni s.n.c. di Nicola e Benedetto De Rosa, il 1° Certificato di Pagamento emesso in data 07/10/2015, di importo, al netto delle ritenute di legge, di € 78.588,25 oltre a € 17.289,41 per IVA (22%), per un totale lordo da liquidare pari a € 95.877,66.
- 4) DI DARE ATTO che i pagamenti saranno effettuati ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Protezione Civile Regionale.

IL RESPONSABILE DELLA Pos. Org. 2
Area Tecnica
(Ing. Donato M. RAMUNNO)