[ae]

DHRTERRAINASIONE R £

APPALTO PER LE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI OCCORRENTI PER LA MAN

DEGL IMMORBIL DELLA “FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE
PER DUE ANNI - PROROGA DAL 11.04.2014 AL 10.10.2014. v

L DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che: _ ‘ \ ‘
e il presente appalto, inerente le “opere da imprenditore edile@d\affinP occorrenti per ia
ran

manutenzione degli immobili della Fondazione IRCCS Ca' R Ospedale Maggiore
Polictinico ”, @ scaduto;

¢ con determinazione n. 2352 del 9.10.2012 & stata indetia g d’'appaitc mediante
procedura aperta per ' opere da imprenditore edi ed affini occorrenti per la
manutenzione degh immobili della Fondazione 1RCCS randa Ospedale Maggiore
Policlinico per due anni; N

s entro il termine uitimo di presentazione delle offerte, fissdto per le ore 12 del giorno
26.11.2012, sono pervenuti n. 51 plichi di concorrent <

+ il 27 e 28 novembre si & tenuta la seduta pubblica, ‘ quale & emerso che la sogiia di
anomalia & pari al 52,134%, che c¢i sono 18 offer dirsopra della soglia di anomalia con

ribassi compresi tra i 59,621% ¢ il 52,555% & |2 grima offerta non anomala & pari al
48,64%;

o ai fini della valutazione delt’anomalia dei(’oﬁ‘% ato individuato, dalla Fondazione Fera
Milano che ci assiste nel procediment iovalutazione, un paniere di 130 prezzi

rappresentativi deil’appalto, sulla base defquale’sono state via via chieste le giustificazioni

alle imprese in ordine di graduatoria;
¢ delle sopra citate 18 offerte ne song stlutate 13, con esito niegativo, ed & in corso di
valutazione Tultima verifica conte anea di cinque offerte e, se neanche quesie

e
riescono a dimostrare Iaffidabilitd(delta propria offerta, si procedera ad aggiudicare
{'appalto alla prima offerta non a 4

RITENUTO, nelle more dell’espleta la procedura di gara, di non poter interrompere le
“opere da imprenditore” occorrenti manutenzione della Fondazione IRCCS Ca° Granda
Ospedale Maggiore Policlinica™;

PRESQ ATTO che, non potende<
masi, con una spesa di € 452
£551.801,06;

PRESD ATYTO che U0, i$trazione e Finanza con rapporto del 27.3.2014 ha dichiarato la
disponibilita economica di 295,95 + 99 505,11 {LV.A. 22%) per complessivi € 551.86G1,06;

ppaitatrice, CO.EDIL S.R.L, EDILIZIA COORDINATA, si & resa disponibite
alla prosecuzione opalto sopra citato per sei mesi alie stesse condizioni economiche in vigore,
come risuita dall ra-Eitevuta in riscontro alla richiesta inviata dall’U.0. Funzioni Tecniche in data
20.04.2014, note entrambe allegate in atti 1217/10;

DISPOSTO, g di,x prorogare Vappalto in argomento alla CO.EDIL S.R.L. EDILIZIA COORDINATA,
che i & spon%biie alia prosecuzione dell’appalto sopra citato per sei mesi alle stesse
LOX

scere | tempi di aggiudicazione si ritiene utile prorogare per sel
953 £ 99.505,11 (L.V.A. 22%) per un importc complessivo pari ad

condizionia orniche in vigore;

ACQUISITON parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttor] Amministrativo e
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S.R.L. EDILIZIA COORDINATA, alle stesse condizioni economiche in vigore;

1217710 all, 24

DI PROROGARE 'appaito in argomento per il periode 11.04.2014 - 10.10.201&8

DI REGISTRARE nel Bilancio 2014 I'importo di complessivo di € 551.801,06 1.V,
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